Форма КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК
от 16.11.1994г.№73

ЗАКАЗЧИК: Филиал АО "Национальная компания " Қазақстан темір жолы"- "Дирекция по реализации крупных проектов"

Подрядчик:Лидер Консорциума ТОО "Бек-жолы НС",ТОО "TORTAY YengineeringCo",ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта технического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2015г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		1-ЦРКП	17.09.2013г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2011года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 1991 года	дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала стр-ва	4 954 404 186									594 528 503	5 548 932 689
Всего по объекту с начала года		521 466 552								62 575 986	584 042 538
за сентябрь 2015г			351 654 397							42 198 528	393 852 925
Итого к оплате:											**393 852 925**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. директора филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы"-
"Дирекция по реализации
крупных проектов" _____ Шахманов К.К.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума
и.о. директора: ТОО "Бек -жолы НС" _____ Акан Б.Д.