Заказчик Койлибаева Гульмира Елубаевна Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Кафе-магазин, навес, располпженного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченское, микрорайон «Шабыт», улица Алматы, участок № 74 А.
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	325,00	428,68	17,70	139320	5754	0,05	17
					7,88	4,86	2561	1579	0,02	6
2.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	м3	25,00	611,54	73,75	15289	1844	0,14	4
					21,38	11,67	534	292	0,04	1
3.	E0127-79-1	Устройство покрытий искусственным газоном	м2	35,00	1185,91	10,93	41507	383	0,57	20
					91,35	3,87	3197	135	0,02	1
4.	E0127-34-2	Установка паребриков красного цвета	м	621,00	543,23	6,63	337346	4118	0,70	433
					108,68	1,76	67490	1091	0,01	4
5.	E0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см крупнозернистый	м2	325,00	327,92	15,35	106574	4989	0,03	11
					5,94	5,06	1931	1644	0,02	6
6.	E0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетоного покрытия толщиной 4 см мелкозернистого	м2	325,00	338,42	15,35	109985	4989	0,03	11
					5,94	5,06	1931	1644	0,02	6
7.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	125,00	99,67	42,08	12459	5260	0,38	48
					57,38	14,85	7172	1856	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							762480	27335		543
							84816	8241		32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	123769
Всего накладных расходов:	123769
Итого с накладными	886249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53175
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	939424
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2750391
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55008
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2805399
Налог на добавленную стоимость, 12 %	336648
Итого с НДС	3142047
Итого со скидкой	2513637

Принял:

Сдал:

Заказчик Койлибаева Гульмира Елубаевна Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Кафе-магазин, навес, располпженного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченское, микрорайон «Шабыт», улица Алматы, участок № 74 А.
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжение и освещение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-4-1	Устройство фундаментов под оборудование	м3	1,60	5283,46	228,12	8454	365	2,07	3
					339,75	62,81	544	100	0,76	1
2.	Ц0108-1-1	Трансформатор	шт	1,00	8859,00	5158,00	8859	5158	20,00	20
					3420,00	1151,99	3420	1152	6,68	7
3.	75-3-4	Трансформатор	шт.	1,00	172147,00	--	172147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	75-4-1	Подстанции комплектные трансформаторные	шт.	1,00	950594,00	--	950594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0109-16-2	Монтаж опорных для светильников	т	0,75	8493,93	4870,55	6370	3653	14,00	11
					2497,50	1296,63	1873	972	4,59	3
6.	СПРАЙС	Опоры стальные	шт	16,00	12052,21	--	192835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	479,00	36,70	27,80	17579	13316	0,06	29
					8,80	6,90	4215	3305	0,04	19
8.	Ц0108-142	На каждый последующий кабель	м	479,00	11,20	7,90	5365	3784	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	добавлять к расц. 8-142-1								
					3,30	2,00	1581	958	0,01	6
9.	Ц0108-572 -4	Монтаж панели ЩО-70-3-У3	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6
					486,00	40,50	972	81	0,23	0
10.	75-6-95	Панель ЩО-70-3-У3	шт.	2,00	84222,00	--	168444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0101-164 -3	Разработка грунта в траншеи	м3	120,33	389,25	--	46838	--	2,48	298
					389,25	--	46838	--	--	--
12.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка траншеи	м3	69,61	167,18	--	11637	--	1,21	84
					167,18	--	11637	--	--	--
13.	Е0101-166 -1	То же просеянной землей	м3	40,11	122,18	--	4901	--	0,89	35
					122,18	--	4901	--	--	--
14.	С151703-8	Светильники	шт	6,00	6490,00	--	38940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	440,50	44,00	10,60	19382	4669	0,18	79
					29,00	2,30	12774	1013	0,01	6
16.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	49,00	70,70	17,10	3464	838	0,31	15
					47,30	4,20	2318	206	0,02	1
17.	С151601-5 35	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70	км	0,49	770453,00	--	376428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	479,00	32,40	23,70	15520	11352	0,06	29
					8,60	5,90	4119	2826	0,03	16
19.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	479,00	18,80	14,20	9005	6802	0,03	14
					4,50	3,50	2156	1677	0,02	10
	ИТОГО:						2062460	50291		634
							97348	12290		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						40634		
		На общестроительные работы						72292		
		На металломонтажные работы						2561		
		Всего накладных расходов:						115487		
		Итого с накладными						2177947		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						53206		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2231153		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						6532240		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						130645		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6662885		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						799546		
		Итого с НДС						7462431		
		Итого со скидкой						5969944		

Принял: Сдал:

Заказчик Койлибаева Гульмира Елубаевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Кафе-магазин, навес, располпженного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченское, микрорайон «Шабыт», улица Алматы, участок № 74 А.
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	354,00	53,75	51,34	19026	18173	0,02	6
					2,36	13,92	835	4929	0,05	17
2.	Е0101-164-4	Доработка грунута вручную	м3	35,00	791,10	--	27688	--	3,56	125
					791,10	--	27688	--	--	--
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную	м3	455,00	659,25	--	299959	--	3,56	1620
					659,25	--	299959	--	--	--
4.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	345,00	163,07	--	56259	--	1,01	348
					163,07	--	56259	--	--	--
5.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	708,00	176,40	--	124891	--	0,74	525
					35,28	--	24978	--	--	--
6.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	36,00	4,11	3,54	148	127	0,00	0
					0,52	1,23	19	44	0,00	0
7.	Е0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	352,00	42,16	40,26	14841	14172	0,01	5
					1,86	10,92	655	3843	0,04	13
8.	С010333-А	Подвозка грунта на расстояние 30	т	117,00	176,40	--	20639	--	0,74	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	км			---	---	---	---	---	---
					35,28	--	4128	--	--	--
9.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка вручную	м3	123,00	167,18	--	20563	--	1,21	149
					---	---	---	---	---	---
					167,18	--	20563	--	--	--
10.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	12,00	25,65	5,38	308	65	0,13	2
					---	---	---	---	---	---
					20,27	--	243	--	--	--
11.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	62566,88	6788,50	2690	292	253,00	11
					---	---	---	---	---	---
					45675,00	2565,00	1964	110	12,52	1
12.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,01	580616,62	1733,92	8709	26	361,00	5
					---	---	---	---	---	---
					60966,00	650,25	914	10	3,17	0
13.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					---	---	---	---	---	---
					67,50	--	68	--	--	--
14.	С131102-12	Счетчик холодной воды диаметром 20 мм с дистанционным съемом показаний	шт	1,00	14158,00	--	14158	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					---	---	---	---	---	---
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
16.	С130902-714	Задвижки с обрезиненным клином, модель	шт.	3,00	20836,00	--	62508	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0118-21-7	Установка сетчатого фильтра диаметром 100 мм	1фильтр	1,00	10760,24	149,17	10760	149	1,68	2
					---	---	---	---	---	---
					289,69	55,62	290	56	0,27	0
18.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	13,34	11917,43	1879,87	158979	25077	8,86	118
					---	---	---	---	---	---
					1435,50	538,43	19150	7183	2,06	27
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	7,00	13312,00	--	93184	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	3,60	5873,00	--	21143	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 высотой 0,6 м	м	2,40	6460,30 -------- --	-- -------- --	15505 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	1,80	8515,00 -------- --	-- -------- --	15327 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 высотой 0,6 м	м	5,40	9366,50 -------- --	-- -------- --	50579 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	8,00	394,00 -------- --	-- -------- --	3152 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л	комплект	4,00	2657,00 -------- --	-- -------- --	10628 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С131104-10	Люк чугунный, тип Т	комплект	4,00	5011,00 -------- --	-- -------- --	20044 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13	110909,00 -------- --	-- -------- --	14436 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	ИТОГО:						1088876 -------- 459056	58354 -------- 16276		3009 -------- 59

Накладные расходы :

На общестроительные работы 536916

Всего накладных расходов: 536916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1625792		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						97548		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1723340		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						5045495		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						100910		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5146405		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						617569		
		Итого с НДС						5763974		
		Итого со скидкой						4611179		

Принял:

Сдал:

Заказчик Койлибаева Гульмира Елубаевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Кафе-магазин, навес, располпженного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Междуреченский сельский округ, село Междуреченское, микрорайон «Шабыт», улица Алматы, участок № 74 А.
Наименование обьекта: общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,06	3543,97	66,01	32115	598	1,35	12
					195,75	24,93	1774	226	0,12	1
2.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонных фундаментных лент	м3	18,09	5537,25	353,46	100191	6396	3,60	65
					585,00	133,52	10585	2416	0,65	12
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	242,88	245,44	3,82	59613	928	0,21	51
					37,35	1,44	9072	350	0,01	2
4.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,82	10997,00	379,21	20037	691	13,00	24
					2117,25	143,26	3858	261	0,70	1
5.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	99,43	9053,54	241,10	900230	23974	8,06	801
					1282,50	91,08	127524	9056	0,44	44
6.	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	1,33	1032,14	724,23	1377	966	1,47	2
					240,75	270,70	321	361	1,08	1
7.	С12021-12 9	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья	т	0,03	69909,00	--	1762	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямолинейные			--	--	--	--	--	--
8.	С12021-13 1	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,01	76204,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,21	33,16	0,04	40	--	0,02	0
					8,32	--	10	--	--	--
10.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	36,48	4140,16	335,84	151033	12251	4,54	166
					699,75	126,00	25527	4596	0,61	22
11.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	27,20	4141,94	337,41	112661	9178	4,38	119
					670,50	126,00	18238	3427	0,62	17
12.	Е0112-13-3	Утепление перекрытия жесткой минераловатной плитой	м2	47,20	189,44	4,72	8942	223	0,40	19
					70,88	1,78	3346	84	0,01	0
13.	С11031-10 2	Стоимость плит минераловатных	м3	12,98	10856,00	--	140889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	47,20	119,59	15,94	5644	752	0,24	11
					34,65	5,96	1635	281	0,03	1
15.	Е0112-17-2	Добавить 15 мм толщины стяжки	м2	47,20	57,09	2,10	2694	99	0,00	0
					1,65	0,75	78	35	0,00	0
16.	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой Вр1 d 5 мм	1т	0,35	5239,08	327,33	1815	113	11,60	4
					1890,00	123,75	655	43	0,60	0
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00	--	14276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-14-1	Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона	м3	31,50	7479,11	207,16	235592	6526	3,63	114
					508,50	78,75	16018	2481	0,38	12
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	63,00	119,59	15,94	7534	1004	0,24	15
					34,65	5,96	2183	375	0,03	2
20.	Е0112-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	63,00	19,03	0,70	1199	44	0,00	0
					0,55	0,25	35	16	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0112-1-5	Устройство 2-х слойного покрытия из рулонного материала "Технониколь"	м2	63,00	42,86	18,33	2700	1155	0,14	9
					24,53	6,86	1545	432	0,03	2
22.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	8,40	357,11	3,73	3000	31	0,23	2
					39,15	1,40	329	12	0,01	0
23.	С11011-14 32	Стоимость нижнего слоя покрытия	м2	72,45	246,00	--	17823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11011-14 36	То же, верхнего слоя с учетом примыкания	м2	92,36	202,00	--	18656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15-3	Укладка гидроизоляционной пленки	м2	5,54	217,48	0,99	1205	5	0,07	0
					11,59	0,38	64	2	0,00	0
26.	Е0108-22-1	Установка сплитерных блоков	м3	0,03	1350,96	372,83	39	11	3,72	0
					594,00	139,50	17	4	0,68	0
27.	С143003-2 02	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	1,80	115,00	--	207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0112-13-3	Установка минплиты	м2	0,72	189,44	4,72	136	3	0,40	0
					70,88	1,78	51	1	0,01	0
29.	С11031-99	Стоимость минплиты	м3	0,04	5013,00	--	186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-1-1	Укладка бетона	м3	0,01	3543,97	66,01	28	1	1,35	0
					195,75	24,93	2	--	0,12	0
31.	Е0112-10-1	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	0,20	575,05	1,24	115	--	0,97	0
					153,23	0,47	31	--	0,00	0
32.	Е0112-12-1	Установка ограждения кровли	м	14,64	2514,20	2,49	36808	36	0,06	1
					9,68	0,92	142	13	0,00	0
33.	Е0113-26-	Окраска ограждения	м2	9,95	33,16	0,04	330	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6				8,32	--	83	--	--	--
34.	Е0108-7-5	Устройство кирпичной кладки перегородок	м2	241,00	618,95	34,37	149166	8283	1,21	292
					189,00	12,87	45549	3102	0,06	15
35.	С12062-2	Стоимость дверных блоков ДГ 16-8л	м2	0,26	4250,00	--	1105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12063-17	Стоимость дверных блоков, ДН 21-10, ДГ 21-9, ДГ 21-10	м2	25,89	5610,00	--	145220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей, площадью более 2 м2	м2	15,98	346,04	18,87	5531	302	0,82	13
					136,44	6,39	2181	102	0,03	0
38.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок при высоте проема до 1 м2	м2	1,95	405,03	10,41	788	20	1,11	2
					177,30	3,94	345	8	0,02	0
39.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок , до 2 м2	м2	3,37	223,03	5,58	751	19	0,59	2
					94,05	2,12	317	7	0,01	0
40.	Е0110-22-3	Установка подоконных, более 2 м2	м2	0,48	151,53	3,84	72	2	0,40	0
					64,58	1,44	31	1	0,01	0
41.	С12069-22	Стоимость подоконных досок ламинированных	м	16,54	1200,00	--	19853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0112-10-1	Установка подоконных отливов	м2	4,14	575,05	1,24	2378	5	0,97	4
					153,23	0,47	634	2	0,00	0
43.	Е0109-45-3	Установка витражей из алюминиевых профилей	м2	21,12	965,99	28,84	20398	609	4,98	105
					927,00	10,15	19575	214	0,04	1
44.	С12031-65	Стоимость витражей из алюминиевых профилей с закаленным стеклом	шт	3,00	31400,00	--	94200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-13 83	Стеклопакет с наружным электрообогреваемым стеклом и внутренним ламинированным с энергосберегающим напылением стеклом	м2	21,12	20616,00	--	435327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0107-57-8	Герметизация витражей	м	21,69	64,52	38,87	1399	843	0,15	3
					25,65	14,69	556	319	0,07	2
47.	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	21	215,77	13,43	2124	--	0,45	--
					66,60	5,04	--	--	0,02	--
48.	Е0111-11-6	Добавить до толщины стяжки 60 мм	м2	21,69	254,51	5,36	5520	116	0,00	0
					5,04	2,00	109	43	0,00	0
49.	Е0111-11-6	Добавить до толщины стяжки 35 мм	м2	5,63	95,44	2,01	538	11	0,00	0
					1,89	0,75	11	4	0,00	0
50.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	13	155,91	9,95	896	--	0,36	--
					52,20	3,74	--	--	0,02	--
51.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки на клею	м2	13	886,37	15,20	1127	--	1,07	--
					173,30	7,37	--	--	0,04	--
52.	Е0111-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	33,36	541,42	0,32	18062	11	0,24	8
					41,63	0,11	1389	4	0,00	0
53.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,92	52,46	2,62	573	29	0,07	1
					10,51	0,99	115	11	0,00	0
54.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамогранита	м2	10,92	1658,51	15,20	18111	166	1,07	12
					173,30	7,37	1892	80	0,04	0
55.	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	41,11	215,77	13,43	8871	552	0,45	19
					66,60	5,04	2738	207	0,02	1
56.	Е0111-11-6	Добавить до толщины стяжки 75 мм	м2	41,11	349,95	7,37	14388	303	0,00	0
					6,93	2,75	285	113	0,00	0
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,11	155,91	9,95	6410	409	0,36	15
					52,20	3,74	2146	154	0,02	1
58.	Е0111-6-1	Грунтовка пола	м2	41,11	264,75	118,30	10885	4864	0,69	29
					123,75	44,30	5088	1821	0,22	9
59.	Е0111-21-	Устройство наливного пола	м2	41,11	228,06	48,65	9376	2000	0,60	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									
					98,55	18,23	4052	750	0,09	4
60.	Е0111-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	36,92	541,42	0,32	19990	12	0,24	9
					41,63	0,11	1537	4	0,00	0
61.	Е0115-73-3	Устройство стяжки	м2	18,62	289,63	18,46	5393	344	0,31	6
					50,63	11,91	943	222	0,06	1
62.	Е0115-73-4	Добавить до толщины стяжки 75 мм	м2	18,62	423,05	29,75	7878	554	0,09	2
					63,81	18,50	1188	344	0,02	0
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,62	155,91	9,95	2903	185	0,36	7
					52,20	3,74	972	70	0,02	0
64.	Е0111-6-1	Огрунтовка пола	м2	18,62	264,75	118,30	4930	2203	0,69	13
					123,75	44,30	2304	825	0,22	4
65.	Е0111-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм /антистаческое покрытие/	м2	18,99	689,90	144,50	13104	2745	1,08	20
					173,93	54,11	3304	1028	0,26	5
66.	Е0111-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	13,97	541,42	0,32	7565	4	0,24	3
					41,63	0,11	582	2	0,00	0
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,34	155,91	9,95	989	63	0,36	2
					52,20	3,74	331	24	0,02	0
68.	Е0111-27-6	Устройство покрытия пола из керамогранита	м2	6,34	1658,51	15,20	10522	96	1,07	7
					173,30	7,37	1099	47	0,04	0
69.	Е0111-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	95,47	215,77	13,43	20599	1282	0,45	43
					66,60	5,04	6358	481	0,02	2
70.	Е0111-11-6	Добавить до толщины стяжки 73 мм	м2	64,83	337,22	7,10	21861	460	0,00	0
					6,68	2,65	433	172	0,00	0
71.	Е0111-11-6	То же, до толщины стяжки 40 мм	м2	30,64	127,25	2,68	3899	82	0,00	0
					2,52	1,00	77	31	0,00	0
72.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	106,48	155,91	9,95	16602	1060	0,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
					52,20	3,74	5558	398	0,02	2
73.	Е0111-6-1	Огрунтовка пола	м2	106,48	264,75	118,30	28191	12597	0,69	74
					123,75	44,30	13177	4717	0,22	23
74.	Е0111-21-1	Устройство наливного пола	м2	106,48	228,06	48,65	24285	5180	0,60	64
					98,55	18,23	10494	1941	0,09	9
75.	Е0111-23-1	Устройство покрытия эпоксидно-полисульфидного	м2	106,48	3073,88	32,13	327319	3421	0,69	73
					147,38	12,04	15694	1282	0,06	6
76.	Е0111-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	77,31	541,42	0,32	41857	25	0,24	18
					41,63	0,11	3218	9	0,00	0
77.	Е0111-9-1	Устройство тепло-звукоизоляции из минераловатных плит	м2	54,26	2284,87	5,55	123972	301	0,26	14
					42,98	2,07	2332	112	0,01	1
78.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки из раствора М200	м2	54,26	163,13	9,95	8851	540	0,36	19
					52,20	3,74	2832	203	0,02	1
79.	Е0111-11-2	Добавить до толщинц стяжки 50 мм	м2	54,26	138,74	4,02	7528	218	0,00	0
					3,78	1,50	205	81	0,00	0
80.	Е0106-11-10	Армирование стяжки	1т	0,18	5239,08	327,33	927	58	11,60	2
					1890,00	123,75	334	22	0,60	0
81.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,18	64100,00	--	11338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	54,26	198,46	14,76	10768	801	0,36	20
					52,43	5,54	2845	301	0,03	1
83.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	54,26	127,03	9,83	6892	533	0,69	37
					115,20	3,69	6251	200	0,02	1
84.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание потолков	м2	230,16	190,20	3,94	43776	907	0,55	127
					102,11	1,49	23502	343	0,01	2
85.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	66,50	98,99	1,42	6583	94	0,45	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка			71,33	0,54	4743	36	0,00	0
86.	Е0115-35-1	Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"	м2	65,62	1066,29	2,21	69970	145	1,76	115
					319,50	0,83	20966	54	0,00	0
87.	Е0115-180-3	Водоэмульсионная окраска стен	м2	110,20	131,87	2,10	14532	231	0,39	43
					65,03	0,79	7166	87	0,00	0
88.	Е0115-165-8	Масляная окраска стен	м2	566,42	132,82	1,88	75234	1065	0,47	265
					78,30	0,72	44351	408	0,00	2
89.	Е0115-152-1	Известковая окраска стен и потолка	м2	196,84	17,43	0,12	3431	24	0,09	18
					13,73	0,05	2703	10	0,00	0
90.	Е0115-55-1	Улучшенная штукатурка цоколя под "рваный камень" цвет - коричневый	м2	51,52	348,65	2,65	17963	136	1,43	74
					258,75	0,72	13331	37	0,03	1
91.	Е0115-51-1	Штукатурка стен фасада под отделку	м2	237,84	181,71	1,96	43219	466	0,61	145
					108,90	0,45	25901	107	0,03	6
92.	Е0115-156-3	Окраска стен фасадной краской	м2	237,80	80,49	1,65	19141	392	0,09	21
					14,63	0,63	3479	150	0,00	1
93.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	0,26	3779,59	66,01	975	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	6	0,12	0
94.	Е0106-13-3	Устройство железобетонной монолитной стенки из В25	м3	4,74	7088,97	360,48	33616	1709	8,99	43
					1440,00	136,17	6828	646	0,67	3
95.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00	--	18120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,84	1617,66	--	1359	--	3,24	3
					531,00	--	446	--	--	--
98.	Е0111-19-3	Устройство покрытий асфальтобетонных	м2	5,60	251,71	25,04	1410	140	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					22,25	9,38	125	53	0,05	0
99.	Е0111-19-4	Добавить 5 мм на толщину покрытия	м2	5,60	89,88	6,22	503	35	0,02	0
					5,94	2,34	33	13	0,01	0
100.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,15	611,54	73,75	93	11	0,14	0
					21,38	11,67	3	2	0,04	0
101.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,05	548,46	68,13	28	3	0,14	0
					21,38	12,76	1	1	0,04	0
102.	Е0127-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	1,02	99,67	42,08	102	43	0,38	0
					57,38	14,85	59	15	0,07	0
103.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,21	155,91	9,95	500	32	0,36	1
					52,20	3,74	168	12	0,02	0
104.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	5,01	323,65	18,42	1621	92	0,42	2
					85,95	6,91	431	35	0,03	0
105.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,21	155,91	9,95	500	32	0,36	1
					52,20	3,74	168	12	0,02	0
106.	Е0111-11-2	Добавить 5 мм на толщину стяжки	м2	3,21	21,32	0,67	68	2	0,00	0
					0,63	0,25	2	1	0,00	0
107.	Е0111-31-7	Устройство покрытия из гранитных плит	м2	3,21	2809,47	16,29	9018	52	2,22	7
					398,25	6,10	1278	20	0,03	0
108.	Е0111-31-7	Облицовка ступеней гранитными плитами на клее	м2	1,36	2803,14	16,29	3807	22	2,22	3
					398,25	6,10	541	8	0,03	0
109.	Е0115-79-3	Отделка поверхности бетона системой "Рапид"	м2	16,37	274,83	3,33	4500	55	0,54	9
					111,80	1,26	1830	21	0,01	0
110.	Е0112-10-1	Устройство фартуков и отливов из оцинкованной стали	м2	3,11	575,05	1,24	1790	4	0,97	3
					153,23	0,47	477	1	0,00	0
111.	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения ОГ-4	т	0,12	14334,75	5522,03	1668	643	35,90	4
					6075,00	1322,37	707	154	4,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,00	143295,00	--	712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,20	33,16	0,04	7	--	0,02	0
					8,32	--	2	--	--	--
114.	С130807-9	Стоимость труб диаметром 20 мм из нержавеющей стали	м	15,47	546,00	--	8448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130807-27	То же, диаметром 50 мм	м	8,47	2555,00	--	21636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0127-57-2	Устройство покрытия из тротуарной плитки	м2	0,50	99,67	42,08	50	21	0,38	0
					57,38	14,85	29	7	0,07	0
117.	Е0111-31-7	Устройство покрытия из гранитных плит	м2	3,70	2809,47	16,29	10395	60	2,22	8
					398,25	6,10	1474	23	0,03	0
118.	Е0111-31-7	То же, под лестницу на клее	м2	5,16	2803,14	16,29	14475	84	2,22	11
					398,25	6,10	2057	32	0,03	0
119.	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций ограждения ОГ-5, ОГ-5/, ОГ-6, ОГ-7	т	0,14	14334,75	5522,03	1938	747	35,90	5
					6075,00	1322,37	821	179	4,73	1
120.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций каркаса ограждения	т	0,01	143295,00	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	0,25	33,16	0,04	8	--	0,02	0
					8,32	--	2	--	--	--
122.	С130807-9	Стоимость труб диаметром 20 мм из нержавеющей стали	м	16,88	546,00	--	9216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С130807-27	То же, диаметром 50 мм	м	10,02	2555,00	--	25601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций декоративного ограждения	т	0,44	16367,84	681,42	7236	301	95,00	42
					14670,00	132,75	6486	59	0,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С12021-24 5	Стоимость металлоконструкций декоративного ограждения	т	0,44	143295,00 ---	-- --	63352 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0113-26- 6	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	17,68	33,16 8,32	0,04 --	586 147	1 --	0,02 --	0 --
127.	Е0108-22- 1	Кладка из пеноблоков	м3	1,96	1350,96 594,00	372,83 139,50	2648 1164	731 273	3,72 0,68	7 1
128.	С143004-3 2	Пеноблоки ГОСТ 21520-89	м3	1,96	4422,00 ---	-- --	8667 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0126-30- 1	Утепление	м3	0,25	4497,67 3566,25	378,22 141,75	1106 877	93 35	20,04 0,69	5 0
130.	С11031-10 2	Стоимость плит минераловатных	м3	0,24	10856,00 ---	-- --	2590 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0115-70- 1	Штукатурка по сетке	м2	22,40	878,42 193,05	4,92 1,87	19677 4324	110 42	1,15 0,01	26 0
132.	Е0112-10- 1	Установка отливов	м2	3,76	575,05 153,23	1,24 0,47	2162 576	5 2	0,97 0,00	4 0
133.	Е0109-53- 3	Монтаж металлоконструкций детали фасада	т	0,06	16367,84 14670,00	681,42 132,75	904 810	38 7	95,00 0,65	5 0
134.	С12021-24 5	Стоимость металлоконструкций детали фасада из гнутого профиля	т	0,02	143295,00 ---	-- --	2505 --	-- --	-- --	-- --
135.	С12021-25 0	То же, детали Д-1 и 3Д-2	т	0,01	127889,00 ---	-- --	1146 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00 ---	-- --	1483 --	-- --	-- --	-- --
137.	Е0106-11- 1	Установка анкеров	1т	0,01	172357,31 47475,00	536,06 202,50	2421 667	8 3	289,00 0,99	4 0
138.	Е0113-26-	Окраска металлоконструкций за 2	м2	2,21	33,16	0,04	73	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	раза			--- 8,32	--- --	--- 18	--- --	--- --	--- --
139.	Е0108-22-1	Кладка	м3	0,32	1350,96	372,83	432	119	3,72	1
					--- 594,00	--- 139,50	--- 190	--- 45	--- 0,68	--- 0
140.	С143004-3-2	Пеноблоки	м3	0,32	4422,00	--	1415	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
141.	Е0115-70-1	Штукатурка	м2	3,22	878,42	4,92	2829	16	1,15	4
					--- 193,05	--- 1,87	--- 622	--- 6	--- 0,01	--- 0
142.	Е0106-11-7	Установка закладной	1т	0,00	93997,62	304,24	79	--	198,00	0
					--- 33075,00	--- 114,75	--- 28	--- --	--- 0,56	--- 0
143.	Е0112-10-1	Установка слива	м2	0,18	575,05	1,24	104	--	0,97	0
					--- 153,23	--- 0,47	--- 28	--- --	--- 0,00	--- 0
	ИТОГО:						--- 4166218	--- 124990		--- 3458
							--- 571816	--- 46875		--- 231

Накладные расходы :

На общестроительные работы	659478
На металломонтажные работы	26725
Всего накладных расходов:	686203
Итого с накладными	4852421

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	291145
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5143566
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	15059034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	301181
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15360215
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1843226
Итого с НДС	17203441
Итого со скидкой	13762752

Принял: Сдал: