Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4974955

Конкурстың № 5455027-3
Конкурстың атауы Бұқар Жырау ауданы Тұзды ауылының Мәдениет үйі және Қызылқайың ауылының Мәдениет үйі ғимаратын күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-03-01 14:57:58 дейін 2021-03-09 14:57:58
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының Бұқар жырау ауданының мемлекеттәк активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	061140010965	КҚ жобасына ескерту	Сроки проектирования не менее 6 мес В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсной документации должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования и расчет стоимости проектирования. В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. При проектировании объектов за счет государственных средств, выполняется расчет продолжительности разработки проектной документации	2021-03-02 05:12:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно гл.4.1 Инженерные изыскания: Табл.1 Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500 п.2 Тнп1 =12 раб дней для капремонта здания дома культуры села Тузды и с прим. 7 Тнп1 =12*1,25= 15 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын. Табл.2 Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий п.1 за 3 скважины глубиной 10м: Тнп2 = 8 раб дней. Табл. 3 Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ, п.1 Тнп3 =14 раб дней для здания дома культуры села Тузды, п.3 Тнп3 =22 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын Согласно гл. 4.2 Проектная (проектно-сметная) документация: Табл.6 Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения п. 1 кол-во посадочных мест до 500: Тнп4 = 6,0*0,5= 3,0 мес (учитывая, что не новое строительство, кап ремонт). Согласно п.5.2.2 Тнп = (Тнп1 + Тнп2 + Тнп3 + Тнп4) * Ксм , где Ксм = 0,8 (табл.42) Таким образом, нормативная продолжительность проектирования Тнп = 3,5 месяца для капремонта здания дома культуры села Тузды и Тнп = 4 месяца для капремонта здания сельского дома культуры села Кызылкайын согласно данного расчета будут внесены изменения в пункты плана

2	040740003086	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас исправить требования к лицензии проектировщика согласно Приказ 165 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. 3	2021-03-01 17:11:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	требования к лицензии будут изменены
3	060940002732	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить задание на проектирование	2021-03-03 10:53:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	задание на проектирование составляется после определения победителя подписания договора о государственных закупках, совместно с проектировщиком
4	070340014479	ҚҚ жобасына ескерту	В приложении 1-2 "Квалификационные требования..." в п.п. "Техническая сложность объекта" необходимо изменить на "технически НЕ сложный объект" т.к. предмет закупок не является технически сложным и в последствии будет влиять на условную скидку по опыту работы.	2021-03-02 00:27:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в приложении 1-2 техническая сложность объекта будет изменена
5	070340013598	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях Приложение 1-2 уровень ответственности обоих зданий указан неверно "технически сложный", тогда как согласно приказа МНЭ РК №165 они тносятся к технически не сложным объектам. Просим внести изменения в Квалификационные требования.	2021-03-05 10:34:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	техническая сложность объектов будет изменена
6	080440023017	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас, привести в соответствие прил.1-2 и 2-1, так как разные сведения по срокам выполнения работ, лицензии и уровня ответственности здания	2021-03-02 14:28:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам, лицензии и уровню ответственности
7	060940002732	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	просим предоставить заключение технического обследования здания.	2021-03-03 10:53:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое обследование имеется в приложении 2-1 конкурсной документации

8	041240000056	КҚ жобасына ескерту	Доводим до Вашего сведения, что сроки выполнения работ наименований «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры села Тузды» и «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания сельского дома культуры села Кызылкайын», установленные продолжительностью 2 месяца, не соответствуют требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Согласно гл.4.1 Инженерные изыскания: Табл.1 Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500 п.2 Тнп1 =12 раб дней для капремонта здания дома культуры села Тузды и с прим. 7 Тнп1 =12*1,25= 15 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын. Табл.2 Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий п.1 за 3 скважины глубиной 10м: Тнп2 = 8 раб дней. Табл. 3 Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ, п.1 Тнп3 =14 раб дней для здания дома культуры села Тузды, п.3 Тнп3 =22 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын Согласно гл. 4.2 Проектная (проектно-сметная) документация: Табл.6 Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения п. 1 кол-во посадочных мест до 500: Тнп4 = 6,0*0,5= 3,0 мес (учитывая, что не новое строительство, кап ремонт). Согласно п.5.2.2 Тнп = (Тнп1 + Тнп2 + Тнп3 + Тнп4) * Ксм , где Ксм = 0,8 (табл.42) Таким образом, нормативная продолжительность проектирования Тнп = 3,5 месяца для капремонта здания дома культуры села Тузды и Тнп = 4 месяца для капремонта здания сельского дома культуры села Кызылкайын	2021-03-02 12:26:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам
9	080440023017	КҚ жобасына ескерту	Сроки выполнения работ по двум лотам, согласно "прил.2-1" - 2 месяца, не соответствуют требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Так же просим Вас, изменить наличие лицензии 2 категории, так как согласно лотам конкурса - являются технически не сложными объектами	2021-03-02 14:26:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам и требования к лицензии
10	080140014245	КҚ жобасына ескерту	ДД! Просим поменять тех сложность объекта так как согласно Приказа МФ РК 165 объект относится техническим не сложным и второй нормальный уровень ответственности	2021-03-02 19:25:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет изменена техническая сложность объекта

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Ргебаев Толеген Жанатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4974955

№ конкурса 5455027-3
Название конкурса разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры села Тузды и сельского дома культуры села Кызылкайын Бухар-Жырауского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-03-01 14:57:58 по 2021-03-09 14:57:58
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	061140010965	Замечание к КД	Сроки проектирования не менее 6 мес В соответствии со ст. 21 «О государственных закупках» и Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229 К конкурсной документации должно было быть предоставлено утвержденный расчет сроков проектирования и расчет стоимости проектирования. В соответствии с Законом "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан": Статья 1, пункт 12); Статья 14; Статья 63 пункт 3; Статья 28 и Статья 29, а также нормативным документам, Согласно СП РК 1.02-110-2013. Продолжительность Проектирования. Пункт 1.2. При проектировании объектов за счет государственных средств, выполняется расчет продолжительности разработки проектной документации	2021-03-02 05:12:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно гл.4.1 Инженерные изыскания: Табл.1 Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500 п.2 Тнп1 =12 раб дней для капремонта здания дома культуры села Тузды и с прим. 7 Тнп1 =12*1,25= 15 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын. Табл.2 Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий п.1 за 3 скважины глубиной 10м: Тнп2 = 8 раб дней. Табл. 3 Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ, п.1 Тнп3 =14 раб дней для здания дома культуры села Тузды, п.3 Тнп3 =22 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын Согласно гл. 4.2 Проектная (проектно-сметная) документация: Табл.6 Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения п. 1 кол-во посадочных мест до 500: Тнп4 = 6,0*0,5= 3,0 мес (учитывая, что не новое строительство, кап ремонт). Согласно п.5.2.2 Тнп = (Тнп1 + Тнп2 + Тнп3 + Тнп4) * Ксм , где Ксм = 0,8 (табл.42) Таким образом, нормативная продолжительность проектирования Тнп = 3,5 месяца для капремонта здания дома культуры села Тузды и Тнп = 4 месяца для капремонта здания сельского дома культуры села Кызылкайын согласно данного расчета будут внесены изменения в пункты плана

2	040740003086	Замечание к КД	Просим Вас исправить требования к лицензии проектировщика согласно Приказ 165 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. 3	2021-03-01 17:11:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	требования к лицензии будут изменены
3	060940002732	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить задание на проектирование	2021-03-03 10:53:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	задание на проектирование составляется после определения победителя подписания договора о государственных закупках, совместно с проектировщиком
4	070340014479	Замечание к КД	В приложении 1-2 "Квалификационные требования..." в п.п. "Техническая сложность объекта" необходимо изменить на "технически НЕ сложный объект" т.к. предмет закупок не является технически сложным и в последствии будет влиять на условную скидку по опыту работы.	2021-03-02 00:27:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в приложении 1-2 техническая сложность объекта будет изменена
5	070340013598	Замечание к КД	В квалификационных требованиях Приложение 1-2 уровень ответственности обоих зданий указан неверно "технически сложный", тогда как согласно приказа МНЭ РК №165 они тносятся к технически не сложным объектам. Просим внести изменения в Квалификационные требования.	2021-03-05 10:34:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	техническая сложность объектов будет изменена
6	080440023017	Замечание к КД	Просим Вас, привести в соответствие прил.1-2 и 2-1, так как разные сведения по срокам выполнения работ, лицензии и уровня ответственности здания	2021-03-02 14:28:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам, лицензии и уровню ответственности
7	060940002732	Запрос о разъяснении КД	просим предоставить заключение технического обследования здания.	2021-03-03 10:53:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	техническое обследование имеется в приложении 2-1 конкурсной документации

8	041240000056	Замечание к КД	Доводим до Вашего сведения, что сроки выполнения работ наименований «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры села Тузды» и «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания сельского дома культуры села Кызылкайын», установленные продолжительностью 2 месяца, не соответствуют требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Согласно гл.4.1 Инженерные изыскания: Табл.1 Нормативная продолжительность инженерно-геодезических изысканий М 1:500 п.2 Тнп1 =12 раб дней для капремонта здания дома культуры села Тузды и с прим. 7 Тнп1 =12*1,25= 15 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын. Табл.2 Нормативная продолжительность инженерно-геологических изысканий п.1 за 3 скважины глубиной 10м: Тнп2 = 8 раб дней. Табл. 3 Нормативная продолжительность обмерно-конструкторских работ, п.1 Тнп3 =14 раб дней для здания дома культуры села Тузды, п.3 Тнп3 =22 раб дней для здания сельского дома культуры села Кызылкайын Согласно гл. 4.2 Проектная (проектно-сметная) документация: Табл.6 Объекты культурно-просветительного и зрелищного назначения п. 1 кол-во посадочных мест до 500: Тнп4 = 6,0*0,5= 3,0 мес (учитывая, что не новое строительство, кап ремонт). Согласно п.5.2.2 Тнп = (Тнп1 + Тнп2 + Тнп3 + Тнп4) * Ксм , где Ксм = 0,8 (табл.42) Таким образом, нормативная продолжительность проектирования Тнп = 3,5 месяца для капремонта здания дома культуры села Тузды и Тнп = 4 месяца для капремонта здания сельского дома культуры села Кызылкайын	2021-03-02 12:26:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам
9	080440023017	Замечание к КД	Сроки выполнения работ по двум лотам, согласно "прил.2-1" - 2 месяца, не соответствуют требованиям СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Так же просим Вас, изменить наличие лицензии 2 категории, так как согласно лотам конкурса - являются технически не сложными объектами	2021-03-02 14:26:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будут внесены изменения по срокам и требования к лицензии
10	080140014245	Замечание к КД	ДД! Просим поменять тех сложность объекта так как согласно Приказа МФ РК 165 объект относится техническим не сложным и второй нормальный уровень ответственности	2021-03-02 19:25:21	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	будет изменена техническая сложность объекта

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Ргебаев Толеген Жанатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»