ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір- М"**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан

РЕЕСТР №1

за июль 2020г.

№ акта	Лок.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
1	02-01-01	Архитектурно-строительная часть	-2 197 060
2	Исп.см. №1	Архитектурно-строительная часть	24 440 059
		Итого:	22 242 999

Сдал _____

Принял _____

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)

Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
			16	12.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	117 608 383								12 600 898,14	
в том числе в отчетном месяце:		19 859 820,22							2 383 178,43	**22 242 999**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Бектасқызы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Культешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

ТЕХНАДЗОР
№ KZ33VJE00051692
№ KZ76VJE00051694
№ KZ06VJE00051693

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2020 года

Смета 02-01-01. Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы									
		Полы									
		1 этаж									
		Тип 1									
1	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	724,9	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-531826 -441630	-69261 -44403	-20935	-456871 -79096	-1067793
2	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	724,9	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-192364 -130803	-61491 -40703	-70	-161216 -28286	-381866
		Тип 2									
3	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	234,5	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-172042 -142864	-22405 -14364	-6773	-147794 -25587	-345423
4	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	234,5	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-62228 -42314	-19892 -13167	-22	-52152 -9150	-123531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	234,5	4938,11 1643,21	98,06 49,72	1157986 385333	22995 11659	749658	373172 122493	1653651
		Тип 3									
6	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	315,2	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-231248 -192029	-30116 -19307	-9103	-198656 -34392	-464296
7	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	630,4	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-167287 -113751	-53475 -35397	-61	-140199 -24599	-332085
8	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	53,5	-19,47 -18,68	-0,79 -0,37	-1042 -999	-42 -20	--	-1101 -171	-2314
		2 этаж									
		Тип 1									
9	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	1088,1	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-798289 -662902	-103963 -66650	-31424	-685779 -118725	-1602794
10	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	1088,1	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-288745 -196340	-92300 -61096	-105	-241990 -42459	-573194
		Тип 2									
11	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	147,7	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-108361 -89983	-14112 -9047	-4266	-93088 -16116	-217565
12	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	147,7	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-39195 -26651	-12529 -8293	-15	-32848 -5763	-77806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	147,7	4938,11 1643,21	98,06 49,72	729358 242702	14484 7343	472172	235043 77152	1041553
		Тип 3									
14	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	77,8	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-57078 -47398	-7433 -4766	-2247	-49034 -8489	-114601
15	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	155,6	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-41291 -28077	-13199 -8737	-15	-34605 -6072	-81968
		Тип 5									
16	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	183,7	-733,65 -609,23	-95,55 -61,25	-134772 -111915	-17552 -11252	-5305	-115778 -20044	-270594
17	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	367,4	-265,37 -180,44	-84,83 -56,15	-97495 -66295	-31165 -20629	-35	-81709 -14336	-193540
		Тип 6									
18	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	72,265	-9519,13 -4433,94	-2289,74 -1065,63	-687900 -320419	-165468 -77007	-202013	-373581 -84918	-1146399
19	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Гидроизоляционной пленкой"	м3	72,265	-31554,68 -17697,35	-4964,39 -2678,46	-2280299 -1278899	-358752 -193559	-642648	-1015996 -263704	-3559998
20	Е11-270601-0301 1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	1445,3	-19,47 -18,68	-0,79 -0,37	-28144 -27001	-1143 -532	--	-29735 -4630	-62510
21	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1445,3	-790,35 -457,10	-37,60 -20,61	-1142297 -660643	-54343 -29781	-427311	-648999 -143304	-1934599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	37577,8	-85,64	-6,51	-3217997	-244505	-2766996	-314461	-3815055
		НР - 94%; СП - 8%			-5,50	-3,41	-206496	-128037		-282597	
		Внутренняя отделка									
23	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5436,4	369,49	3,22	2008713	17522	784194	973044	3220297
		НР - 80%; СП - 8%			222,02	1,71	1206997	9308		238541	
24	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	735,8	397,24	1,02	292291	752	52633	191448	522439
		НР - 80%; СП - 8%			324,69	0,55	238906	405		38699	
25	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	48,8	487,42	2,12	23786	104	9157	11664	38286
		НР - 80%; СП - 8%			297,64	1,13	14525	55		2836	
26	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1068,9	4690,20	34,10	5013354	36452	2267668	2190495	7780158
		НР - 80%; СП - 8%			2534,60	27,02	2709234	28885		576308	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				-1054410	-1280837	216138	-900726	-2111547
							10287	-729093	--	-156409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1054410				
	Материалы		Тенге				216140				
	Всего заработная плата		Тенге					-718806			
		Накладные расходы	Тенге				-900725				
		Сметная прибыль	Тенге				-156411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2111545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-944
		Сметная заработная плата	Тенге					-718806			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				-2111545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-944
		Сметная заработная плата	Тенге					-718806			
		Итого по акту	Тенге								-2 111 547
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								-2 111 547
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		-25 339
		Итого с временными	Тенге								-2 136 886
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		-42 738
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								-2 179 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с оборудованием	Тенге								-2 179 623
		НДС -12%	Тенге						0,12		-261 555
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**-2 441 178**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		-2 197 060
		в т.ч. НДС	Тенге								**-235 399**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Курылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кулетаев К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июль 2020 года

Архитектурно-строительная часть. Исполнительная смета №1

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительно-монтажные работы									
1	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	414	3357,41	--	1389969	--	--	1000778	2582007
					3357,41	--	1389969	--		191260	
2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	414	712,29	--	294887	--	--	212319	547782
					712,29	--	294887	--		40576	
3	С341-010105-2010 4101-0105-2010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км**	т	190	558,00	--	106020	--		--	114502
					--	--	--	--		8482	
		Полы									
		1 этаж									
		Тип 1									
4	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4624862	247357,00	--	114399	--	114399	--	123551
					--	--	--	--		9152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	724,9	1054,00 609,23	95,55 61,25	764041 441630	69261 44403	253150	456871 97673	1318585
		НР - 94%, СП - 89%									
6	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	724,9	1226,39 180,44	84,83 56,15	889010 130803	61491 40703	696716	161216 84018	1134243
		НР - 94%, СП - 89%									
		Тип 2									
7	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,149611	247357,00 --	-- --	37007 --	-- --	37007	-- 2961	39968
		СП - 8%									
8	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	234,5	1054,00 609,23	95,55 61,25	247162 142864	22405 14364	81893	147794 31597	426553
		НР - 94%, СП - 89%									
9	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	234,5	1226,39 180,44	84,83 56,15	287588 42314	19892 13167	225382	52152 27179	366920
		НР - 94%, СП - 89%									
		Тип 3									
10	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2010976	247357,00 --	-- --	49743 --	-- --	49743	-- 3979	53722
		СП - 8%									
11	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	315,2	1054,00 609,23	95,55 61,25	332219 192029	30116 19307	110074	198656 42470	573345
		НР - 94%, СП - 89%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	315,2	1226,39 180,44	84,83 56,15	386558 56876	26737 17698	302945	70100 36533	493190
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	315,2	4938,11 1643,21	98,06 49,72	1556491 517940	30909 15671	1007642	501595 164647	2222733
		2 этаж									
		Тип 1									
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6942078	247357,00 --	-- --	171717 --	-- --	171717	-- 13737	185455
15	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	1088,1	1054,00 609,23	95,55 61,25	1146853 662902	103963 66650	379988	685779 146611	1979242
16	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	1088,1	1226,39 180,44	84,83 56,15	1334434 196340	92300 61096	1045794	241990 126114	1702539
		Тип 2									
17	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0942326	247357,00 --	-- --	23309 --	-- --	23309	-- 1865	25174
18	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	147,7	1054,00 609,23	95,55 61,25	155675 89983	14112 9047	51580	93088 19901	26866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	147,7	1226,39 180,44	84,83 56,15	181138 26651	12529 8293	141958	32848 17119	231105
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 3									
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0496364	247357,00 --	-- --	12278 --	-- --	12278	-- 982	13260
		СП - 8%									
21	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	77,8	1054,00 609,23	95,55 61,25	82001 47398	7433 4766	27170	49034 10483	141517
		НР - 94%; СП - 8%									
22	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	м2 стяжки	77,8	1226,39 180,44	84,83 56,15	95413 14038	6600 4368	74775	17303 9017	121733
		НР - 94%; СП - 8%									
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	77,8	4938,11 1643,21	98,06 49,72	384185 127842	7629 3868	248714	123807 40639	548631
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 5									
24	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1172006	247357,00 --	-- --	28990 --	-- --	28990	-- 2319	31310
		СП - 8%									
25	Е11-110101-1111 1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	183,7	1054,00 609,23	95,55 61,25	193619 111915	17552 11252	64152	115778 24752	33414
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-1112 1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111 НР - 94%, СП - 85%	м2 стяжки	183,7	1226,39 180,44	84,83 56,15	225288 33147	15583 10315	176558	40854 21291	287433
		Тип 6									
27	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 85%	м3 подстилающего слоя	72,265	10858,13 4433,94	2289,74 1065,63	784663 320419	165468 77007	298776	373581 92659	1250903
28	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой НР - 94%, СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	2890,6	52,23 51,50	0,73 0,39	150981 148861	2120 1120	--	140982 23357	315320
29	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 СП - 85%	1000 м2	3,32419	81836,00 --	-- --	272038 --	-- --	272038	-- 21763	293801
30	Е11-110101-1406 1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 94%, СП - 85%	м2 пола	1445,3	4109,92 413,33	285,46 39,06	5940067 597388	412581 56458	4930098	614615 524375	7079056
31	Е11-110101-1407 1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР - 94%, СП - 85%	м2 пола	1445,3	-217,22 -22,06	-9,03 -3,43	-313944 -31879	-13047 -4958	-269018	-34627 -27886	-376457
		Внутренняя отделка					17323799	1105635	10557828	5296513	24429936
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				5554318	474597	--	1809625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17323799				
	Материалы		Тенге				8960390				
	Всего заработная плата		Тенге					6028915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				709482				
	Местные материалы		Тенге				887954				
	Транспортные расходы		Тенге				106020				
		Накладные расходы	Тенге				5296512				
		Сметная прибыль	Тенге				1809625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24429936				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4951
		Сметная заработная плата	Тенге					6028915			

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**24429936**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4951**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6028915**			
		Итого по акту	Тенге								24 429 936
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								24 429 936
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		293 159
		Итого с временными	Тенге								24 723 095
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		494 462
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								25 217 557
		Итого с оборудованием	Тенге								25 217 557
		НДС -12%	Тенге						0,12		3 026 107
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**28 243 664**
		Итого по акту согласно договору №16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		25 419 297
		Скидка Закачику к=0,03852342452									979 238
		Всего по смете									**24 440 059**
		в т.ч. НДС	Тенге								**2 618 578**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газсзов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Бектаскызы Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)