Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №5
выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение стротельно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	466 316 000	59 210 714							7 105 286	66 316 000

Заказчик: _____ Нуралин К.М.

Подрядчик: _____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №6
выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение стротельно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	481 316 000	13 392 857							1 607 143	15 000 000

Заказчик:

Нуралин К.М.

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №7
выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение стротельно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	535 388 500	48 279 017,86							5 793 482,14	54 072 500

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №8
выполненных работ и затрат
за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	610 388 500	66 964 285,71							8 035 714,29	75 000 000

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №9
выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение стротельно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	635 067 500	22 034 821,43							2 644 178,57	24 679 000

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №10
выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение стротельно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	687 067 500	46 428 571,43							5 571 428,57	52 000 000

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №11
выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	697 067 500	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №12
выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	725 149 777	25 073 461,61							3 008 815,39	28 082 277

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки:

Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай

Утверждена
приказом министра иноустрии и

инфраструктурного развития

Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ №14
выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		522	19.08.2019					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ									
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц без НДС	из графы						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			С начало строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др.доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство пятиэтажного жилого дома №48 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» в г.Костанай	763 315 555,26	34 076 587,73							4 089 190,53	38 165 778,26

Заказчик:

Подрядчик:

Бижанов К.Х.