Заказчик(застройщик): **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июль месяц 2020г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40	13.03.2018г.				
		40/1	26.07.2018г.				
		40/2	30.01.2019г.				
		40/3	10.06.2019г.				
		40/4	13.11.2019г.				
		40/05	19.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года по отчетный месяц включатель	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
			В отчетном месяце	из гр.1							
				Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке: в том числе : за июль 2020г	1 845 439 588,87	725 450 000,00	88 521 061,00	88 521 061,00						10 622 527,32	99 143 588,32
Итого к оплате			88 521 061,00							10 622 527,32	99 143 588,32

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ256070103KSN4308000
РГУ "Департамент казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Калжанов М.И.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"

БИН 041240003378
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ028560000000114029
АО «БанкЦентрКредит» г.Актау

Директор _____ **Нурбаев С.К.**

Scanned by CamScanner

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство сетей водоснабжения сельского округа Кызылтобе**

Договор подряда	номер	40
	дата	13.03.2018
Дополнительное соглашение	номер	40/1
	дата	26.07.2018
	номер	40/2
	дата	30.01.2019
	номер	40/3
	дата	10.06.2019
	номер	40/4
	дата	13.11.2019
	номер	40/05
	дата	19.02.2020

Номер документа	Дата составления
23	17.07.2020

Отчетный период	
с	по
01.07.2020	17.07.2020

А К Т

о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-2 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-2-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №1									
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2499,825	18,51	07,5	46280	43755	13134	0,01	18	
				м3	1,01	4,41	2525	11015	97	0,02	38	
2	2	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	408,583	38,59	36,49	15769	14911	4473	0,01	6	
				м3	2,0	9,19	858	3754	97	0,03	13	
3	3	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	45,398	791,1	0	35914	0	40583	4,27	194	
				м3	791,1	0	35914	0	113	0	0	
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	265,654	32,23	30,77	8563	8174	2516	0,01	3	
				м3	1,42	8,34	377	2217	97	0,03	8	
5	5	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	531,308	14,93	13,7	7935	7279	2628	0	0	
				м3	0	5,1	0	2710	97	0,02	13	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	379,885	54	54	20514	20514	4103	0	0	
				т	0	10,8	0	4103	100	0,23	86	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	265,654	3,77	3,24	1001	862	412	0	1	
				м3	0,48	1,12	128	298	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4112,873	6,48	6,48	26649	26649	8393	0	0	
				м3	0	2,1	0	8652	97	0,01	33	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3629,005	21,55	4,52	78191	16389	59948	0,11	392	
				м3	17,03	0	61802	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	436,71	134,1	0	58563	0	66176	0,97	424	
				м3	134,1	0	58563	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	163,014	306,2	152,52	49995	24863	44679	1,02	166	
				м3	153,68	57,15	25052	9316	130	0,28	45	
12	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	2,768	48086,09	17877,09	133093	49480	123771	173	479	
				км	29700	4698,68	82204	13005	130	18,1	50	
13	29	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	44	411,46	17,71	18104	779	13642	1,4	62	
				шт	231,75	6,75	10197	297	130	0,03	1	
14	39	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	88	660		58080					РК
				шт.								
15	45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	828	300,57	225,64	248870	186828	138328	0,41	343	
				шт	69,53	58,98	57571	48835	130	0,23	187	
16	49	С130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	2447		17129					РК
				шт.								
17	50	С130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2447		2447					РК
				шт.								
18	51	С130804-2791 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2779		5558					РК
				шт.								
19	54	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	530	179		94870					РК
				шт.								
20	56	С130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	999		31968					РК
				шт.								
21	57	С130804-3383 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	699		699					РК
				шт.								
22	59	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	244		1220					РК
				шт.								
23	64	С130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	208		52000					РК
				шт.								
24	67	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10	
				фланец	369	2,25	2214	14	130	0,01	0	
25	68	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	28	391,37	57,24	10958	1603	11056	1,43	40	
				фланец	301,5	2,25	8442	63	130	0,01	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	72	С130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	28	1585		44380					РК
				шт.								
27	75	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	669	440,21	332,43	294503	222398	164591	0,61	409	
				шт	102,38	86,87	68492	58116	130	0,33	223	
28	77	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2711		10844					РК
				шт.								
29	78	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090					РК
				шт.								
30	81	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	136	5455		741880					РК
				шт.								
31	82	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	273		68250					РК
				шт.								
32	83	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	278	2064		573792					РК
				шт.								
33	126	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	79,494	611,3	24,55	48594	1952	4794	0,26	21	
				м2	39,83	9,2	3166	731	123	0,04	4	
34	127	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35,718	15624,35	1879,87	558068	67145	91656	8,86	316	
				м3	1435,5	538,43	51273	19232	130	2,06	74	
35	128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,718	183		6536					
				м3								
36	129	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	28,539	10580		301944					РК
				м								
37	130	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	15	2371		35565					РК
				шт.								
38	131	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	15	2454,11		36812					РК
				шт								
39	132	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	30	43,33	20,47	1300	614	918	0,13	4	
				отверст.	22,86	7,74	686	232	100	0,04	1	
40	133	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	186,358	245,44	3,82	45740	712	8530	0,21	40	
				м2	37,35	0,44	6960	268	118	0,01	1	
41	134	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,1455	128055		18631					РК
				т								
42	137	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	554,713	611,3	24,55	339095	13618	33453	0,26	146	
				м2	39,83	9,2	22094	5103	123	0,04	25	
43	138	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	214,586	15624,35	1879,87	3352770	403394	550652	8,86	1901	
				м3	1435,5	538,43	308038	115540	030	2,06	442	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	139	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	214,586	183		39269					
				м3								
45	140	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	149,486	7740		1157024					РК
				м								
46	141	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	146	2371		346166					РК
				шт.								
47	142	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	146	2454,11		358300					РК
				шт								
48	143	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	292	43,33	20,47	12652	5977	8935	0,13	38	
				отверст.	22,86	7,74	6675	2260	100	0,04	11	
49	144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1237,885	245,44	3,82	303826	4729	56661	0,21	262	
				м2	37,35	1,44	46235	1783	118	0,01	9	
50	145	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,416	128055		181323					РК
				т								
			ИТОГО:				9905534	1123044			5275	
							859466	307544			1266	
			Итого по объекту:				9905534					
			Объект: 2-3 Водоснабжение в селе Кызылтобе									
			Смета: 2-3-1 Водоснабжение в селе Кызылтобе. Участок №2									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2037,169	18,51	17,5	37715	35657	10703	0,01	14	
				м3	1,01	4,41	2058	8977	97	0,02	31	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	334,734	38,59	36,49	12919	12216	3665	0,01	5	
				м3	2,1	9,19	703	3075	97	0,03	11	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	37,193	791,1	0	29423	0	33248	4,27	159	
				м3	790,1	0	29423	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	226,01	32,23	30,77	7285	6954	2141	0,01	2	
				м3	1,42	8,34	321	0886	97	0,03	6	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	226,01	14,93	13,7	3375	3096	1118	0	0	
				м3	0	5,1	0	1153	97	0,02	6	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	323,195	54	54	17453	17453	3491	0	0	
				т	0	10,8	0	3490	100	0,23	73	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	226,01	3,77	3,24	851	733	351	0	1	
				м3	0,48	1,12	108	253	97	0	1	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5179,866	6,48	6,48	33563	33563	10570	0	0	
				м3	0	2,1	0	10897	97	0,01	42	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5179,866	21,55	4,52	111606	23393	85567	0,11	559	
				м3	17,03	0	88213	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	575,541	134,1	0	77180	0	87213	0,97	559	
				м3	134,1	0	77180	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	162,765	306,2	152,52	49839	24825	44610	1,02	166	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3	453,68	57,15	25014	9302	130	0,28	45	
12	15	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,393	48086,09	17877,09	18898	7026	17574	173	68	
				км	29700	4698,68	11672	1847	130	18,1	7	
13	28	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8	
				шт	231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0	
14	36	C130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	52	660		34320					РК
				шт.								
15	42	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	1366	300,57	225,64	410576	308222	228208	0,41	566	
				шт	69,53	58,98	94978	80567	130	0,23	309	
16	44	C130804-2741 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2447		4894					РК
				шт.								
17	45	C130804-2736 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	549		549					РК
				шт.								
18	47	C130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	500	179		89500					РК
				шт.								
19	49	C130804-3385 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	999		8991					РК
				шт.								
20	50	C130804-3380 Изм. и доп. вып. 26	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	174	333		57942					РК
				шт.								
21	53	C130804-3214 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2849		2849					РК
				шт.								
22	54	C130804-3307 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1431		1431					РК
				шт.								
23	55	C130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	391		2346					РК
				шт.								
24	56	C130804-3278 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	208		52000					РК
				шт.								
25	57	C130804-3465 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37	286		10582					РК
				шт.								
26	58	C130804-3459 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	500	111		55500					РК
				шт.								
27	60	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3	
				фланец	301,5	2,25	603	5	130	0,01	0	
28	61	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	54	156,43	21,43	8447	1157	8845	0,6	32	
				фланец	126	0	6804	0	130	0	0	
29	64	C130809-15 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 200 мм	2	1585		3170					РК
				шт.								
30	65	C130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские DN 100 мм	54	660		35640					РК
				шт.								
31	67	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	382	440,28	332,43	168162	126990	93982	0,61	233	
				шт	102,38	86,87	39109	33184	130	0,33	127	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	69	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x200x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2711		2711					РК
				шт.								
33	71	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	5455		289115					РК
				шт.								
34	72	С130804-2531 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25x25x25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	200	273		54600					РК
				шт.								
35	73	С130804-2870 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	392	2064		809088					РК
				шт.								
36	98	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	467,433	611,3	24,55	285741	11475	28189	0,26	123	
				м2	39,83	9,2	18618	4300	123	0,04	21	
37	99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	180,823	15624,35	1879,87	2825237	339923	464011	8,86	1602	
				м3	1435,5	538,43	259571	97360	130	2,06	373	
38	100	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	180,823	183		33091					
				м3								
39	101	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	58,814	7740		455223					РК
				м								
40	102	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольцо горловины КО6	123	2371		291633					РК
				шт.								
41	103	Прайс-лист	Стоимость полимерного люка	123	2454,11		301856					РК
				шт								
42	104	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	246	43,33	20,47	10659	5036	7528	0,13	32	
				отверст.	22,86	7,74	5624	1904	100	0,04	9	
43	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1043,113	245,44	3,82	256022	3985	47746	0,21	221	
				м2	37,35	1,44	38960	1502	118	0,01	7	
44	106	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	1,193	128055		152793					РК
				т								
			ИТОГО:				7118027	961925			4355	
							700349	259743			1069	
			Итого по объекту:				7118024					
			Объект: 2-4 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-4-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №1									
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	360,778	18,51	17,5	6679	6315	1895	0,01	3	
				м3	1,01	4,41	364	1590	97	0,02	6	
2	2	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,816	38,59	36,49	2347	2219	666	0,01	1	
				м3	2,1	9,19	128	559	97	0,03	2	
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом	6,757	791,1	0	5346	0	6041	4,27	29	
				м3	791,1	0	5346	0	113	0	0	
4	4	Е0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	40,126	32,23	30,77	1293	1235	380	0,01	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3	1,42	8,34	57	335	97	0,03	1	
5	5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	40,126	14,93	13,7	599	550	199	0	0	
				м3	0	5,1	0	205	97	0,02	1	
6	6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	57,381	54	54	3099	3099	620	0	0	
				т	0	10,8	0	620	100	0,23	13	
7	7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40,126	3,77	3,24	151	130	62	0	0	
				м3	0,48	1,12	19	45	97	0	0	
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	349,402	6,48	6,48	2264	2264	713	0	0	
				м3	0	2,1	0	735	97	0,01	3	
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	349,402	21,55	4,52	7528	1578	5772	0,11	38	
				м3	17,03	0	5950	0	97	0	0	
10	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	116,467	134,1	0	15618	0	17649	0,97	113	
				м3	134,1	0	15618	0	113	0	0	
11	11	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопроводы	58,403	306,2	152,52	17883	8908	16007	1,02	60	
				м3	153,68	57,15	8975	3338	130	0,28	16	
12	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,765	60591,69	25695,31	106922	45343	91505	194	342	
				км	33075	6813,45	58365	12023	130	26,38	47	
13	28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	40	411,46	17,71	16458	708	12402	1,4	56	
				шт	231,75	6,75	9270	270	130	0,03	1	
			ИТОГО:				186187	72350			642	
							104092	19720			90	
			Итого по объекту:				186188					
			Объект: 2-5 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2									
			Смета: 2-5-1 Водоснабжение жилого массива Кызылтобе-2. Участок №2									
1	15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,012	48086,09	17877,09	579	215	539	173	2	
				км	29700	4698,68	358	57	130	18,1	0	
2	28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	58	411,46	17,71	23865	1027	17983	1,4	81	
				шт	231,75	6,75	13442	392	130	0,03	2	
			ИТОГО:				24444	1244			83	
							13800	449			2	
			Итого по объекту:				24444					
			Объект: 2-6 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
			Смета: 2-6-1 Водоснабжение населенного пункта Бирлик									
1	23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4	
				шт	231,75	6,75	695	20	130	0,03	0	
			ИТОГО:				1234	53			4	
							695	20			0	
			Итого по объекту:				1234					
			Объект: 3-3 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 3-3-1 Электрооборудование и электроснабжение									
1	20	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720					РК
				шт								
2	22	Прайс-лист	Ящик распределительный ЯРП-3-400	1	10659,74		10660					РК
				шт								
			ИТОГО:				15380	0			0	
							0	0			0	
			Итого по объекту:				15380					
			Объект: 5-1 Резервуарный парк с насосной									
			Смета: 5-1-1 Автоматизация технологических процессов									

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	0	312	0	277	2	2	
				шт	308,25	0	308	0	90	0	0	
2	2	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер воды, диапазон измерение 7,5-3100 м3/ч; Ду-200 мм, УРСВ-522 п	1	217636,43		217636					РК
				шт								
			Отпускная цена		217636		217636					
			Сметная стоимость оборудования				*217636*					
3	3	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0	
				шт	49,5	0	50	0	90	0	0	
4	4	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	1	19743,48		19743					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		19743					
			Сметная стоимость оборудования				*19743*					
5	5	Ц0111-32-1	Уровнемер ультразвуковой	6	2992	52,88	17952	317	9562	10	60	
				комплект	1768,5	2,25	10611	13	90	0,01	0	
6	6	Прайс-лист	Ультрозвуковой уровнемер Взлет модели УР-211, диапазон измерения 0,25-15м	6	124363,67		746182					РК
				шт								
			Отпускная цена		124364		746182					
			Сметная стоимость оборудования				*746182*					
7	7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	6	64,86	0	389	0	267	0,29	2	
				шт	49,5	0	297	0	90	0	0	
8	8	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-5м	6	19743,48		118461					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		118461					
			Сметная стоимость оборудования				*118461*					
9	9	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	6	64,86	0	389	0	267	0,29	2	
				шт	49,5	0	297	0	90	0	0	
10	10	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	6	19743,48		118461					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		118461					
			Сметная стоимость оборудования				*118461*					
11	11	Ц0111-350-5	Датчик избыточного давления	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6	6	
				шт	956,25	2,25	956	2	90	0,01	0	
12	12	Прайс-лист	Датчик избыточного давления, ROsEMOunT 2088	1	219069,76		219070					РК
				шт								
			Отпускная цена		219070		219070					
			Сметная стоимость оборудования				*219070*					
13	13	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1	
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0	
14	14	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	2	19743,48		39487					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		39487					
			Сметная стоимость оборудования				*39487*					
15	15	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	0	624	0	555	2	4	
				шт	308,25	0	617	0	90	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	0	312	0	277	2	2	
				шт	308,25	0	308	0	90	0	0	
2	2	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер воды, диапазон измерение 7,5-3100 м3/ч; Ду-200 мм, УРСВ-522 п	1	217636,43		217636					РК
				шт								
			Отпускная цена		217636		217636					
			Сметная стоимость оборудования				*217636*					
3	3	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0	
				шт	49,5	0	50	0	90	0	0	
4	4	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	1	19743,48		19743					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		19743					
			Сметная стоимость оборудования				*19743*					
5	5	Ц0111-32-1	Уровнемер ультразвуковой	6	2992	52,88	17952	317	9562	10	60	
				комплект	1768,5	2,25	10611	13	90	0,01	0	
6	6	Прайс-лист	Ультрозвуковой уровнемер Взлет модели УР-211, диапазон измерения 0,25-15м	6	124363,67		746182					РК
				шт								
			Отпускная цена		124364		746182					
			Сметная стоимость оборудования				*746182*					
7	7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	6	64,86	0	389	0	267	0,29	2	
				шт	49,5	0	297	0	90	0	0	
8	8	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-5м	6	19743,48		118461					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		118461					
			Сметная стоимость оборудования				*118461*					
9	9	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	6	64,86	0	389	0	267	0,29	2	
				шт	49,5	0	297	0	90	0	0	
10	10	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	6	19743,48		118461					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		118461					
			Сметная стоимость оборудования				*118461*					
11	11	Ц0111-350-5	Датчик избыточного давления	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6	6	
				шт	956,25	2,25	956	2	90	0,01	0	
12	12	Прайс-лист	Датчик избыточного давления, ROsEMOunT 2088	1	219069,76		219070					РК
				шт								
			Отпускная цена		219070		219070					
			Сметная стоимость оборудования				*219070*					
13	13	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	0	130	0	89	0,29	1	
				шт	49,5	0	99	0	90	0	0	
14	14	Прайс-лист	Сигнализатор уровня, СУ112РС-0,5м	2	19743,48		39487					РК
				шт								
			Отпускная цена		19743		39487					
			Сметная стоимость оборудования				*39487*					
15	15	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	0	624	0	555	2	4	
				шт	308,25	0	617	0	90	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер воды, диапазон измерение 7,5-3100 м3/ч; Ду-200 мм, УРСВ-522 п	2	217636,43		435273					РК
				шт								
			Отпускная цена		217636		435273					
			Сметная стоимость оборудования				*435273*					
17	17	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	3	64,86	0	195	0	134	0,29	1	
				шт	49,5	0	149	0	90	0	0	
18	18	Прайс-лист	Манометр биметаллический типа 233.50, G1/2B	3	5737,31		17212					РК
				шт								
			Отпускная цена		5737		17212					
			Сметная стоимость оборудования				*17212*					
19	19	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	0	624	0	555	2	4	
				шт	308,25	0	617	0	90	0	0	
20	20	Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер воды, диапазон измерение 2,5-340 м3/ч; Ду-80 мм, УРСВ-522 ц	2	217636,43		435273					РК
				шт								
			Отпускная цена		217636		435273					
			Сметная стоимость оборудования				*435273*					
21	21	П0110-350-6	Контроллер	1	24772,1	47,1	24772	47	23882	121	121	
				шт	23630	15,8	23630	16	101	0,09	0	
22	22	Прайс-лист	Контроллер TREI 5B-05	1	3974372,49		3974372					РК
				компл.								
			Отпускная цена		3974372		3974372					
			Сметная стоимость оборудования				*3974372*					
23	23	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	576,072	22,04	20,73	12697	11942	3918	0,01	5	
				м3	1,31	5,7	755	3285	97	0,02	11	
24	24	Е0101-164-2вт.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	64,008	262,72	0	16816	0	19002	1,85	118	
				м3	262,72	0	16816	0	113	0	0	
25	25	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	576,072	5,55	5,55	3200	3200	1008	0	0	
				м3	0	1,8	0	1039	97	0,01	4	
26	26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,008	134,1	0	8583	0	9699	0,97	62	
				м3	134,1	0	8583	0	113	0	0	
27	27	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	826	27,5	4	22715	3304	15694	0,12	99	
				м	19,3	0,7	15942	578	95	0	3	
28	28	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1143	36,7	27,8	41948	31775	17048	0,06	69	
				м	8,8	6,9	10058	7887	95	0,04	46	
29	29	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	317	38,1	3,2	12078	1014	8884	0,15	48	
				м	28,8	0,7	9130	222	95	0	1	
30	30	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в коробах, масса 1 м до 2 кг	66	38,1	3,2	2515	211	1850	0,15	10	
				м	28,8	0,7	1901	46	95	0	0	
31	31	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	210	28,8	3,3	6048	693	4309	0,13	27	
				м	21	0,6	4410	126	95	0	1	
32	32	С151603-47 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4x1 мм2	0,8807	88032		77525					РК

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С151603-50 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 10х1 мм2	1000м 0,9095	185400		168619					РК
34	34	С151603-51 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1 мм2	1000м 0,1545	229701		35489					РК
35	35	С151603-51 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	1000м 1,03	229701		236592					РК
36	36	Ц0108-407-3	Устройство стальных труб, диаметр до 50 мм	1000м 335	183,6	92,6	61506	31021	27847	0,4	134	
				м	63	24,5	21105	8208	95	0,14	48	
37	37	С130806-19 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	145 м	120		17400					РК
38	38	С130806-22 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	190 м	278		52820					РК
39	39	Ц0108-403-3	Провод 2-3-жильный под штукатурку постенам или в бороздах	180	47,2	14,8	8496	2664	5233	0,16	29	
				м	26,3	4,3	4734	774	95	0,02	4	
40	40	Прайс-лист	Провод НО5V-К 1Х1 ВК	103 м	19		1957					РК
41	41	Прайс-лист	Провод НО7V-К 1Х1,5 ВК	82,4 м	23,19		1911					РК
42	42	Ц0110-349-4	Коробка соединительная	4	702,3	0	2809	0	2618	4	16	
				шт	648	0	2592	0	101	0	0	
43	43	С151801-135	Коробка соединительная КП24-16(ВЕЖ).21(3).380 У1	4 шт	2690		10760					РК
44	44	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	0	259	0	178	0,29	1	
				шт	49,5	0	198	0	90	0	0	
45	45	Прайс-лист	Вентильный блок 306 для датчиков давления	4 шт	43814,15		175257					РК
46	46	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного провода сечением до 25 мм2	38	78,3	2,1	2975	80	2343	0,39	15	
				м	64,6	0,3	2455	11	95	0	0	
47	47	Прайс-листТОО "ЭПС"	Проводник заземляющий П-750	38 м	310,91		11815					РК
48	48	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	39	186,9	0	7289	0	3335	1	39	
				ввод	90	0	3510	0	95	0	0	
49	49	Прайс-лист	Кабельный ввод SKINTOP MSNPT 1/2"	39 шт	913,33		35620					РК
50	50	Прайс-лист	Металлорукав SILVYN AS 9	24 шт	301,65		7240					РК
51	51	С130804-5457 Изм. и доп. вып. 26	Адаптер цанговый "труба-рукав" тип АТР 20/20(3/4")	20 шт.	426		8520					РК
52	52	Прайс-листТОО "ЭПС"	Тонкостенные термоусаживаемые трубки CGAT 18/6-0	7 м	44,42		311					РК
53	53	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	12 шт	505		6060					РК
54	54	Ц0108-410-3	Прокладка кабелегона 75х75	66	41,8	2,2	2759	145	1712	0,16	11	
				м	27	0,3	1782	20	95	0	0	

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Прайс-лист ТОО "Электро-Альф"	Короб75х75, с крышкой	22	914,67		20123					РК
				шт								
56	56	С151803-62	Лоток НЛГ 200х60, L-2м	105	509		53445					РК
				шт								
57	57	Прайс-лист	Крышка НЛК 200х60,L-2м	210	233,8		49099					РК
				м								
58	58	Прайс-лист	Кронштейн СКУ 200 УТ2	116	185,72		21543					
				шт								
59	59	Е0134-101-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными более 2-х отверстий	0,5	293715,38	0	146858	0	13984	163	82	
				кан.-км	25425	0	12713	0	110	0	0	
60	60	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0097	149300		1448					РК
				т								
61	61	С11011-699	Прокладки ПОН G1/2	16,24	166		2696					РК
				кг								
62	62	С151804-3113 Изм. и доп. вып. 25	Знак заземления 20-3	20	2450		49000					РК
				шт.								
			ИТОГО:				7792585	86418			966	
							154311	22227			119	
			Итого по объекту:				7792584					
			Итого по стройке:				25043389					
			- оборудования				6341170					
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы				127545					
			На общестроительные работы				2859310					
			Всего накладных расходов:				2986856					
			Итого с накладными				28030246					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			СУМННЗ				1301344					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				29331590					
			Итого с временными, 2,4 %				29883360					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				29965051					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				30059220					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				30294642					
			Итого в текущих ценах, к = 3,01548				91353003,85					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1827060,08					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				93180063,92					
			Коэффициент понижения по договору №40 от 13.03.2018г.				0,95000000293					
			ВСЕГО с коэффициентом понижения				88521061,00					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10622527,32					
			Итого с НДС				99143588,32					

Подрядчик:
ТОО "Шебер Курылыс"
Директор _____ Пурбаев С.К.

Заказчик:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Калжанов М.И.

Технический надзор:
ТОО "АСКО Сервис Шетпе"
Эксперт _____ Жайлыбаев А.К.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр"
Эксперт _____ Панаев Б.

Scanned by CamScanner