Утверждена Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. № 656

Заказчик: КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»

Исполнитель: ТОО «Тяжпромэлектропроект»

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)»**

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 3 марта 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименование	код
		Д.№ 040740002533/190230/00	30.10.19г.				
		Доп. соглашение № 040740002533/190230/07	03.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март 2021г.) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по проектным работам	76 946 550,01	68 702 276,79							8 244 273,21	76 946 550,01

М.П. Заказчик И.о. заместителя Руководителя (должность) Жамбулов Б.Н. (Ф.И.О.) (Подпись) 03.03.2021г. (Дата)

М.П. Исполнитель И.о. директора (должность) Ример Д.А. (Ф.И.О.) (Подпись) 03.03.2021г. (Дата)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г. Алматы**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ",г.Алматы 2-ой микрорайон дом 14-а БИН 050540010132, тел.: 277-40-**	**050540010132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 040740002533/190230/00 от 30.10.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
14	**03.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)»			работа	1	76 946 550,01	76 946 550,01
				Итого	1	x	76 946 550,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ример Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.03.2021

М.П.

КЕЛЕСІЛГЕН
"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
СОГЛАСОВАНО
Т.А.Ә.
Ж.А.Ж.
20 ж.

Заказчик:
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»
050001 г. Алматы, пл. Республики 4,

ИИК KZ320 701 02K SN6 001 000
ГУ Комитета Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A,
БИН 040 740 002 533
тел: 8 (727) 272-66-09

Исполнитель:
ТОО «Тяжпромэлектропроект»

050062, г. Алматы, мкр.2, 14а

ИИК KZ266010131000125481
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 050 540 010 132
тел.: 8 (727) 277-40-05

АКТ
сдачи-приемки проектно-сметной документации
Договор № 040740002533/190230/00 от 30.10.2019г.

03.03.2021г.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(наименование продукции и этапа работ)
Объект: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)»

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика — Главный специалист КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» Мынбаев Г.
(должность, ФИО)

с одной стороны,
и представитель Исполнителя — И.о. директора ТОО «Тяжпромэлектропроект» Ример Д.А.
(должность, ФИО)

С другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы (оказание услуги)
Удовлетворяют условиям договора
(удовлетворяют, не удовлетворяют)

Краткое описание выполненных работ (оказание услуг): ***Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство линий частичного наружного освещения по 6 районам города Алматы (Алатауский район, Алмалинский район, Ауэзовский район, Бостандыкский район, Жетысуский район, Наурызбайский район)»***

1. Разработка технических решений по частичному освещению.
2. Составление спецификаций оборудования и материалов.
3. Составление ведомостей объемов работ.
4. Составление пояснительной записки и паспорта проекта.
5. Составление проекта организации строительства.
6. Разработка раздела ОВОС.

Общее выполнение по объекту составляет – 100%

Договорная цена на 2021 год составляет **76 946 550,01** *(Семьдесят шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят)* тенге, 01 тиын, в т.ч. НДС 8 244 273,21 *(Восемь миллионов двести сорок четыре тысячи двести семьдесят три)* тенге, 21 тиын.

Объем выполненных работ за март 2021 года составляет **76 946 550,01** *(Семьдесят шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят)* тенге, 01 тиын, в т.ч. НДС 8 244 273,21 *(Восемь миллионов двести сорок четыре тысячи двести семьдесят три)* тенге, 21 тиын.

Следует к перечислению по акту за март 2021 года **76 946 550,01** *(Семьдесят шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят)* тенге, 01 тиын, в т.ч. НДС 8 244 273,21 *(Восемь миллионов двести сорок четыре тысячи двести семьдесят три)* тенге, 21 тиын.

От Заказчика:	От Исполнителя:
Главный специалист	И.о. директора
КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»	ТОО «Тяжпромэлектропроект»
(должность)	*(должность)*
Т. Мынбаев	**Д.А. Ример**
(подпись, ФИО)	*(подпись, ФИО)*

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭНЕРГОТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
ДОГРЕЙСОВАНО
Т.А.Ж.
ҚОЛЫ
20___ж.