Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д.25, н.п.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за март месяц 2021 г.
Доп соглашению № 3 от 16.02.2021г к Договору № 42 от 21.02.2020г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области	тенге	644 014 953,00		**2020 год**					
				523 734 323,08	523 734 323,08	0,00	523 734 323,08	0,00	0,00	0,00
					2021 год					
				120 280 629,92	30000000,00	0,00	0,00	30000000,00	0,00	30000000,00
	Всего по акту:		**644 014 953,00**	**644 014 953,00**	**553 734 323,08**	**0,00**	**523 734 323,08**	**30 000 000,00**	**0,00**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области"
_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"
_____ **Е. Б. Утешов**
М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AlBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова д. 25, н.п 4.
БИН 141140003028

Акт выполненных работ за март месяц 2021 года

по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть										
1	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала (50%) толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**		**52906,7526**	**181,18**	**147,47**	**9585755,48**	**7802274,14**	**10740,07**	**4544651,93**	**15260840,01**
		НР - 108%; СП - 8%				**33,51**	**46,03**	**1772741,27**	**2435269,78**		**1130432,59**	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка обочин										
		2. Распределение материалов и его разравнивание										
		3. Уплотнение катками с поливкой водой										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	1677,14	1057,00		1772741,27				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	1508,37							
1.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	207,39447		10390,00		2154828,55			
1.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	432,777236		4559,00		1973031,42			
1.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	772,438588		3906,00		3017145,12			
1.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	47,616077		8024,00		382071,40			
1.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	48,145145		5716,00		275197,65			
1.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	370,347268	29,00				10740,07		
2	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**3227,3119086**	**3848,46**	--	**12420180,79**	--	**12420180,79**	--	**13413795,25**
		СП - 8%				--	--	--	--		**993614,46**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**22005936,27**	**7802274,14**	**12430920,86**	**4544651,93**	**28674635,26**
								1772741,27	**2435269,78**	--	**2124047,06**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22005936,27**				
	Материалы		Тенге					**10740,07**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4208011,05**			
	Местные материалы		Тенге					**12420180,79**				
		Накладные расходы	Тенге					**4544651,93**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2124047,06**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**28674635,26**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3185,52
		Сметная заработная плата	Тенге						4208011,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28674635,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3185,52
		Сметная заработная плата	Тенге						4208011,05			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									28674635,27
Всего по смете:												**28674635,27**
ИТОГО С НДС-12%												**32115591,50**
Тендерное снижение			**0,934125719**									**30000000,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**