ПОЛУЧЕНО
30 ДЕК 2020

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Ресрублики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		137	27.04.2020							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай	28 453 012,00	7 708 753,57							925 050,43	8 633 804,00

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""
_____ Помаз В.И.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бикжанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
ГИП ТОО «Межрайгаз +»
_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг Kz"
_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

РЕЕСТР 3

актов за декабрь 2020 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	3-1	02-01-02	Общестроительные работы Надзем часть	11 050
2	3-2	02-01-04	Тепломеханическая часть	4 753 114
3	3-3	02-01-08	Пожарная сигнализация	230 115
4	3-4	02-01-09	Автоматика	803 675
5	3-5	02-01-10	Сантехнические работы. ОВ	255 318
6	3-6	02-02-01К	Общестроительные работы Подзем часть (Корректировка	122 612
7	3-7	02-01-02К	Общестроительные работы Надзем часть (Корректировка	1 752 875
8	3-8	02-01-10К	Сантехнические работы. ОВ (Корректировка)	160 870
9	3-9	02-01-11	Наружная сеть канализации	443 018
10	3-10	06-01-01К	Теплосеть (Корректировка)	31 154
11	3-11	06-02-01К	Наружное газоснабжение (Корректировка)	21 072
12	3-12	06-01-01	Теплосеть	48 931
	ИТОГО:			**8 633 804**

Сдал:

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-02 Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		Бетонные - 30,19 м2									
1	Е11-110101-3902	п.28-Устройство плинтусов цементных	м	32,3033	156,87	1,05	5067	34	871	3928	9715
					128,86	0,50	4162	16		720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5067	34	871	3928	9715
							4162	16	--	720	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5067				
	Материалы		Тенге				871				
	Всего заработная плата		Тенге					4178			
		Накладные расходы	Тенге				3928				
		Сметная прибыль	Тенге				720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4178			
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								9715
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								301
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								10016
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								220
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								10237
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								205
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								10 441
	Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901		Тенге								10962

НДС 12%	Тенге								1315
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								12278
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**11 050**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-04 Тепломеханические решения

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
1	Е11-180501-0101	п.3-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	19930,71	433,61	39861	867	7420	31196	76742
					15786,81	129,44	31574	259		5685	
2	Прайсстр.1	п.4-Насос сетевой воды ВРН	шт	2	489128,51	--	978257	--		--	978257
					--	--	--	--	978257	--	
3	Е11-170701-0101	п.5-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1	16736,66	1561,42	16737	1561	463	14948	34219
					14713,20	539,50	14713	539		2535	
4	С123-051203-0201	п.6-Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3(бак пластиковый)	шт.	1	102870,00	--	102870	--	102870	--	111100
					--	--	--	--		8230	
5	Е11-180401-0106 Изм. и доп. вып. 6	п.7-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1	34728,55	784,11	34729	784	24140	9883	48180
					9805,25	278,93	9805	279		3569	
6	Е11-180701-0104	п.8-Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	71676,04	430,79	143352	862	133795	8642	164154
					4347,44	61,99	8695	124		12160	
7	Е11-180501-0101	п.9-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3	19930,71	433,61	59792	1301	11131	46794	115113
					15786,81	129,44	47360	388		8527	
8	Прайсстр.1	Насос подпиточный Wilo HWJ 202 EM	шт	1	189673,20	--	189673	--		--	189673
					--	--	--	--	189673	--	
9	Прайсстр.1	п.11-Насос рециркуляции котла VA65/180	шт	2	70182,20	--	140364	--		--	140364

					--	--	--	--	140364	--	
10	С123-040904-2607	п.13-Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 50 Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	44358,00	--	266148	--	266148	--	287440
					--	--	--	--		21292	
11	С123-040904-2609	п.14-Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 80 Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	104239,00	--	625434	--	625434	--	675469
					--	--	--	--		50035	
12	С123-040904-2605	п.15-Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 32 Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4	29571,00	--	118284	--	118284	--	127747
					--	--	--	--		9463	
13	С123-040904-2604	п.16-Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 25 Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	23472,00	--	211248	--	211248	--	228148
					--	--	--	--		16900	
14	С123-040904-2603	п.17-Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 20 Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18913,00	--	37826	--	37826	--	40852
					--	--	--	--		3026	
15	Е11-160601-0106	п.18-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	2	11318,82	859,98	22638	1720	2620	18352	44269
					9149,04	214,17	18298	428		3279	
16	Прайсстр.1	п.19-Клапан взрывной Ду200	шт	2	73286,00	--	146572	--		--	146572
					--	--	--	--	146572	--	
17	Е11-160601-0102	п.20-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2091,87	119,66	16735	957	2383	13321	32460
					1674,33	24,78	13395	198		2404	
18	С123-041001-6603	п.21-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	17797,00	--	35594	--	35594	--	38442
					--	--	--	--		2848	
19	С123-041001-6601	п.22-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10737,00	--	21474	--	21474	--	23192
					--	--	--	--		1718	
20	С123-040601-1204	п.23-Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	43974,00	--	175896	--	175896	--	189968
					--	--	--	--		14072	
21	С123-041001-6601	п.24-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10737,00	--	21474	--	21474	--	23192
					--	--	--	--		1718	

22	С123-041001-6601	п.25-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91(25)	шт.	2	10737,00	--	21474	--	21474	--	23192
					--	--	--	--		1718	
23	С123-040501-0214	п.26-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	996,00	--	6972	--	6972	--	7530
					--	--	--	--		558	
24	С123-040501-0213	п.27-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	807,00	--	2421	--	2421	--	2615
					--	--	--	--		194	
25	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.28-Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	9	2489,23	--	22403	--	19778	2572	26973
					291,63	--	2625	--		1998	
26	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	п.29-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4	448,57	--	1794	--	261	1502	3560
					383,16	--	1533	--		264	
27	С123-051501-0301	п.30-Термометры прямые в оправе	шт	4	1682,00	--	6728	--	6728	--	7266
					--		--	--		538	
28	Ц13-120901-0202	п.31-Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	9	1325,35	82,77	11928	745	32	6803	20230
					1239,00	0,17	11151	2		1498	
29	С123-020401-4407	п.32-Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1075,00	--	9675	--	9675	--	10449
					--	--	--	--		774	
30	С123-040905-1806	п.33-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1442,00	--	12978	--	12978	--	14016
					--	--	--	--		1038	
31	Ц13-120901-0103	п.34-Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6029,89	279,45	12060	559	4067	4658	18055
					3717,00	101,23	7434	202		1337	
32	Е11-160401-0302 Изм. и доп. вып. 6	п.37-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2656,68	41,64	21253	333	15838	5115	28478
					635,29	17,10	5082	137		2109	
33	Е11-160401-0301 Изм. и доп. вып. 6	п.38-Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1858,88	17,89	37178	358	27373	9380	50282
					472,36	6,20	9447	124		3725	
34	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	п.39-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1241,08	17,64	9929	141	6844	2936	13894

					367,98	6,57	2944	53		1029	
35	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	п.40-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	80,51	1,22	2254	34	20	2156	4763
					78,56	--	2200	--		353	
36	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	п.41-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	81,27	1,22	4063	61	74	3849	8546
					78,56	--	3928	--		633	
37	Е11-130301-1401	п.42-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140(Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор") (2 слоя)	м2	21	133,10	2,33	2795	49	2416	231	3269
					15,72	0,25	330	5		242	
38	Е11-260101-1001	п.43-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,5	36265,41	1464,75	54398	2197	16490	27917	88901
					23807,55	681,45	35711	1022		6585	
39	С121-110206-0106	п.44-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	1,5	33844,00	--	50766	--	50766	--	54827
					--	--	--	--		4061	
40	Е11-260101-1101 прим.	п.45-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,11	40455,78	1344,53	4450	148	2383	1512	6439
					17449,20	631,89	1919	70		477	
41	С121-130816-2910	п.46-Стеклоткань	м	8	285,00	--	2280	--	2280	--	2462
					--	--	--	--		182	
42	С123-021104-0405	п.47-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	537,00	--	107400	--	107400	--	115992
					--	--	--	--		8592	
43	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	п.48-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка(газоход)	м2 поверхности воздуховодов	1,256	5174,62	52,36	6499	66	4244	2170	9363
					1743,13	20,07	2189	25		694	
44	Е11-160101-0203 Изм. и доп. вып. 6	п.49-Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	8	3272,96	103,01	26184	824	14604	10804	39946
					1344,44	33,58	10756	269		2959	
45	С123-020801-9901	п.50-Колено двойное чугунное к трубам отопительным	шт.	1	3212,00	--	3212	--	3212	--	3469
					--	--	--	--		257	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4280071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13567			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4124			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2136530		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1454867		
- Накладные расходы	Тенге							224741	
- Сметная прибыль	Тенге							209276	
ИТОГО по акту:	**Тенге**								4280071
Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								87581
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								4367652
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								64081
Итого с зимним удорожанием	Тенге								4431734
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								59 537
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 491 271
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								4715391
НДС 12%	Тенге								565847
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								5281238
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**4 753 114**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2020 года

Смета 02-01-08 Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	50559,46	2,24	50559	2	739	30389	87424
					49818,00	--	49818	--		6476	
2	С123-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17692,00	--	17692	--	17692	--	19107
					--	--	--	--		1415	
3	Прайсстр.11	Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС	шт	1	15180,00	--	15180	--		--	15180
					--	--	--	--	15180	--	
4	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2	2830,10	--	5660	--	704	3568	9967
					2478,00	--	4956	--		738	
5	С123-080306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2	1903,00	--	3806	--	3806	--	4110
					--	--	--	--		304	
6	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2579,52	2,24	2580	2	100	1512	4418
					2478,00	--	2478	--		327	
7	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	1008,00	--	1008	--	1008	--	1089
					--	--	--	--		81	

8	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4	1301,66	--	5207	--	251	3023	8888
					1239,00	--	4956	--		658	
9	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	3	277,00	--	831	--	831	--	897
					--	--	--	--		66	
10	С123-080301-0201	Извещатели тревожной сигнализации модели KBPN 01(CJLT-XS)	шт.	1	4939,00	--	4939	--	4939	--	5334
					--	--	--	--		395	
11	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2476,35	--	4953	--	397	2779	8350
					2278,00	--	4556	--		619	
12	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580,00	--	1580	--	1580	--	1706
					--	--	--	--		126	
13	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	874,00	--	874	--	874	--	944
					--	--	--	--		70	
14	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1273,58	147,69	1274	148	71	784	2222
					1055,34	33,70	1055	34		165	
15	С123-080304-0608	Световой указатель модели Призма-102 вариант 07 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	602,00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
16	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	6	635,74	--	3814	--	25	2311	6616
					631,50	--	3789	--		490	
17	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
		Провода и кабели									
18	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	48	378,55	30,66	18170	1472	9232	4801	24809
					155,55	8,43	7466	404		1838	
19	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03774	20450,00	--	772	--	772	--	834
					--	--	--	--		62	
20	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,00714	39264,00	--	280	--	280	--	303
					--	--	--	--		22	

21	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00408	61018,00	--	249	--	249	--	269
					--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								203370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1624			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					438			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44386		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15180		
		- Накладные расходы	Тенге							49167	
		- Сметная прибыль	Тенге							13939	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								203370
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								5834
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								209204
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								4269
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								213472
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								3 966
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								217 438
	Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901		Тенге								228289
	НДС 12%		Тенге								27395
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								255683
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**230 115**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-09 Автоматика

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1296,99	--	1297	--	10	927	2402
					1287,00	--	1287	--		178	
2	Прайсстр.11	Блок сигнализации и управления БСУ	шт	1	35420,00	--	35420	--		--	35420
					--	--	--	--	35420	--	
3	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4046,38	1375,22	4046	1375	97	2201	6747
					2574,00	483,21	2574	483		500	
4	Прайсстр.11	Пульт диспетчерский ПД	шт	1	6274,40	--	6274	--		--	6274
					--	--	--	--	6274	--	
5	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1301,66	--	1302	--	63	756	2222
					1239,00	--	1239	--		165	
6	Прайсстр.11	Извещатель универсальный CSMS-2-16	шт	1	66589,60	--	66590	--		--	66590
					--	--	--	--	66590	--	
7	Прайсстр.11	Соединитель(для подключения клапана КЗЭУГ) РШ2НМ	шт	1	910,80	--	911	--	911	--	984
					--	--	--	--		73	
8	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1296,99	--	1297	--	10	927	2402
					1287,00	--	1287	--		178	
9	Прайсстр.13	Блок управления протечки воды GIDROLOCK UNIVERSAL	шт	1	10221,20	--	10221	--		--	10221
					--	--	--	--	10221	--	

10	Прайсстр.13	Датчик протечки воды GIDROLOCK	шт	2	2555,30	--	5111	--		--	5111
					--	--	--	--	5111	--	
11	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4046,38	1375,22	4046	1375	97	2201	6747
					2574,00	483,21	2574	483		500	
12	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(щрн-6)	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--	8725
					--	--	--	--		646	
13	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1385,29	--	1385	--	59	994	2570
					1325,61	--	1326	--		190	
14	С123-070502-1201	Сигнализатор предельного уровня СУ100Р, выход релейный, без чувствительного элемента, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20x1,5(СКБ-301-DIN)	шт.	1	106899,00	--	106899	--	106899	--	115451
					--	--	--	--		8552	
15	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	312,23	--	312	--	20	286	646
					291,63	--	292	--		48	
16	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4303,00	--	4303	--	4303	--	4647
					--	--	--	--		344	
17	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2074,00	--	2074	--	--	1265	3606
					2074,00	--	2074	--		267	
18	С123-070216-0902	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	22365,00	--	22365	--	22365	--	24154
					--	--	--	--		1789	
		Кабели и защитные трубы									
19	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	176	1016,86	27,82	178967	4897	81142	67861	266574
					528,00	7,52	92928	1324		19746	
20	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	315,96	146,66	23697	11000	3404	9004	35318
					123,90	42,85	9293	3213		2616	
21	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02856	171879,00	--	4909	--	4909	--	5302
					--	--	--	--		393	
22	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,25908	81222,00	--	21043	--	21043	--	22726
					--	--	--	--		1683	
23	Ц13-080206-0101 прим.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	75	222,09	2,22	16656	167	1584	10737	29585
					198,74	0,10	14905	8		2192	

24	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	60	81,00	--	4860	--	4860	--	5249
					--	--	--	--		389	
25	С123-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	15	149,00	--	2235	--	2235	--	2414
					--	--	--	--		179	
26	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	31	761,12	54,52	23595	1690	11117	7915	34031
					348,00	6,62	10788	205		2521	
27	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	31	93,36	1,76	2894	55	607	1620	4876
					72,00	0,60	2232	19		361	
28	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	31	125,00	--	3875	--	3875	--	4185
					--	--	--	--		310	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								715179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142798				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20558			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5735			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						277689		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						123616		
		- Накладные расходы	Тенге							106694	
		- Сметная прибыль	Тенге							43820	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								715179
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								18338
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								733517
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								13418
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								746935
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								12 466
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								759 402
	Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901		Тенге								797297
	НДС 12%		Тенге								95676
	Стоимость строительно-монтажных работ		Тенге								892972
	Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9		**Тенге**								**803 675**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-5

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-10 Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	С123-040501-0214	п.2-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	996,00	--	4980	--	4980	--	5378
					--	--	--	--		398	
2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	п.3-Краны воздушные. Установка	комплект	3	276,61	--	830	--	335	485	1420
					165,01	--	495	--		105	
3	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	п.4-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8005	1580,23	18,17	9166	105	6862	2193	12268
					379,02	6,76	2199	39		909	
4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	п.5-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40	82,90	1,25	3316	50	29	3172	7007
					80,91	--	3237	--		519	
5	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	п.6-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4	850,03	0,99	3400	4	559	2271	6125
					709,31	0,48	2837	2		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21692	159	12765	8121	32198
							8767	41	--	2385	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3400				
		Материалы	Тенге				559				
		Всего заработная плата	Тенге					2839			

		Накладные расходы	Тенге				2271				
		Сметная прибыль	Тенге				454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2839			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				18292				
Материалы			Тенге				7227				
Всего заработная плата			Тенге					5969			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4980				
Сдача и испытание			Тенге				177				
		Накладные расходы	Тенге				5850				
		Сметная прибыль	Тенге				1931				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				26073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8808			

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

6	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	п.7-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,94	4775,72	38,40	28368	228	19937	8123	39410
					1380,92	14,48	8203	86		2919	
7	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	п.8-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4956,07	51,81	17842	187	11380	6220	25986
					1743,13	19,81	6275	71		1925	
8	Е11-200301-0209	п.9-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	1	1450,26	55,70	1450	56	138	1244	2909
					1256,07	13,01	1256	13		216	
9	Прайсстр.11	п.10-Наружная решетка EAL 9016 600х500	шт	1	17237,43	--	17237	--	17237	--	18616
					--	--	--	--		1379	
10	Е11-200301-0210	п.11-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1601,50	31,51	1601	32	313	1244	3073
					1256,07	13,01	1256	13		228	
11	Е11-200301-0211	п.12-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1695,68	31,51	6783	126	1633	4975	12698
					1256,07	13,01	5024	52		941	
12	Е11-200701-0303	п.13-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4319,80	46,32	4320	46	3678	597	5310
					596,31	13,01	596	13		393	

13	Е11-200701-0403	п.14-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8042,55	56,26	8043	56	7050	931	9691
					937,05	13,01	937	13		718	
14	Е11-260101-1101	п.15-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,57	27184,06	1344,53	15495	766	4783	7833	25194
					17449,20	631,89	9946	360		1866	
15	Е11-260301-0202	п.16-Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	12,5	2222,54	163,48	27782	2043	2291	17947	49387
					1875,81	13,38	23448	167		3658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128921	3540	68440	49114	192274
							56941	789		14243	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				17237				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17237				
		Сметная прибыль	Тенге				1379				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18616				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43277				
		Материалы	Тенге				7073				
		Всего заработная плата	Тенге					33921			
		Накладные расходы	Тенге				25780				
		Сметная прибыль	Тенге				5525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33921			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				68406				
		Материалы	Тенге				44128				
		Всего заработная плата	Тенге					23809			
		Сдача и испытание	Тенге				1156				
		Накладные расходы	Тенге				23333				
		Сметная прибыль	Тенге				7339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				99078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				192276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					57730			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								224472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3700			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81205		
		- Накладные расходы	Тенге							57235	

ИТОГО по акту:	**Тенге**								224472
Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								6959
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								231431
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								5091
Итого с зимним удорожанием	Тенге								236522
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								4 730
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								241 253
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								253291
НДС 12%	Тенге								30395
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								283686
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**255 318**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-6

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2020 года

Смета 02-02-01К Общестроительные работы. Подземная часть. (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Фундаменты									
1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,6	5849,97	1685,32	21060	6067	12083	5011	28157
					808,35	688,42	2910	2478		2086	
		Армошвы на отм. -1,200 и 0,000									
2	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3	18114,65	1084,07	54344	3252	47577	3812	62809
					1171,80	224,63	3515	674		4652	
3	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0525	14121,06	1352,90	741	71	1	635	1487
					12736,80	555,78	669	29		110	
4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0525	270653,00	--	14209	--	14209	--	15346
					--	--	--	--		1137	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								107799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73870		
		- Накладные расходы	Тенге							9458	
		- Сметная прибыль	Тенге							7985	
		ИТОГО по акту:	**Тенге**								107799
		Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								3342
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								111141

Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								2445
Итого с зимним удорожанием	Тенге								113586
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 272
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								115 858
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								121639
НДС 12%	Тенге								14597
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								136236
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**122 612**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармужамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-7

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года

Смета 02-01-02К Общестроительные работы. Надземная часть. (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВКЛЮЧИТЬ									
		Стены									
1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	34,9	27580,45	2384,40	962558	83216	723273	161230	1213691
					4471,90	495,60	156069	17296		89903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				962558	83216	723273	161230	1213691
							156069	17296	--	89903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				962558				
		Материалы	Тенге				723273				
		Всего заработная плата	Тенге					173366			
		Накладные расходы	Тенге				161230				
		Сметная прибыль	Тенге				89903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1213691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					173366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1213691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					173366			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
2	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	6471,08	1292,50	19413	3877	5800	12454	34416
					3245,20	272,83	9736	818		2549	

3	С121-040108-9909	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12,5 кПа СТ РК 949-92	м2	15,0948	6555,00	--	98946	--	98946	--	106862
					--	--	--	--		7916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118360	3877	104746	12454	141278
							9736	818	--	10465	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118360				
	Материалы		Тенге				5800				
	Всего заработная плата		Тенге					10554			
	Местные материалы		Тенге				98946				
		Накладные расходы	Тенге				12454				
		Сметная прибыль	Тенге				10465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10554			

РАЗДЕЛ 3. Кровля

4	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,715	21327,00	--	36576	--	36576	--	39502
					--	--	--	--		2926	
5	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	46,8	329,20	14,29	15407	669	8497	5946	23060
					133,35	4,74	6241	222		1708	
6	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	46,8	106,80	6,76	4998	316	1857	2697	8311
					60,37	2,26	2825	106		616	
7	С121-100403-0905	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	107,64	693,00	--	74595	--	74595	--	80562
					--	--	--	--		5968	
8	С121-100403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	53,82	597,00	--	32131	--	32131	--	34701
					--	--	--	--		2570	

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-8

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-10К Сантехнические работы ОВ. (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
		Отопление									
1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	9	1116,78	15,78	10051	142	4212	5629	16934
					633,00	5,19	5697	47		1254	
2	С123-051001-0306	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	60	1914,00	--	114840	--	114840	--	124027
					--	--	--	--		9187	
3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	1	276,61	--	277	--	112	162	473
					165,01	--	165	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125168	142	119164	5791	141434
							5862	47	--	10476	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				125168				
		Материалы	Тенге				4324				
		Всего заработная плата	Тенге					5909			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114840				
		Сдача и испытание	Тенге				175				
		Накладные расходы	Тенге				5791				
		Сметная прибыль	Тенге				10477				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				141435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				141435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5909			

ИТОГО по акту:	**Тенге**								141434
Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								4384
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								145818
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								3208
Итого с зимним удорожанием	Тенге								149026
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 981
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								152 007
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								159593
НДС 12%	Тенге								19151
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								178744
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**160 870**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-9

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 02-01-11 Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010102-0307	п.1-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	163,31	163,66	156,63	26728	25580	14	5645	34962
					6,94	41,06	1134	6706		2590	
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	п.2-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,05	1418,83	--	7165	--	--	5159	13310
					1418,83	--	7165	--		986	
3	Е11-010104-0401	п.3-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	167,78	29,41	29,41	4934	4934	--	1236	6664
					--	10,23	--	1717		494	
4	Е11-010201-0501	п.4-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167,78	151,80	73,40	25470	12314	--	13401	41980
					78,41	32,52	13155	5457		3110	
		Прокладка трубопровода									
5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,495	2746,16	154,74	4106	231	2425	1500	6054
					970,02	43,37	1450	65		448	
6	Е11-220201-0204 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,023	406072,08	17853,21	9340	411	179	8789	19579
					380426,00	5559,57	8750	128		1450	
7	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	23	1526,00	--	35098	--	35098	--	37906
					--	--	--	--		2808	

8	Е11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	20847,01	--	20847	--	1666	18989	43023
					19180,76	--	19181	--		3187	
9	Е11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,023	36435,50	--	838	--	249	583	1535
					25613,90	--	589	--		114	
			Колодец канализационный								
10	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,615	29447,94	6936,80	47558	11203	18595	21916	75033
					10997,05	2710,58	17760	4378		5558	
11	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
					--	--	--	--		1202	
12	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	12994,00	--	38982	--	38982	--	42101
					--	--	--	--		3119	
13	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
					--	--	--	--		1317	
14	С121-040301-0101	п.80-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4349,00	--	4349	--	4349	--	4697
					--	--	--	--		348	
15	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
					--	--	--	--		620	
16	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
					--	--	--	--		416	
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	п.89-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,4	852,17	20,79	10567	258	7102	3011	14664
					258,64	2,48	3207	31		1086	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								389496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18481			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						153092		
		- Накладные расходы	Тенге							80229	
		- Сметная прибыль	Тенге							28853	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								389496
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								12074

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								401570
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								8835
Итого с зимним удорожанием	Тенге								410405
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								8 208
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								418 613
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								439502
НДС 12%	Тенге								52740
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								492242
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**443 018**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай

Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-10

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2020 года

Смета 06-01-01К Теплосеть (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Теплосеть									
1	С121-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	102,35	197,00	--	20163	--	20163	--	21776
					--	--	--	--		1613	
		Сбросной колодец									
2	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5198,00	--	5198	--	5198	--	5614
					--	--	--	--		416	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								27390
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25361		
		- Сметная прибыль	Тенге							2029	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								27390
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								849
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								28239
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								621
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								28860
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								577
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								29 438
	Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901		Тенге								30907

НДС 12%	Тенге								3709
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								34615
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**31 154**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-11

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 06-02-01К Наружное газоснабжение (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВКЛЮЧИТЬ									
		Стальной надземный газопровод среднего давления									
1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0063	674439,56	209012,42	4249	1317	55	3390	8250
					456624,00	86829,14	2877	547		611	
2	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3252	1169,00	--	7394	--	7394	--	7986
					--	--	--	--		592	
3	Е11-130301-0406 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,47	187,89	4,66	652	16	348	200	920
					83,01	0,50	288	2		68	
4	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,47	174,20	3,30	604	11	425	117	780
					48,52	0,50	168	2		58	
5	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15 к-0,16	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом (д-57 мм)	км трубопровода	0,0063	68425,46	52433,33	431	330	44	115	590
					9124,56	10984,05	57	69		44	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1675			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8266		
		- Накладные расходы	Тенге							3822	
		- Сметная прибыль	Тенге							1373	

ИТОГО по акту:	**Тенге**								18526
Временные здания и сооружения 3,1%	Тенге								574
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								19100
Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%	Тенге								420
Итого с зимним удорожанием	Тенге								19521
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								390
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								19 911
Итого в текущих ценах 2020 г. коэф.понижения К-1,049901	Тенге								20904
НДС 12%	Тенге								2509
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								23413
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**								**21 072**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Наименование объекта: Строительство пункта автономного теплоснабжения по пр.Аль-Фараби в г.Костанай
Договор: №137 от 27.04.2020 года

Акт №3-12

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2020 года
Смета 06-01-01 Теплосеть

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 Теплосеть									
		Теплосеть									
		Канал лотковый Л1 (КЛ62х45)									
1	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.34-Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,59105	10778,36	2740,19	6371	1620	2470	3257	10398
					3859,47	810,73	2281	479		770	
2	С121-040303-0101	п.35-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,59105	51105,00	--	30206	--	30206	--	32622
					--	--	--	--		2416	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								43020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2281				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1620			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32676		
		- Накладные расходы	Тенге							3257	
		- Сметная прибыль	Тенге							3186	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**								43020
	Временные здания и сооружения 3,1%		Тенге								1334
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								44354
	Дополнительные затраты про производстве СМР в зимнее время 2,2%		Тенге								976
	Итого с зимним удорожанием		Тенге								45329
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								907

Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге							46 236
Итого в текущих ценах 2020 г коэф понижения К-1,049901	Тенге							48543
НДС 12%	Тенге							5825
Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							54368
Итого в текущих ценах 2020 г. с коэф.понижения К-0,9	**Тенге**							**48 931**

ЗАКАЗЧИК:

Статист сектора ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная""

_____ Султангалиев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

_____ Бижанов К.Х.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

ГИП ТОО «Межрайгаз +»

_____ Кинерейш А.И.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Эксперт технического надзора ТОО "Инжиниринг KZ"

_____ Джармухамедов О.С.