Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "СНУКЕР"

Наименование объекта: Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных затрат и работ | | | | | | | | Налог на добавочную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | месяцев НДС | по монтажу | | На приобретение | Другие дополнительные | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")** | | **15 484 850** | | | | | | | **1 858 182** | **17 343 032** |
| **Всего с начала года** | **38 077 246** | | | | | | | | **4 569 269** | **42 646 515** |

**К оплате: Семнадцать миллионов триста сорок три тысячи тридцать две тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____Цан И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "СНУКЕР"

Наименование объекта: Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных затрат и работ | | | | | | | | Налог на добавочную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | месяцев НДС | по монтажу | | На приобретение | Другие дополнительные | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")** | | **9 438 617** | | | | | | | **1 132 634** | **10 571 251** |
| **Всего с начала года** | **111 299 454** | | | | | | | | **13 355 934** | **124 655 388** |

**К оплате: Десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят одна тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____Цан И.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "СНУКЕР"

Наименование объекта: Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных затрат и работ | | | | | | | | Налог на добавочную стоимость 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | месяцев НДС | по монтажу | | На приобретение | Другие дополнительные | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство комплекса жилых домов эконом класса на 300 кв. в г. Талдыкорган (1 этап на 120 кв.:"Строительство индивидуального 60 квартирного жилого дома в г. Талдыкорган (угловой)")** | | **60 567 189** | | | | | | | **7 268 063** | **67 835 252** |
| **Всего с начала года** | **101 860 837** | | | | | | | | **12 223 300** | **114 084 137** |

**К оплате: Шестьдесят семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят две тенге**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган"

_____Татарчук Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СНУКЕР"

_____Цан И.А.