Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Договор №17 от 27.04.2020

А К Т № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г.

Наименование обьекта: Строительство двух 18-ти квартирных жилых домов в п.Осакаровка

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	366 318 288,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	11 476 799,04
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 313 860,31
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	10 313 860,31
8	Удержания резерва 5%	515 693,02
9	Удержание аванса 30%	3 094 158,09
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 704 009,20
11	в т.ч. НДС 12%	1 105 056,46
	Заказчик:	Подрядчик:
	ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"	Товарищество с ограниченной ответственностью "Петрострой-Люкс"

Руководитель
_____Тихомиров В.Н.

Директор
_____Нурланов Р.Н.