ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Caspian Contractors Trust»
(Каспиан Контракторс Траст)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"	060140007229
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст),010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкол, зд. 14, н.п. 2	021040001876
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г., доп.согл.№5 от 17.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
4	29.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	4 320 000,00	4 320 000,00
				Итого	1	x	4 320 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Данбаев З.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №3 от 26 март 2021 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №1	20.12.2011					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	4 320 000,00	3 857 143							462 857	4 320 000

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Саутбеков А.С.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Данбаев З.Б.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Grupp"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "Курылыс эксперт проект"

Калиниченко Л.Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.Орлыкол 14, н.п.2, БИН 021040001876

Наименование строительства: "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка

Форма 2б

Договор №185 от 23.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 26 марта 2021 года

Локальная смета С4-6-1
КТПБ 2Х1000 КВА/10/0,4кВ/остаточные объемы работ. Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.66 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле**									
			м3	119,512063	42,68	40,36	5101	4824	1447	0,02	2
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		2,32	10,16	277	1214	97	--	--
			Сметная стоимость		*12,10*		*1447*				
							6548				
2	2	1-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			м3	3,6962494	467,10	--	1727	--	1951	2,98	11
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		467,10	--	1727	--	113	--	--
			Сметная стоимость		*527,82*		*1951*				
							3678				
3	3	1-24-6	**Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)2 группы грунтов до 10 м**								
			м3	3,6962494	6,01	6,01	22	22	7	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	2,08	--	8	97	--	--
			Сметная стоимость		*2,02*		*7*				
							29				
4	4	1-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			м3	81,36665	3,35	3,35	273	273	92	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	1,16	--	95	97	--	--
			Сметная стоимость		*1,13*		*92*				
							365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м.	81,36665	1,48	1,48	121	121	41	--	--
			м3		--	0,51	--	42	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*0,50*		*41*				
			Сметная стоимость				*162*				
6	6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20,3416625	134,10	--	2728	--	3082	0,97	20
			м3		134,10	--	2728	--	113	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*151,53*		*3082*				
			Сметная стоимость				*5810*				
7	7	1-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	81,36665	25,65	5,38	2087	437	1600	0,13	10
			м3		20,27	--	1649	--	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*19,66*		*1600*				
			Сметная стоимость				*3687*				
8	8	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/	21,5	32,23	30,77	693	662	204	0,01	--
			м3		1,42	8,34	31	179	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*9,47*		*204*				
			Сметная стоимость				*897*				
9	9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	37,625	76,60	--	2882	--	--	--	--
			т		15,32	--	576	--	--	--	--
10	10	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	21,5	3,76	3,24	81	70	33	--	--
			м3		0,48	1,12	10	24	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*1,55*		*33*				
			Сметная стоимость				*114*				
			ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1-1шт.								
11	11	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5,W4,F75	2,6	5661,49	66,01	14720	172	602	1,35	4
			м3		195,75	24,93	509	65	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*231,71*		*602*				
			Сметная стоимость				*15322*				
12	12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,652	379,00	--	1005	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	13	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В15,W4,F75	29,65	7469,61	353,46	221474	10480	22369	3,60	107
			м3		585,00	133,52	17345	3959	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*754,45*		*22369*				
			Сметная стоимость				*243843*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**30,09475**	379,00	--	11406	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	15	4-1-432 Изм. и доп. вып. 30	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**0,05044**	71047,00	--	3584	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
16	16	4-1-438 Изм. и доп. вып. 30	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	**2,15262**	68995,00	--	148520	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	17	6-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,0324**	10137,87	304,24	328	10	333	58,00	2
			1т		9675,00	114,75	313	4	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*10279,24*		*333*				
			Сметная стоимость				*661*				
18	18	6-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1,14377**	3792,87	304,24	4338	348	4137	20,00	23
			1т		3330,00	114,75	3809	131	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*3616,99*		*4137*				
			Сметная стоимость				*8475*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			421088	17417			178
				Тенге			28974	5721			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421088				
			Материалы -	Тенге			21039				
			Всего заработная плата -	Тенге				34695			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152104				
			Местные материалы -	Тенге			199248				
			Транспортные расходы -	Тенге			2882				
			Накладные расходы -	Тенге			35899				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5385			18
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484406				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				40080			196
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			484406				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				40080			196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета С2-1-1а

Блок очистных сооружений/остаточные объемы работ. Общестроительные работы. Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ/лист 5КЖ/								
1	127	6-1-2 прим.	**Обетонировка колонн. Устройство из бетона кл.В10,W4,F75**	89,8	7000,90	98,32	628681	8829	69058	4,41	396
			м3		695,25	37,15	62433	3336	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*769,02*		*69058*				
			Сметная стоимость				*697739*				
2	128	30-1-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	78,44	379,00	--	29729	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			658409	8829			396
				Тенге			62433	3336			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			658409				
			Материалы -	Тенге			83775				
			Всего заработная плата -	Тенге				65770			
			Местные материалы -	Тенге			503372				
			Накладные расходы -	чел.-ч			69058				35
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				10359			
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			43648				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			771115				431
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				76128			
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			771114				431
			Сметная заработная плата -	Тенге				76128			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч							
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 279 626				
			Сметная заработная плата -				1 336 057				
			Итого с временными, 1,92 %				1 341 176				
			Итого с зимними удорожаниями, 4,41 %				1 353 972				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:				1 353 972				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г. Кмрп-3,10322569 (МРП =2405)		6,7%		4 201 681				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84 034				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 285 715				
			Всего с учетом тендерной скидки К-0,9:		90%		3 857 143				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				462 857				
			Итого с НДС				4 320 000				

Принял:
Заказчик
И.о. руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Саутбеков А.С.

Заказчик
Заведующая сектором строительства
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Естаупова А.Т

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Абдурахманов М.Д.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Авторский надзор
Главный специалист
ТОО "Курылыс эксперт проект"

Калиниченко Л.Г.