Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корган Эксперт"
Основание: Договор № 9 от 28.04.2020 г., доп.соглашение № 9/1 от 28.04.2020 г.
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на 26 июня 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
5904	10420	Договор № 9., доп.согл. № 9/1	28.04.2020 г.	за счет бюджетных средств	360 067 005	Государственное учреждение	9928

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала 2018г. по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент	200 000 000,00	178 571 428,57		200 000 000,00					21 428 571,43	200 000 000,00
Итого:	200 000 000,00								21 428 571,43	200 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"

Директор _____ Д.Манкеева

Директор ТОО "МПК-Проект"

_____ А.Жамбаев

ИНЖЕНЕР:

Директор "СК Корган Эксперт"

_____ Д.Укубаев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Югстройсервис-Н"

_____ Д.Бекенов

Получила 03.08.2020

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корган Эксперт"
Основание: Договор № 9 от 28.04.2020 г., доп.соглашение № 9/1 от 28.04.2020 г.
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат на 24 июля 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
5904	10420	Договор № 9., доп.согл. № 9/1	28.04.2020 г.	за счет бюджетных средств	360 067 005	Государственное учреждение	9928

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала 2018г. по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент	300 000 000,00	89 285 714,29		100 000 000					10 714 285,71	100 000 000,00
Итого:	300 000 000,00								10 714 285,71	100 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
Директор _____ Д.Манкеева

Директор ТОО "МПК-Проект"
_____ А.Жамбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор "СК Корган Эксперт"
_____ Д.Укубаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ Д.Бекенов

Получено 28.08.2020

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корган Эксперт"
Основание: Договор № 9 от 28.04.2020 г., доп.соглашение № 9/1 от 28.04.2020 г.
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 августа 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
5904	10420	Договор № 9., доп.согл. № 9/1	28.04.2020 г.	за счет бюджетных средств	360 067 005	Государственное учреждение	9928

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала 2018г. по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент	364 582 064,65	57 662 557,72		64 582 064,65					6 919 506,93	64 582 064,65
Итого:	364 582 064,65								6 919 506,93	64 582 064,65

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
Директор _____ Д.Манкеева

Директор ТОО "МПК-Проект"
_____ А.Жамбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор "СК Корган Эксперт"
_____ Д.Укубаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ Д.Бекенов

Получило 21.09.2020

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Югстройсервис-Н"
ИНЖЕНЕР: ТОО "СК Корган Эксперт"
Основание: Договор № 9 от 28.04.2020 г., доп.соглашение № 9/1 от 28.04.2020 г.
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на 10 сентября 2020 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
5904	10420	Договор № 9., доп.согл. № 9/1	28.04.2020 г.	за счет бюджетных средств	360 067 005	Государственное учреждение	9928

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала 2018г. по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						Налог на добавленную стоимость - 12 %	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих работ не входящих в СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	др. доп. затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания общей средней школы №4 имени Халела Досмухамедова ул. Ш.Калдаякова 37, в г.Шымкент	383 770 594,37	17 132 615,82		19 188 529,72					2 055 913,90	19 188 529,72
Итого:	383 770 594,37								2 055 913,90	19 188 529,72

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 4 им. Х.Досмухамедова" УО г.Шымкент"
Директор _____ Д.Манкеева

Директор ТОО "МПК-Проект"
_____ А.Жамбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор "СК Корган Эксперт"
_____ Д.Укубаев

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Югстройсервис-Н"
_____ Д.Бекенов

Получено
21.09.2020