Наименование «Заказчика»
ТОО «Акмарал»

Наименование «Исполнителя»
ТОО «Казахский Институт Транспорта Нефти и Газа»

Акт № 5 от «30» марта 2012 г
Сдачи- приёмки работ
По дополнительному соглашению№1 от 15.11.10г к Договору № 28/1-2010 от 30.06.2010 г

Мы нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»:
Генеральный директор г-н Садыков Ж.М. с одной стороны, и
представитель «Исполнителя»:

Генеральный директор г-н Просвирнов А.А.,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Исполнитель» в рамках договорных обязательств выполнил следующие работы по 3 этапу по разработке проекта «Реконструкция топливного склада станции Атбасар:

Этап – 3:
1. Согласование рабочего проекта с надзорными и согласующими органами.
2. Госэкспертиза рабочего проекта в РГП «Госэкспертиза».
3. Оформление, комплектация и отправка проектно-сметной документации.

Объем выполненных работ составляет 28% от общего объема работ по объекту в соответствии с дополнительным соглашением №1 от 15.11.10 г по договору № 28/1-2010 от 30.06.2010 г.

Работы удовлетворяют условиям Договора и надлежащим образом оформлены, Стороны по выполненным Работам претензий друг к другу не имеют.

Стоимость выполненного объёма работ составляет **6 074 040 ,00 (шесть миллионов семьдесят четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын с учётом НДС.**

Сумма подлежащая оплате Заказчиком по настоящему акту составляет 6 074 040 ,00 (шесть миллионов семьдесят четыре тысячи сорок) тенге 00 тиын

Работу приняли:
от Заказчика
Генеральный директор

/ Садыков Ж.М./

Работу сдал:
от Исполнителя
Генеральный директор

/ Просвирнов А.А. /