Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., мкр.14,1, тел.: (7292) 33-53-23,335325** — **050140006912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АКЖОЛ+К",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 26 мкр., дом № 32, к.11, тел.: 52-67-74** — **990440007987**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №5 от 08.01.2021 г. к договору №1/20 от 03 февраля 2020 года

Номер документа	Дата составления
00000000002	25.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги по содержанию сущ.дорожных знаков,автомоб.дорог и уборке снега и стр. отходов ЛОТ№1(Тупкараганский и Мунайлинский Р-н) общая протяженность215км			ус	1	9 453 190,68	9 453 190,68	1 012 841,86
				Итого	1	x	9 453 190,68	1 012 841,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Оспан С.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.02.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Акжол+К"
Договор №1/20 от 03.02.2020 г. доп согл.№5 от 08.01.2021 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за февраль месяц 2021 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Объем	стоимость за единицу	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	46	2712,24	124763,04
	Итого по земполотну				**124763,04**
	Дорожная одежда				
7	Ямочный ремонт а/б покрытия	1м2	169,0	3213,39	543063
	Итого по дорожной одежде				**543063**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора на проезжей части вручную	**1 км**	154	3323,19	511771,26
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	154	443,62	68317,48
13	Очистка дорожных знаков и указателей водой (11-132 км)	шт	900	217,36	195624
14	Очистка и мойка сигнальных столбиков (в т.ч. со световозвращающими элементами) 1 раз в год (11-132 км)	10шт	540	392,81	212117,4
	Итого по обстановке дороги				**987 830,14**
	Зимнее содержание дорог				
37	Очистка автодорог от снега прочими механизмами (Актау-Форт.Ш: км 58,59-60,62-63,68-70,77-78,80-81,93-95,97-98,99-101)	км прохода	20	1401,80	28 036,00
39	Росыпь противогололедного материала ПГМ	1000 м2	100	35949,41	3 594 941,00
40	Росыпь пескосоляной смеси ПСС	100 м2	2245	1454,00	3 264 230,00
	Итого по зимнему содержанию				**6887207,00**
	Итого по содержанию дороги				**8 542 863,18**
	НСД, 12 %				1 025 143,58
	ВСЕГО, с НДС				**9 568 006,76**
	ВСЕГО с коэфициентом понижения 0,988				**9453190,68**
	в т.ч НДС				1012841,86

Директор ТОО "Акжол+К"

_____С.Оспан

Руководитель ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

_____А.Калиев

Объем выполненных работ подтверждаю:
Главный специалист ГУ «УПТ и АД Мангистауской области»
_____ М.Битимов

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2021 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №5 от 08.01.2021 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	**03.02.2020 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 030 754,78**	**8 440 348,82**	-	-	-	-	-	-	**1 012 841,86**	**9 453 190,68**
К оплате		**8 440 348,82**							**1 012 841,86**	**9 453 190,68**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)