#ID12447396 №180840005470/210030/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-01 № 30 қосымша келісім

Ақмола облысы №13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Хамитов Даулет Калияскарович тұлғасындағы "Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Искаков Бауыржан Аканович тұлғасындағы "ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-01 № 30 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121
БСН 180840005470
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ96070103KSN0307000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163321464
Басшысы Хамитов Даулет Калияскарович

Өнім беруші:
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БСН/ЖСН 921240000219
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0496509F0007753411
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5118859-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37452580-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру	Жұмыс	1	231 669 154.08	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ақмырза а. (1)	0	1 000.00
37452580-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру	Жұмыс	1	231 669 154.08	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ақмырза а. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру						
37452580-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру	Жұмыс	1	231 669 154.08	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ақмырза а. (1)	0	800 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

37452580-ОК1	"Ерейментау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Ақмола облысы Ерейментау ауданының Ақмырза ауылындағы суды таратушы желілерді қайта құру	Жұмыс	1	231 669 154.08	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджетті қаржыландырудың тиісті көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 5 ай	Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, Ақмырза а. (1)	0	230 868 154.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID12447396 №180840005470/210030/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 30 от 2021-03-01

Акмолинская область №13

Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Хамитов Даулет Калияскарович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Искаков Бауыржан Аканович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 30 от 2021-03-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"
Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, Абая Кунанбаева, 121
БИН 180840005470
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070103KSN0307000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163321464
Руководитель Хамитов Даулет Калияскарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496509F0007753411
АО "ForteBank"
Тел.: 8(777)6520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5118859-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области						
37452580-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области	Работа	1	231 669 154.08	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Акмырза (1)	0	1 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37452580-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области	Работа	1	231 669 154.08	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Акмырза (1)	0	0.00
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области						
37452580-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области	Работа	1	231 669 154.08	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Акмырза (1)	0	800 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

37452580-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в с.Акмырза Ерейментауского района Акмолинской области	Работа	1	231 669 154.08	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	5 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществлении деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соотвествующей объему финансирования бюджета, который является неотъемлемой частью договора	Акмолинская область, Ерейментауский район, с.Акмырза (1)	0	230 868 154.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.