Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района**

Форма 3

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Договор №64

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
30.09.2016			Гос.экспертиза №18-0231/16	24.08.2016г.						

Стоимость выполненных работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		На приобретение	Дополнительные материал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**160 570 151,95**									
в т.ч.в отчетном месяце		26 229 780,48							3 147 573,66	29 377 354,14
Новое строительство										
Ликвидация последствии чрезвычайных ситуации природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на реке Бесагаш и реке Каменка в районе улицы Суворова Талгарского района Алматинской области									3 147 573,66	29 377 354,14
Итого к оплате										**29 377 354,14**

Заказчик:
Начальник _____ **Байсариев Д.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.