Форма: 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 г. № 336

Заказчик : ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, уч.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»

(наименование, адрес)

Объект : «Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»

(наименование)

Договор подряда **№39** от **05.03.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за апрель 2019 года
на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		915,6	26.9	26,9	24630	24630	0	7132	34303
			м3 грунта		0	10,82	0	9905		2541	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		915,6	93,12	93,12	85265	85265	0	24689	118751
			м3 грунта		0	37,45	0	34291		8796	
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		93	184,66	184,66	17174	17174	0	3872	22729
			м3 грунта		0	57,83	0	5378		1684	
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		93	1187,11	1187,11	110401	110401	0	24893	146118
			м3 грунта		0	371,76	0	34574		10824	
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3		3084	345,31	329,34	1064927	1015698	422	243043	1412608
			м3 грунта		15,83	93,63	48807	288752		104638	
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км		6784,8	42		284962				307759
			т							22797	
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		225	57,47	57,47	12932	12932	0	3747	18013
			м3 уплотненного грунта		0	23,13	0	5205		1334	
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		225	18,35	18,35	4130	4130	0	1205	5761
			м3 уплотненного грунта		0	7,44	0	1673		427	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		225	88,18	69,74	19841	15690	1935	4316	26090
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	2215	3780		1933	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		5781	42,15	42,15	243643	243643	0	54937	322466
			м3 грунта		0	13,2	0	76301		23886	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		5781	57,47	57,47	332241	332241	0	74914	439727
			м3 грунта		0	18	0	104047		32572	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5781	195,13	91,03	1128071	526252	0	612420	1879730
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	601819	248764		139239	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		5781	88,18	69,74	509772	403139	49717	110904	670330
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	56916	97117		49654	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		713,4324033	2030,82	121,45	1448852	86647	0	997722	2642300
			м3 грунта		1909,37	32,97	1362205	23520		195726	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									**5286840,2**
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									
15	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство		54	14802,73	627,83	799347	33903	640589	126892	1000338
			м3 конструкции		2312,14	270,11	124856	14586		74099	
16	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок		981,504	51322,27	4018,28	50373015	3943960	37548790	6906525	61861904
			м3 бетона в конструкции		9047,61	1300,44	8880265	1276389		4582363	
17	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов		82,02	3418,73	9,1	280404	746	190804	81055	390376
			м шва		1083,32	2,66	88854	218		28917	
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		69,4836	20762,41	1011,77	1442647	70301	20011	1251768	2909968
			т		19462,64	334,39	1352334	23235		215553	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		3,5376	214736		759650		759650		820422
			т							60772	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014		65,946	206294		13604264		13604264		14692605
			т							1088341	
21	С121-050301-3501	Проволока вязальная		0,1296	230810		29913		29913		32306
			т							2393	
22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		69,4836	30348,78	10334,42	2108742	718073	51165	1436150	3828484
			т арматуры		19278	3435,08	1339505	238682		283591	
23	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем		684,288	3191,98	183,96	2184236	125885	1794626	213784	2589861
			м3		385,4	74,04	263725	50663		191842	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1041,12	879,93	21,36	916110	22234	594583	281009	1292889
			м2 поверхности		287,47	2,75	299293	2867		95770	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/		0,0657	485267,4	151527,52	31882	9955	1025	23627	59950
			км		318136	45113,16	20902	2964		4441	
26	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		65,7	5147		338158		338158		365211
			м							27053	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									72868369,33
		ИТОГО:					78155209	7802901	55625652	12484604	97890999
							14441696	2542911		7251186	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**3367450**				
		Итого с временными									**101258448**
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**1093591**				
		Итого с зимними удорожаниями									**102352039**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2047041**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**104399080**
		НДС			**12 %**		**12527890**				
		Итого с НДС									**116926970**

Сдал (Подрядчик)

Нач. ... 030 740 009 678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. ... Буриказов Т.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ „Аппарат Акима Талгарского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ... Аншмахун АА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Байжуланов Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Аноздарова Р.Х 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 686

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, уч.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда **№39** от **05.03.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за июнь 2019 года

на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 31.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	152,6 м3 грунта		26,9	26,9	4105	4105	0	1189	5717
					0	10,82	0	1651		423	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	152,6 м3 грунта		93,12	93,12	14211	14211	0	4115	19792
					0	37,45	0	5715		1466	
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	15,5 м3 грунта		184,66	184,66	2862	2862	0	645	3788
					0	57,83	0	896		281	
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	15,5 м3 грунта		1187,11	1187,11	18400	18400	0	4149	24353
					0	371,76	0	5762		1804	
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	514 м3 грунта		345,31	329,34	177488	169283	70	40507	235435
					15,83	93,63	8135	48125		17440	
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	1130,8 т		42		47494				51293
										3799	
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	37,5 м3 уплотненного грунта		57,47	57,47	2155	2155	0	625	3002
					0	23,13	0	867		222	
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	37,5 м3 уплотненного грунта		18,35	18,35	688	688	0	201	960
					0	7,44	0	279		71	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	37,5 м3 уплотненного грунта		88,18	69,74	3307	2615	323	719	4348
					9,85	16,8	369	630		322	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	963,5		42,15	42,15	40607	40607	0	9156	53744

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	13,2	0	12717		3981	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		963,5	57,47	57,47	55373	55373	0	12486	73288
			м3 грунта		0	18	0	17341		5429	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		963,5	195,13	91,03	188012	87709	0	102070	313288
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	100303	41461		23207	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		963,5	88,18	69,74	84962	67190	8286	18484	111722
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	9486	16186		8276	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		108,0767992	2030,82	121,45	219484	13126	0	151143	400278
			м3 грунта		1909,37	32,97	206358	3563		29650	
		Итого по разделу: 7. Земляные работы									**859149,1**
		Раздел: 8. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									
15	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство		9	14802,73	627,83	133225	5650	106765	21149	166723
			м3 конструкции		2312,14	270,11	20809	2431		12350	
16	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок		163,584	51322,27	4018,28	8395503	657327	6258132	1151088	10310317
			м3 бетона в конструкции		9047,61	1300,44	1480044	212732		763727	
17	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов		13,67	3418,73	9,1	46734	124	31801	13509	65063
			м шва		1083,32	2,66	14809	36		4819	
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		11,5806	20762,41	1011,77	240441	11717	3335	208628	484995
			т		19462,64	334,39	225389	3872		35926	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5896	214736		126608		126608		136737
			т							10129	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014		11,1709996	206294		2304510		2304510		2488871
			т							184361	
21	С121-050301-3501	Проволока вязальная		0,0216	230810		4985		4985		5384
			т							399	
22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		11,5806	30348,78	10334,42	351457	119679	8527	239358	638081
			т арматуры		19278	3435,08	223251	39780		47265	
23	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем		114,048	3191,98	183,96	364039	20981	299104	35631	431644
			м3		385,4	74,04	43954	8444		31974	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		173,52	879,93	21,36	152685	3706	99097	46835	215481
			м2 поверхности		287,47	2,75	49882	478		15962	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/		0,01095	485267,4	151527,52	5314	1659	171	3938	9992
			км		318136	45113,16	3484	494		740	
26	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14.6 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,95	5147		56360		56360		60868
			м							4509	
		Итого по разделу: 8. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									**12181861,14**
		ИТОГО:					13041009	1299165	9308074	2065625	16315164
							2386273	423460		1208532	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		561242				
		Итого с временными									**16876407**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания			**1,08 %**		**182265**				
		Итого с зимними удорожаниями									**17058672**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**341173**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**17399845,89**
		НДС			**12 %**		**2087981,51**				
		Итого с НДС									**19487827,4**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач.участка Бурибаев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ч. Ашимхан А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат№KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра, уч.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: ремонтно-восстановительные работы на р. Талгар, правый берег Строительный рынок выше нижнего моста г. Талгар»**

(наименование)

Договор подряда **№39** от **05.03.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за май 2019 года
на 2-1

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	457,8	26,9	26,9	12315	12315	0	3566	17151
					0	10,82	0	4953		1270	
2	Е11-010104-0113 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	457,8	93,12	93,12	42632	42632	0	12345	59375
					0	37,45	0	17145		4398	
3	Е11-010104-0204	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	46,5	184,66	184,66	8587	8587	0	1936	11365
					0	57,83	0	2689		842	
4	Е11-010104-0212 К=14	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	46,5	1187,11	1187,11	55201	55201	0	12447	73059
					0	371,76	0	17287		5412	
5	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1542	345,31	329,34	532464	507849	211	121522	706304
					15,83	93,63	24404	144376		52319	
6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки до 1 км	т	3392,4	42		142481				153879
										11398	
7	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	112,5	57,47	57,47	6466	6466	0	1874	9007
					0	23,13	0	2602		667	
8	Е11-010201-0308 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	112,5	18,35	18,35	2065	2065	0	602	2881
					0	7,44	0	837		213	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	112,5	88,18	69,74	9920	7845	968	2158	13045
					9,85	16,8	1108	1890		966	
10	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		2890,5	42,15	42,15	121822	121822	0	27468	161233

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	13,2	0	38150		11943	
11	Е11-010104-0509 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		2890,5	57,47	57,47	166120	166120	0	37457	219863
			м3 грунта		0	18	0	52023		16286	
12	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2890,5	195,13	91,03	564036	263126	0	306210	939865
			м3 уплотненного грунта		104,1	43,03	300910	124382		69620	
13	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2890,5	88,18	69,74	254886	201570	24858	55452	335165
			м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	28458	48559		24827	
14	Е11-010105-0703	Каналы продольные водоотводные и нагорные /отвод воды во время строительства/. Разработка.		367,5455996	2030,82	121,45	746419	44639	0	514006	1361258
			м3 грунта		1909,37	32,97	701780	12117		100834	
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									2665412,66
		Раздел: 4. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									
15	Е11-370401-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство		27	14802,73	627,83	399674	16951	320294	63446	500169
			м3 конструкции		2312,14	270,11	62428	7293		37050	
16	Е11-420102-0501 Изм. и доп. вып. 8	Каналы. Бетонирование вертикальных стенок		490,752	51322,27	4018,28	25186508	1971980	18774395	3453263	30930952
			м3 бетона в конструкции		9047,61	1300,44	4440133	638195		2291182	
17	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов		41,01	3418,73	9,1	140202	373	95402	40528	195188
			м шва		1083,32	2,66	44427	109		14458	
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		34,7418	20762,41	1011,77	721323	35151	10006	625884	1454984
			т		19462,64	334,39	676167	11617		107777	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		1,7688	214736		379825		379825		410211
			т							30386	
20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 и 18 мм СТ РК 2591-2014		32,7930004	206294		6764999		6764999		7306199
			т							541200	
21	С121-050301-3501	Проволока вязальная		0,0648	230810		14956		14956		16153
			т							1197	
22	Е11-370401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		34,7418	30348,78	10334,42	1054371	359036	25582	718075	1914242
			т арматуры		19278	3435,08	669752	119341		141796	
23	Е11-420101-0101	Укрепление бутовым камнем		342,144	3191,98	183,96	1092118	62942	897313	106892	1294931
			м3		385,4	74,04	131862	25332		95921	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		520,56	879,93	21,36	458055	11117	297292	140504	646444
			м2 поверхности		287,47	2,75	149646	1434		47885	
25	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /устройство дренажных отверстий/		0,03285	485267,4	151527,52	15941	4978	513	11813	29975
			км		318136	45113,16	10451	1482		2220	
26	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		32,85	5147		169079		169079		182605
			м							13526	
		Итого по разделу: 4. Подпорная стенка из ж/б, L=466 м									36397051,74
		ИТОГО:					39062465	3902763	27775693	6257448	48945503
							7241526	1271813		3625593	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		1683725				
		Итого с временными									50629229
		Зимние удорожания			1,08 %		546796				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**51176025**
		Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1023520**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**52199545**
		НДС				**12 %**		**6263945**			
		Итого с НДС									**58463490**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач.участка Бурибаев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района»,
БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ашимахун А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)