Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра,зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87 от 04.08.2020

Акт выполненных работ

за АВГУСТ 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		382,5	31,75	31,75	12145	12145	0	3644	17052
				м3 грунта		0	13,23	0	5061		1263	
2	2	Е11-010104-0113 К=6,5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /на 75 м/		382,5	178,62	178,62	68321	68321	0	20500	95926
				м3 грунта		0	74,44	0	28472		7106	
3	3	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		3273,75	318,26	302,93	1041908	991714	365	247564	1392630
				м3 грунта		15,22	89,81	49829	294011		103158	
4	4	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		101,25	4052,12	0	410277	0	0	295400	762131
				м3 грунта		4052,12	0	410277	0		56454	
5	5	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		101,25	318,26	302,93	32224	30672	11	7657	43071
				м3 грунта		15,22	89,81	1541	9093		3190	
6	6	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км /во временный отвал/		6581,25	44		289575				312741
				т							23166	
7	7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2700	318,26	302,93	859306	817909	301	204177	1148561
				м3 грунта		15,22	89,81	41096	242483		85079	
8	8	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км /во временный отвал/		5265	44		231660				250193
				т							18533	
9	9	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1890	231,15	217,93	436871	411895	0	98191	577867
				м3 грунта		13,21	58,94	24976	111401		42805	
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		810	1564,05	0	1266877	0	0	912152	2353351
				м3 грунта		1564,05	0	1266877	0		174322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1890	235,71	108,42	445488	204920	0	244804	745514
				м3 уплотненного грунта		127,28	52,61	240567	99438		55223	
12	12	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1012,5	102,84	102,84	104130	104130	0	29492	144313
				м3 уплотненного грунта		0	40,46	0	40962		10690	
13	13	Е11-010201-0107 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/		1012,5	142,04	142,04	143812	143812	0	30889	188676
				м3 уплотненного грунта		0	42,37	0	42901		13976	
			Раздел: 5. Подпорная стена из монолитного ж/бетона, L=150 м									
14	14	Е11-370103-0103	Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство		100	4266,38	368,38	426638	36838	251453	140849	612887
				м3 бетона, гравия или песка в конструкции		1383,47	164,32	138347	16432		45399	
15	15	Е11-370401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /из бетона В25, F150, W6/. Устройство		240	20554,52	743,57	4933084	178457	4075993	689684	6072590
				м3 конструкции		2827,64	330,25	678634	79260		449821	
16	16	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная стена из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /из бетона В25, F150, W6/. Устройство		75,9999996	27726,44	1293,07	2107209	98273	1511212	492185	2807346
				м3 конструкции		6549	567,62	497724	43139		207952	
17	17	Е11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		13,2900001	79170,2	26482,35	1052172	351950	13308	740384	1935960
				т арматуры		51686,52	9533,06	686914	126694		143404	
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,27	226611		287796		287796		310820
				т							23024	
19	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		12,0200001	248556		2987643		2987643		3226655
				т							239011	
20	20	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х 20		9,8299999	2401,43	10,74	23606	106	10478	11879	38324
				м шва		1324,73	3,25	13022	32		2839	
21	21	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		310,8550005	2833,69	1,35	880866	418	645533	185583	1151765
				м2		755,71	0	234915	0		85316	
			ИТОГО:					18483747	464238	13282422	3912894	24188372
								4737083	164942		1791732	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,44%		832079,98				
			Итого с временными									25020451,49
			Зимние удорожания			1,08 %		270220,88				
			Итого с зимними удорожаниями									25290672,37
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		505813,45				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25796485,81
			НДС			12 %		3095578,30				
			Итого с НДС									28892064,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Гидро Спас", БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат Акима Талгарского района" БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Глав. участка Жунамуратов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель Нургалимов Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат Акима Талгарского района" 041600, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул.Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каз Гидро Спас" 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык,ул.Райымбек Батыра,зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№87** от 07.11.2020

Акт выполненных работ

за НОЯБРЬ 2020 года №4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Подпорная стена из монолитного ж/бетона, L=130 м									
1	16	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная стена из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /из бетона В25, F150, W6/. Устройство		57,0190003	27726,44	1293,07	1580934	73729	1133787	369262	2106211
				м3 конструкции		6549	567,62	373417	32365		156016	
2	17	Е11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		9,4699998	79170,2	26482,35	749742	250788	9483	527572	1379499
				т арматуры		51686,52	9533,06	489471	90278		102185	
3	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,87	226611		197152		197152		212924
				т							15772	
4	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		8,6	248556		2137582		2137582		2308588
				т							171007	
5	20	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х 20		46,0449995	2401,43	10,74	110574	495	49082	55644	179515
				м шва		1324,73	3,25	60997	150		13297	
6	21	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слои		235,445001	2833,69	1,35	667178	317	488934	140563	872359
				м2		755,71	0	177927	0		64619	
7	22	Е11-300505-0101	Дренаж из щебня фр. 20-40 мм. Устройство		58,45	10426,77	0	609444	0	240414	309986	992985
				м дренажа		6313,62	0	369031	0		73554	
			Раздел: 6. Укрепление грунта склона геоматами (сетками) "ЭКСТРАМАТ"									
8	23	Е11-270403-1207	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укреплении откосов		4,000032	48,9	8,98	196	36	2	179	405
				м2 поверхности		39,43	2,09	158	8		30	
9	24	С121-080102-0904	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров удельным весом 250 г/м2 /МТА 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ/		4,000032	851		3404		3404		3676
				м2							272	
10	25	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		0,014	234011		3276		3276		3538
				т							262	
11	26	Е11-010204-0201	Склоны. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		4,000032	423,51	0,29	1694	1	66	1171	3094
				м2		406,62	0	1626	0		229	
			ИТОГО:					6061176	325366	4263182	1404377	8062791
								1472627	122801		597243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,44 %**		**277359,99**				
			Итого с временными									**8340150,50**
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**90073,63**				
			Итого с зимними удорожаниями									**8430224,12**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**168604,48**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8598828,61**
			НДС			**12 %**		**1031859,43**				
			Итого с НДС									**9630688,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каз Гидро Спас", БИН: 030740009678
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Талгарского района", БИН: 941240001161
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Карабаев Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,зд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 87 от 04.08.2020

Акт выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляные работы									
			Раздел: 5. Подпорная стена из монолитного ж/бетона, L=130 м									
1	16	Е11-370401-0103 Изм. и доп. вып. 16	Вертикальная стена из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах /из бетона В25, F150, W6/. Устройство		69,4805992	27726,44	1293,07	1926449	89843	1381578	449965	2566527
				м3 конструкции		6549	567,62	455028	39439		190113	
2	17	Е11-370401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка		11,54	79170,2	26482,35	913624	305606	11555	642891	1681037
				т арматуры		51686,52	9533,06	596462	110012		124521	
3	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,06	226611		240208		240208		259424
				т							19217	
4	19	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		10,4799999	248556		2604867		2604867		2813256
				т							208389	
5	20	Е11-061401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Устройство деформационных швов из досок 300х 20		59,1249994	2401,43	10,74	141984	635	63024	71450	230509
				м шва		1324,73	3,25	78325	192		17075	
6	21	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		278,6999985	2833,69	1,35	789749	375	578759	166386	1032626
				м2		755,71	0	210615	0		76491	
7	22	Е11-300505-0101	Дренаж из щебня фр. 20-40 мм. Устройство		21,55	10426,77	0	224697	0	88638	114289	366105
				м дренажа		6313,62	0	136058	0		27119	
			Итого по разделу: 5. Подпорная стена из монолитного ж/бетона, L=130 м									8949485
			Раздел: 6. Укрепление грунта склона геоматами (сетками) "ЭКСТРАМАТ"									
8	23	Е11-270403-1207	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укреплении откосов		7310	48,9	8,98	357490	65630	3634	327806	740120
				м2 поверхности		39,43	2,09	288225	15299		54824	
9	24	С121-080102-0904	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров удельным весом 250 г/м2 /МТА 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ/		7310	851		6220810		6220810		6718475
				м2							497665	
10	25	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно		8,4099999	234011		1968032		1968032		2125475
				т							157443	
11	26	Е11-010204-0201	Склоны. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную		7310	423,51	0,29	3095835	2148	121317	2140107	5654817

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		406,62	0	2972370	0		418875	
			Итого по разделу: 6. Укрепление грунта склона геомятами (сетками) "ЭКСТРАМАТ"									15238887
			ИТОГО:					18483747	464238	13282422	3912894	24188371,51
								4737083	164942		1791732	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,44%		832079,98				
			Итого с временными									25020451,49
			Зимние удорожания			1,08 %		270220,88				
			Итого с зимними удорожаниями									25290672,37
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		505813,45				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25796485,81
			НДС			12 %		3095578,30				
			Итого с НДС									28892064,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Талгарского района», БИН: 941240001161
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Иргалимов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байшулаков Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акназарова Р.Х., ИИН 560820400208
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Аппарат Акима Талгарского района» 041600, Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Кунаева 65, БИН: 941240001161, тел: 8(727)295-63-32**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каз Гидро Спас» 041600, Алматинская область, Талгарский район, с.Алмалык, ул.Райымбек батыра,дд.107, БИН: 030740009678, тел.: 8(72774) 4 47 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: укрепление грунтов на горе Верблюд в Талгарском районе**

Договор подряда (контракт) **№ 87** от **04.08.2020**

Акт выполненных работ за октябрь 2020г. №3

Составлен (а) в текущих ценах на 08.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 4. Земляные работы									
		Раздел: 5. Подпорная стена из монолитного ж/бетона, L=150 м									
		Раздел: 6. Укрепление грунта склона геоматами (сетками) "ЭКСТРАМАТ"									
1	Е11-270403-1207	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укреплении откосов	м2 поверхности	9886	48,9	8,98	483467	88758	4915	443323	1000933
					39,43	2,09	389794	20690		74143	
2	С121-080102-0904	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров удельным весом 250 г/м2 /МТА 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ/	м2	9886	851		8412986		8412986		9086025
										673039	
3	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	11,376	234011		2662126		2662126		2875096
										212970	
4	Е11-010204-0201	Склоны. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	9886	423,51	0,29	4186788	2905	164068	2894267	7647540
					406,62	0	4019816	0		566484	
		ИТОГО:					15745367	91662	11244095	3337590	20609595
							4409610	20690		1526636	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44%		708970,07				
		Итого с временными									21318565,15
		Зимние удорожания			1,08 %		230240,50				
		Итого с зимними удорожаниями									21548805,65
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		430976,11				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									21979781,77
		НДС			12 %		2637573,81				
		Итого с НДС									24617355,58

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Каз Гидро Спас», БИН: 030740009678

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нач. участка Жумамуратов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат Акима Талгарского района», БИН: 941240001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурдалиев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Байжуманов Б.Р., аттестат №KZ59VGE00018923

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акиазарова Р.Х., ИИН 560820400208

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)