ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Урожай"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Атбасарводстрой»**

Форма КС-3

Наименование стройки -

Наименование объекта - **Благоустройство и инженерные сети к двум 27-квартирным домам**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2020 год

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику

Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		доп соглашение		форма	
					Номер	дата	Номер	дата	Наименование	Код
		Стоимость выполненных работ и затрат								
				Из графы 4					Налоги	
				Из них			Дополнительные затраты		НДС	НДС в отчетном месяце
№ сметы	Сумма текущего года по договору	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 1991г с начала года	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 1991г	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	С начала года	В отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3 083 100,00	3 083 100,00	3 083 100,00						330332,1	330332,1
Итого	**3 083 100,00**	**3 083 100,00**	**3 083 100,00**						**330332,1**	**330332,1**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Урожай"
Директор_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Атбасарводстрой»
Директор _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство и инженерные сети к двум 27-квартирным жилым домам

ОБЬЕКТ НОМЕР

Акт приемки выполненных работ за август 2020 года

ОСНОВАНИЕ: договор

Акт на сумму 3083,1 тыс.тенге, в том числе НДС 330,33 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
1	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	6	1395,2	152,52	8371	915	1480	1,02	6		
				153,68	57,15	922	343	117	0,28	2		
2	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,07	51202,26	20326,01	3584	1423	2963	179	13		
				30825	5353,43	2158	375	117	20,64	1		
3	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,002	78245	36133,62	156	72	120	247	-		
				41850	9612,9	84	19	117	37,3	-		
4	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,24	21959,55	2308,84	27230	2863	4571	13,87	17		
				2286	864,68	2835	1072	117	4,22	5		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39342	5273			36		
			Тенге			5998	1809			8		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39342	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			1935	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7807	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1370	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9177	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	4	1395,2	152,52	5581	610	987	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	117	0,28	1
6	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,044	465331,02	1733,92	20475	76	3172	361	16
		км		60966	650,25	2683	29	117	3,17	-
7	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	30,01	17789,65	1152,38	533867	34583	62561	8,06	242
		м3		1350,23	431,55	40520	12951	117	2,11	63
8	Е0123-2-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0182	465331,02	1733,92	8469	32	1312	361	7
		км		60966	650,25	1110	12	117	3,17	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			568392	35301			268
			Тенге			44927	13220			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			568392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57400	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58147	-		-
		Местные материалы -	Тенге			430763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			674609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68352	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,09	39,73	37,82	2586	2461	731	0,01	1
		м3		1,87	11	122	716	87,3	0,04	2
10	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,53	218,93	-	4276	-	4348	1,54	30
		м3		218,93	-	4276	-	101,7	-	-
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,53	134,1	-	2619	-	2663	0,97	19
		м3		134,1	-	2619	-	101,7	-	-
12	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	684,88	6,83	6,83	4675	4675	1116	-	-
		м3		-	1,87	-	1278	87,3	0,01	4
13	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,09	21,55	4,52	1402	294	968	0,11	7
		м3		17,03	-	1108	-	87,3	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15558	7430			57
			Тенге			8125	1994			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10119	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11593	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту	Тенге			623291	48004			362
			Тенге			59050	17023			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			59336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76073	-		-
		Местные материалы -	Тенге			456901	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86993	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13049	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			752902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89122	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			752902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		485
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89122	-		-
		ИТОГО в ценах 2001 г.	тыс.тенге			752,90				
		ИТОГО в текущих ценах 2020 г. к=3,585	тыс.тенге			2698,77				
		НДС,12 %	тыс.тенге			330,33				
		ВСЕГО ПО АКТУ	тыс.тенге			3083,10				

Заказчик: _____

ТОО «Урожай»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ТОО «Атбасарводстрой»