# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20201125-45874671
1.1. Номер учетной системы 34
2. Дата выписки 25.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.11.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140007299
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Лисаковск, ул. Мира, д. 31
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ27070103KSN3918000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа строительство теннисного корта
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 17
27.4. Дата 20.03.2019
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске | | | Одна услуга | | | 34434392.86 | | | 34434392.86 | 12% | 4132127.14 | 38566520.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 34434392.86 | | 0.00 | 34434392.86 | | 4132127.14 | 38566520.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Eq6NmNfofWxeymYQ9NGZPvd2JeYv57qmUIC5Tz1g8d0sGueMT6z7ggR/MU69CWc+iz3I5KPW6lip2r8GS9fp4g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»
**Наименование строительства:**«Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковск»

# АКТ

выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | Договор № 17<br>Доп. соглашение №1<br>Доп. соглашение №2 | 20.03.2019 г.<br>27.11.2019 г.<br>04.02.2020 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за октябрь) без НДС | Из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Строительство теннисного корта из металлоконструкций в районе городского стадиона в городе Лисаковске» | 69 954 159 | 34 434 578 | | | | | | | 4 132 149 | 38 566 727 |

**Заказчик:**

**Руководитель**
**ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»**

_____ **Заикин В.Б.**

**Подрядчик:**
**Вр.и.о.директора**
**ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»**

_____**Громченко О.Л.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№10**

за **октябрь 2020 года**

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

| № п/по смете | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: 1. Конструкции ограждающие** | | | | | | | | | |
| 1 | 37 | Е11-090402-0104 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 290,8 | 3340,93 | 1514,69 | 971542 | 440473 | 60764 | 411523 | 1493710 |
| 2 | 38 | СПЕРЕЧЕНЬ | Сэндвич панель МП СП-100х595 мм Т 0,8мм полиэстер RAL 9003 | м2 | 290,8 | 1617,28 | 433,65 | 470305 | 126105 | | 110645 | |
| 3 | 39 | СПЕРЕЧЕНЬ | Элемент усиления для МП СП-150 МП ЭЖ-150х96х3000мм | шт | 111 | 4177,68 | | 1214869 | | 1214869 | | 1312058 |
| 4 | 40 | СПЕРЕЧЕНЬ | Элемент обрамления для МП СП-150 МП ЭО-150х25х3000мм | шт | 3 | 5431,25 | | 602869 | | 602869 | 97190 | |
| 5 | 41 | СПЕРЕЧЕНЬ | Уплотнитель колонна-сэндвич 0,62 м | шт | 142 | 3637,5 | | 10913 | | 10913 | 48230 | 651098 |
| 6 | 42 | СПЕРЕЧЕНЬ | Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 ммх30м) | шт | 38 | 93,75 | | 13313 | | 13313 | 873 | 11786 |
| | | | | | | 417,86 | | 15879 | | 15879 | 1065 | 14378 |
| | | | | | | | | | | | 1270 | 17149 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 51 | СПЕРЕЧЕНЬ | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм | 1000 шт. | 0,064 | 6675 | | 427 | | 427 | | 461 |
| 8 | 52 | С121-100105-0304 | Доставка г.Москва - г.Лисаковск 3 еврофуры | шт | 1 | 2250000 | | 2250000 | | | 34 | 2430000 |
| 9 | 64 | СПЕРЕЧЕНЬ | Стены наружные толщиной 500 мм с утеплением. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м | м3 | 174,52 | 23756,29 | 939,64 | 4145947 | 163985 | 2958089 | 180000 | 5539875 |
| | | | | | | 5866,8 | 193,25 | 1023873 | 33726 | | 983567 | |
| 10 | 65 | Е11-080301-0305 Изм. и доп. вып. 9 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 | м3 | 43,63 | 14973 | | 653272 | | 653272 | | 705534 |
| | | | **Итого по разделу: 1. Конструкции ограждающие** | | | | | | | | 52262 | |
| | | | | | | | | | | | | **9879029,15** |
| | | | **Раздел: 4. Кровля АБК** | | | | | | | | | |
| 11 | 75 | Е11-120101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 235 | 650,69 | 25,7 | 152913 | 6040 | 108116 | 36392 | 204449 |
| | | | | | | 164,92 | 3,4 | 38756 | 800 | | 15144 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Кровля АБК** | | | | | | | | | **152912,98** |
| | | | **Раздел :6. Стремянки Стм-1, Стм-2** | | | | | | | | | |
| 12 | 92 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 10,98 | 86,53 | 1,57 | 950 | 17 | 697 | 164 | 1204 |
| | | | | | | 21,49 | 0,22 | 236 | 2 | | 89 | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Стремянки Стм-1, Стм-2** | | | | | | | | | **950,05** |
| | | | **Раздел: 7. Витражи наружные** | | | | | | | | | |
| 13 | 93 | Е11-090306-0101 | Витражи из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж | м2 | 301,68584 | 3749,54 | 143,33 | 1131184 | 43239 | 43279 | 728645 | 2008615 |
| | | | | | | 3462,76 | 37,59 | 1044666 | 11341 | | 148786 | |
| 14 | 94 | С121-090304-0108 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 235,58584 | 43133 | | 10161524 | | 10161524 | | 10974446 |
| | 95 | С121-090301-0206 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 | м2 | 64 | 58221 | | 3726144 | | 3726144 | 812922 | 4024236 |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 96 | С121-090304-0208 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 2,1 | 85866 | | 180319 | | 180319 | 298092 | 194744 |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Витражи наружные** | | | | | | | | 14425 | **15199170,3** |
| | | | **Раздел: 8. Перегородки** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 99 | Е11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство /Тип 2/ | | 163,93 | 4281,1 | 49,07 | 701801 | 8044 | 457360 | 215512 | 990698 |
| | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | 1442,06 | 18,67 | 236397 | 3060 | | 73385 | |
| 18 | 100 | С121-110102-0104 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 | м3 | 16,393 | 15958 | | 261599 | | 261599 | | 282527 |
| | | | **Итого по разделу: 8. Перегородки** | | | | | | | | 20928 | |
| | | | | | | | | | | | | **963400,49** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **26195463** | **661797** | **20469433** | **2375803** | **30856968** |
| | | | **В том числе :** | | | | | **2814233** | **175034** | | **2285701** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.** | | | | | | | **0** | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | 1,50% | | | | | | **30 856 968** |
| | | | Итого | | | | | | | | | 462 855 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 % | | | 2,42% | | | | | | 31 319 823 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 757 940 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 2% | | | | | | 32 077 762 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018 г. | | | | | | | | | 641 555 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961 | | | 1,0498961 | | | | | | 32 719 317 |
| | | | НДС - 12% | | | 12 % | | | | | | 34 351 884 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | | | | | | 4 122 226 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС** | | | 0,9 | | | | | | 38 474 110 |
| | | | | | | | | | | | | **34 626 699** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "Құрылыста экспертиза"**

**Главный эксперт** _____ **Мирсаотов М.М.**

**ИИН 631218350124**

**Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

**БИН 060140007299**

**Руководитель** _____ **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кухтин В.А.**

**ИИН 670205301695**

**№KZ81VJE00025608**

**Директор**

**ТОО "КостанайАгропрмпроект"** _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№11**

за **октябрь 2020 года**
на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

| № п/по смете | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: 1. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Ц13-080201-2501 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 19334,58 | 14869,68 | 38669 | 29739 | 146 | 13339 | 56169 |
| | | | | | | 4392 | 4871,23 | 8784 | 9742 | | 4161 | |
| 2 | 10 | С123-061703-1601 | Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 10846 | | 21692 | | 21692 | | 23427 |
| | | | | | | | | | | | 1735 | |
| 3 | 11 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 4262,74 | 109,84 | 4263 | 110 | 1989 | 1577 | 6307 |
| | | | | | | 2164 | 26,67 | 2164 | 27 | | 467 | |
| 4 | 12 | СПРАЙС лист | Автоматический выключатель ВА 88-35 3С 63А | шт | 1 | 13437,5 | | 13438 | | 13438 | | 14513 |
| | | | | | | | | | | | 1075 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Строительные работы** | | | | | | | | | **78061,39** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | | 78062 | 29849 | 37265 | 14916 | 10041 |
| | | | **В том числе :** | | | | | **10948** | **9769** | | **7438** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.** | | | | | | | **0** | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | 1,50% | | | | | | | **100 416** |
| | | | Итого | | | | | | | | | 1 506 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 % | | 2,42% | | | | | | | 101 922 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2 467 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | 2% | | | | | | | 104 389 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018 г. | | | | | | | | | 2 088 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961 | | 1,0498961 | | | | | | | 106 477 |
| | | | НДС - 12% | | 12 % | | | | | | | 111 789 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | | | | | | 13 415 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС** | | 0,9 | | | | | | | 125 204 |
| | | | | | | | | | | | | **112 684** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "Құрылыста экспертиза"**

**Главный эксперт** _____ **Мирсаотов М.М.**

**ИИН 631218350124**

**Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

**БИН 060140007299**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кухтин В.А.**

**ИИН 670205301695**

**№KZ81VJE00025608**

**Директор**

**ТОО "КостанайАгропрмпроект"** _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№12**

за **октябрь 2020 года**
на 6-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

| № п/по смете | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел:** | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1155,08 | 15,87 | 15,87 | 18330 | 18330 | 0 | 4959 | 25151 |
| | | | | | | 0 | 5,96 | 0 | 6887 | | 1863 | |
| 2 | 7 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1155,08 | 132,66 | 63,11 | 153229 | 72891 | 0 | 81814 | 253847 |
| | | | | | | 69,55 | 28,82 | 80338 | 33292 | | 18803 | |
| 3 | 8 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 107,18 | 186,74 | 177,9 | 20015 | 19067 | 0 | 3709 | 25623 |
| | | | | | | 8,84 | 39,23 | 948 | 4204 | | 1898 | |
| 4 | 10 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 53,14 | 14,72 | 12,58 | 782 | 668 | 3 | 261 | 1126 |
| | | | | | | 2,09 | 4,72 | 111 | 251 | | 83 | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **192356,57** |
| | | | **Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 7,75 | 2554,43 | 149,07 | 19797 | 1155 | 11978 | 6892 | 28824 |
| | | | | | | 859,86 | 38,43 | 6664 | 298 | | 2135 | |
| 6 | 12 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,055 | 3424967,51 | 92933,19 | 188373 | 5111 | 172101 | 12417 | 216854 |
| | | | | | | 202924 | 25124,74 | 11161 | 1382 | | 16063 | |
| 7 | 13 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0385 | 1371990,23 | 73356,07 | 52822 | 2824 | 42789 | 7884 | 65562 |
| | | | | | | 187234 | 19600,95 | 7209 | 755 | | 4856 | |
| 8 | 14 | Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 1484246,51 | 75534,96 | 5937 | 302 | 4411 | 1316 | 7833 |
| | | | | | | 306070 | 26161,05 | 1224 | 105 | | 580 | |
| 9 | 15 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,012 | 7662260,33 | 465205,62 | 91947 | 5582 | 80928 | 7038 | 106903 |
| | | | | | | 453080 | 139308,17 | 5437 | 1672 | | 7919 | |
| 10 | 17 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1766,87 | 74,25 | 1767 | 74 | 330 | 1381 | 3400 |
| | | | | | | 1362,2 | 32,94 | 1362 | 33 | | 252 | |
| 11 | 18 | С123-040102-1904 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 33492 | | 33492 | | 33492 | | 36171 |
| | | | | | | | | | | | 2679 | |
| 12 | 19 | С123-020103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2267 | | 4534 | | 4534 | | 4897 |
| | | | | | | | | | | | 363 | |
| 13 | 20 | С123-020302-8008 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 805 | | 2415 | | 2415 | | 2608 |
| | | | | | | | | | | | 193 | |
| 14 | 21 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 2 | 2393,5 | 161,13 | 4787 | 322 | 1120 | 3439 | 8884 |
| | | | | | | 1672,58 | 64,32 | 3345 | 129 | | 658 | |
| 15 | 22 | С123-030103-0910 | Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 2 | 86067 | | 172134 | | 172134 | | 185905 |
| | | | | | | | | | | | 13771 | |
| 16 | 23 | Е11-280305-0301 | Указатели пожарного гидранта. Установка | 100 шт. | 0,02 | 69972,28 | 6869,94 | 1399 | 137 | 162 | 992 | 2582 |
| | | | | | | 55026,4 | 1959,76 | 1101 | 39 | | 191 | |
| 17 | 24 | С123-020803-1301 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 | 81501 | | 163002 | | 163002 | | 176042 |
| | | | | | | | | | | | 13040 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | С123-040501-0127 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 1449 | | 1449 | | 1449 | | 1565 |
| | | | | | | | | | | | 116 | |
| 19 | 26 | С123-020101-1302 | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 1 | 95 | | 95 | | 95 | | 103 |
| | | | | | | | | | | | 8 | |
| 20 | 27 | С123-020101-1151 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 19548 | | 19548 | | 19548 | | 21112 |
| | | | | | | | | | | | 1564 | |
| 21 | 28 | С123-020101-1108 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 2999 | | 2999 | | 2999 | | 3239 |
| | | | | | | | | | | | 240 | |
| 22 | 29 | С123-020101-1031 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 855 | | 855 | | 855 | | 923 |
| | | | | | | | | | | | 68 | |
| 23 | 30 | Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/ | км трубопровода | 0,00175 | 10089599 | 489873,01 | 17657 | 857 | 15870 | 1180 | 20343 |
| | | | | | | 531405 | 149537,33 | 930 | 262 | | 1507 | |
| 24 | 31 | Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00175 | 3580147,48 | 246924 | 6265 | 432 | 5232 | 667 | 7486 |
| | | | | | | 343672 | 41032,7 | 601 | 72 | | 555 | |
| 25 | 32 | Е11-130301-1419 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 | м2 | 0,9 | 178,88 | 1,57 | 161 | 1 | 147 | 9 | 183 |
| | | | | | | 13,72 | 0,22 | 12 | 0 | | 14 | |
| 26 | 33 | Е11-221101-0106 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 24337,34 | 12789,62 | 24337 | 12790 | 5072 | 9978 | 37061 |
| | | | | | | 6475,8 | 3603,3 | 6476 | 3603 | | 2745 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | **1235305,07** |
| | | | **Раздел: 2. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ** | | | | | | | | | |
| 27 | 34 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 2,462 | 32509,86 | 8141,89 | 80039 | 20045 | 39162 | 28167 | 116862 |
| | | | | | | 8461,3 | 3094,76 | 20832 | 7619 | | 8656 | |
| 28 | 35 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 13938 | | 13938 | | 13938 | | 15053 |
| | | | | | | | | | | | 1115 | |
| 29 | 36 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 11773 | | 11773 | | 11773 | | 12715 |
| | | | | | | | | | | | 942 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16431 | | 32862 | | 32862 | | 35491 |
| 31 | 38 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 16346 | | 49038 | | 49038 | | 52961 |
| 32 | 39 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 2072 | | 6216 | | 6216 | | 6713 |
| 33 | 40 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 4183 | | 12549 | | 12549 | | 13553 |
| 34 | 41 | С123-030101-0308 | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 3 | 16147 | | 48441 | | 48441 | | 52316 |
| 35 | 42 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,15432 | 521279 | | 80444 | | 80444 | | 86879 |
| 36 | 43 | Е11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,65 | 20526,53 | 7,68 | 33869 | 13 | 28765 | 4785 | 41747 |
| | | | **Итого по разделу: 2. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ** | | | 3085,38 | 0 | 5091 | 0 | | 3092 | **369168,83** |
| | | | **Раздел: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | |
| 37 | 47 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 68,24 | 649,59 | 0 | 44328 | 0 | 0 | 31916 | 82344 |
| 38 | 48 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 68,24 | 649,59 | 0 | 44328 | 0 | | 6100 | |
| | | | | | | 1405 | | 95877 | | 95877 | | 103547 |
| 39 | 49 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 489,86 | 15,87 | 15,87 | 7773 | 7773 | 0 | 2103 | 10666 |
| 40 | 50 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 489,86 | 0 | 5,96 | 0 | 2921 | | 790 | |
| | | | | | | 132,66 | 63,11 | 64983 | 30913 | 0 | 34697 | 107654 |
| 41 | 51 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/погрузка лишнего грунта/ | м3 грунта | 81,75 | 69,55 | 28,82 | 34071 | 14119 | | 7974 | |
| | | | | | | 186,74 | 177,9 | 15266 | 14543 | 0 | 2829 | 19543 |
| 42 | 52 | С341-020101-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 147,9675 | 8,84 | 39,23 | 723 | 3207 | | 1448 | |
| | | | | | | 160 | | 23675 | | | 1894 | 25569 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 53 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 41,2 | 14,72 | 12,58 | 606 | 518 | 2 | 202 | 873 |
| | | | | | | 2,09 | 4,72 | 86 | 195 | | 65 | |
| | | | **Итого по разделу: 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | **252509,61** |
| | | | **Раздел: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0605 | 45092,37 | 4702,5 | 2728 | 285 | 68 | 2477 | 5621 |
| | | | | | | 39261,6 | 2086,2 | 2375 | 126 | | 416 | |
| 45 | 56 | С123-010503-0203 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 0,0605 | 1257 | | 76 | | 76 | | 82 |
| | | | | | | | | | | | 6 | |
| 46 | 57 | Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/гильзы/ | м трубопровода | 3,5 | 18062,18 | 285,69 | 63218 | 1000 | 53470 | 8806 | 77785 |
| | | | | | | 2499,42 | 67,84 | 8748 | 237 | | 5762 | |
| 47 | 58 | Е11-221101-0104 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 14196,33 | 6347,82 | 14196 | 6348 | 4285 | 5342 | 21101 |
| | | | | | | 3563,08 | 1832,67 | 3563 | 1833 | | 1563 | |
| | | | **Итого по разделу: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | **80218,11** |
| | | | **Раздел: 5. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ** | | | | | | | | | |
| 48 | 59 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,768 | 27877,94 | 6299,18 | 77166 | 17436 | 32764 | 33280 | 119282 |
| | | | | | | 9741,9 | 2402,57 | 26966 | 6650 | | 8836 | |
| 49 | 60 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 13938 | | 27876 | | 27876 | | 30106 |
| | | | | | | | | | | | 2230 | |
| 50 | 61 | С121-040301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 11773 | | 23546 | | 23546 | | 25430 |
| | | | | | | | | | | | 1884 | |
| 51 | 62 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16431 | | 32862 | | 32862 | | 35491 |
| | | | | | | | | | | | 2629 | |
| 52 | 63 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 16346 | | 32692 | | 32692 | | 35307 |
| | | | | | | | | | | | 2615 | |
| 53 | 64 | С121-040301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 2072 | | 4144 | | 4144 | | 4476 |
| | | | | | | | | | | | 332 | |
| 54 | 65 | С121-040301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 2 | 4183 | | 8366 | | 8366 | | 9035 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 66 | С123-030101-0308 | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | шт. | 7 | 16147 | | 113029 | | 113029 | 669 | 122071 |
| 56 | 67 | С121-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | комплект | 0,32224 | 521279 | | 167977 | | 167977 | 9042 | 181415 |
| | | | **Итого по разделу: 5. КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ** | т | | | | | | | 13438 | **487658,07** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **2197681** | **239421** | **1660888** | **298540** | **2695915** |
| | | | **В том числе :** | | | | | **273702** | **89891** | | **199696** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.** | | | | | | | | | **2 695 915** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | 1,50% | | | | | | 40 439 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2 736 354 |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 % | | | 2,42% | | | | | | 66 220 |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2 802 573 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 2% | | | | | | 56 051 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018 г. | | | | | | | | | 2 858 625 |
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961 | | | 1,0498961 | | | | | | 3 001 259 |
| | | | НДС - 12% | | | 12 % | | | | | | 360 151 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | | | | | | 3 361 410 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС** | | | 0,9 | | | | | | **3 025 269** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "Құрылыста экспертиза"**

**Главный эксперт** _____ **Мирсаотов М.М.**

**ИИН 631218350124**

**Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

**БИН 060140007299**

**Руководитель** _____ **Заикин В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кухтин В.А.**

**ИИН 670205301695**

**№KZ81VJE00025608**

**Директор**

**ТОО "КостанайАгропрмпроект"**_____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска", Костанайская область ,г.Лисаковск, Мира,31 ,БИН 060140007299**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада",Костанайская область,г.Костанай, Абая, 2/1,БИН 961240000127**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теннисного корта в городе Лисаковск, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Теннисный корт**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 20.03.2019 г.
Доп.соглашение №1 от 27.11.2019 г.
Доп.соглашение №2 от 04.02.2020 г.

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№13**

за **октябрь 2020 года**

на 6-1-2 НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ

Составлен (а) в текущих ценах 2018 года

| № п/по смете | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел:** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | 30,256 | 147,9 | 140,9 | 4475 | 4263 | 0 | 829 | 5729 |
| | | | | м3 грунта | | 7,01 | 31,07 | 212 | 940 | | 424 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 0,908 | 2013,98 | 0 | 1829 | 0 | 0 | 1317 | 3397 |
| | | | | м3 грунта | | 2013,98 | 0 | 1829 | 0 | | 252 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/ | м3 грунта | 6,23 | 649,59 | 0 | 4047 | 0 | 0 | 2914 | 7518 |
| | | | | | | 649,59 | 0 | 4047 | 0 | | 557 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/ | м3 грунта | 24,93 | 15,87 | 15,87 | 396 | 396 | 0 | 107 | 543 |
| | | | | | | 0 | 5,96 | 0 | 149 | | 40 | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 24,93 | 132,66 | 63,11 | 3307 | 1573 | 0 | 1766 | 5479 |
| | | | | | | 69,55 | 28,82 | 1734 | 719 | | 406 | |
| | | | **Итого по разделу:** | | | | | | | | | **14053,33** |
| | | | **Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство | м3 сборных конструкций | 0,89026 | 9693,52 | 2406,58 | 8630 | 2142 | 3935 | 3729 | 13348 |
| | | | | | | 2867,2 | 682,72 | 2553 | 608 | | 989 | |
| 7 | 7 | С121-040305-0101 | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | шт. | 16 | 659 | | 10544 | | 10544 | | 11388 |
| | | | | | | | | | | | 844 | |
| 8 | 8 | С121-040303-0102 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 5,76 | 41656 | | 239939 | | 239939 | | 259134 |
| | | | | | | | | | | | 19195 | |
| 9 | 10 | С121-040302-0201 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,16 | 49749 | | 7960 | | 7960 | | 8597 |
| | | | | | | | | | | | 637 | |
| 10 | 11 | Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,06 | 881341,41 | 396427,63 | 52880 | 23786 | 602 | 34216 | 94064 |
| | | | | | | 474880 | 101140,56 | 28493 | 6068 | | 6968 | |
| 11 | 12 | С123-010201-0145 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 60,6 | 1083 | | 65630 | | 65630 | | 70880 |
| | | | | | | | | | | | 5250 | |
| 12 | 14 | С123-020101-0153 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6 | 462 | | 2772 | | 2772 | | 2994 |
| | | | | | | | | | | | 222 | |
| 13 | 15 | С121-060510-1003 | Опоры скользящие | т | 0,015 | 424978 | | 6375 | | 6375 | | 6885 |
| | | | | | | | | | | | 510 | |
| 14 | 16 | С121-060510-1004 | Опоры неподвижные | т | 0,00074 | 424978 | | 314 | | 314 | | 340 |
| | | | | | | | | | | | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | С121-050204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00936 | 309775 | | 2899 | | 2899 | | 3131 |
| 16 | 18 | Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 4 | 4767,24 | 2653,94 | 19069 | 10616 | 557 | 10426 | 31855 |
| | | | | | | 1973,93 | 658,95 | 7896 | 2636 | | 2360 | |
| 17 | 19 | С123-040201-1501 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | 29398 | | 58796 | | 58796 | | 63500 |
| | | | | | | | | | | | 4704 | |
| 18 | 20 | С123-040601-1203 | Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 31363 | | 62726 | | 62726 | | 67744 |
| | | | | | | | | | | | 5018 | |
| 19 | 21 | С123-020103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 1560 | | 6240 | | 6240 | | 6739 |
| | | | | | | | | | | | 499 | |
| 20 | 22 | С123-020103-0304 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 692 | | 2768 | | 2768 | | 2989 |
| | | | | | | | | | | | 221 | |
| 21 | 23 | Е11-161001-0106 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети | врезка | 2 | 7206,72 | 202,75 | 14413 | 406 | 1623 | 12181 | 28722 |
| | | | | | | 6192,72 | 21,96 | 12385 | 44 | | 2128 | |
| 22 | 24 | Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка | м трубопровода | 0,8 | 15309,04 | 216,19 | 12247 | 173 | 10360 | 1717 | 15081 |
| | | | | | | 2142,36 | 47,8 | 1714 | 38 | | 1117 | |
| 23 | 25 | Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 2570,15 | 0 | 2570 | 0 | 754 | 1780 | 4698 |
| | | | | | | 1816,2 | 0 | 1816 | 0 | | 348 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА** | | | | | | | | | **576772,87** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **590826** | **43356** | **484794** | **70982** | **714755** |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | **62679** | **11202** | | **52946** | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2018 г.** | | | | | | | **0** | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | 1,50% | | | | | | **714 755** |
| | | | Итого | | | | | | | | | **10 721** |
| | | | Доп.затраты при производстве СМР (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 2,42 % | | | 2,42% | | | | | | **725 476** |
| | | | Итого | | | | | | | | | **17 557** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | 2% | | | | | | **743 033** |
| | | | ИТОГО в текущих ценах 2018 г. | | | | | | | | | **14 861** |
| | | | | | | | | | | | | **757 894** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО в текущих ценах на 2019 год-100%, К-1,0498961 | | | 1,0498961 | | | | | | 795 709 |
| | | | НДС - 12% | | | 12 % | | | | | | 95 485 |
| | | | Итого в текущих ценах с НДС - 12% | | | | | | | | | 891 195 |
| | | | **ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэф-та К-0,9 с НДС** | | | 0,9 | | | | | | **802 075** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора:**

**ТОО "Құрылыста экспертиза"**

**Главный эксперт** _____ **Мирсаотов М.М.**

**ИИН 631218350124**

**Аттестат № KZ34VJE00046824, № KZ61VJE00046823**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

**БИН 060140007299**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Заикин В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "КостанайАгропромпроект"**

**Эксперт авторского надзора** _____ **Кухтин В.А.**

**ИИН 670205301695**

**№KZ81VJE00025608**

**Директор**

**ТОО "КостанайАгропрмпроект"** _____ **Шилохвостов Д.С.**