Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Типовая ведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Объект

Строительство котельной на газовом топливе для зданийДенисовской ЦРБ по ул. Маслозаводская,23 в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области

СПРАВКА ф. № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 14ноября 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	29.08.12г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в **тенге**								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	24 397 540,18	14 884 540,18	6 894 460,00	2 960 560,00		95 230,0			1 786 144,82	16 670 685,00
в т.ч. за отчетный месяц		6 390 790,18	2 960 560,00	2 960 560,00		40 510,00			766 894,82	7 157 685,00

Заказчик:Нач.ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Е.Н.Артемчук 2012года

Подрядчик: Директор ТОО"Теплоэнергострой" _____Б.Т.Шиктыбаев 2012года

СПРАВКА выполненных работ №2
от 14ноября 2012 г.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района""

Исполнитель По договору № 58 от 29 августа 2012 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплознергострой"

Объект Строительство котельной на газовом топливе для зданий ЦРБ по улМаслозаводская,23 в с Денисовка Денисовского района Костанайской области

Программа 466 009 "Развитие теплознергетической системы"
Подпрограмма 015"За счет средств местного бюджета"
Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

ТЕНГЕ

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержаного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма подлежащая к оплате
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
31 638 978,00	16 670 685,00	7 157 685,00	3 163 898,00	1 667 068,50	715 768,50	9 513 000,00	6 441 916,50

М.П. ЗАКАЗЧИК АРТЕМЧУК Е.Н. Начальник

М.П. ПОДРЯДЧИК ШИКТЫБАЕВ Б.Т. Директор

Форма № 1

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик ТОО"Теплоэнергострой"

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

от 14 ноября 2012г

Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт2л.см.2-1	Котельная- общестроительные работы	1431,72	--	--	1431,72
2	акт1л.см.2-1-2	Котельная- сантехнические работы ОВ	62,3	--	--	62,3
3	акт1л.см.2-1-4	Котельная- сантехнические работы ВК	46,06	--	--	46,06
		Всего по главе	**1540,08**	--	--	**1540,08**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	акт1л.см.4-1	Наружное электроснабжение	30,22	--	--	30,22
		Всего по главе	**30,22**	--	--	**30,22**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	акт1л.см.6-2	Наружные сети водопровода и канализации	50,41	--	--	50,41
6	акт1л.см.6-3	Резервуар для воды емкостью 10м3 из унифицированных блоков	303,04	--	--	303,04
7	акт1л.см.6-4	Наружный газ	869,6	--	--	869,6
		Всего по главе	**1223,05**	--	--	**1223,05**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2793,36**	--	--	**2793,36**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

4	акт1л.см.4-1	Наружное электроснабжение	30,22	--	--	30,22
8	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,6%	100,56	--	--	100,56
9	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,08	--	--	15,08
		Всего по главе	**100,56**	**--**	**--**	**100,56**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2893,92**	**--**	**--**	**2893,92**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	63,67	--	--	63,67
11	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 0,1029%	2,98	--	--	2,98
12	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	28,94	28,94
13	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	11,58	11,58
		Всего по главе	**66,64**	**--**	**40,51**	**107,16**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2960,56**	**--**	**40,51**	**3001,08**
14		В том числе возвратные суммы	15,08	--	--	15,08
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2960,56**	**--**	**40,51**	**3001,08**
15	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	6180,89	--	84,58	6265,47
16		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	31,49	--	--	31,49
17	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	125,31	125,31
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**6180,89**	**--**	**209,89**	**6390,78**
18	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	766,89	766,89
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6180,89**	**--**	**976,79**	**7157,68**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
_____ Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО " Теплоэнергострой"
_____ Б.Т.Шиктыбаев.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Котельная

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на Общестроительные работы(локальная смета 2-1-1)

Основание: АС

Сметная стоимость	1431,719	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	536	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
38	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	0,9765	12725,49	282,71	12426	276	1161	5,53	5
		м3		902,25	105,75	881	103	118	0,52	1
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(труба Д=219мм 0,51м)	0,0082	8679,65	422,15	71	3	81	56,40	--
		т		8257,50	157,50	67	1	118	0,77	--
41	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,51	1710,00	--	872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	34,15	1514,11	34,37	51707	1174	8135	1,21	41
		м2		189,00	12,87	6454	440	118	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(под перегородки)	1,14	11542,68	--	13190	--	797	3,66	4
		м3		567,00	--	648	--	123	--	--
44	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(арм. 6АI)	0,017	70239,08	327,33	1194	6	36	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	32	2	105	0,60	--
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	75	111,81	66,43	8386	4983	5008	0,15	11
		шт		23,85	23,85	1789	1789	140	0,11	8
46	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	399,40	250,96	1198	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
47	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,26	28100,00	--	63506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			152550	7194			65
			Тенге			10264	2600			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152550				
	Всего заработная плата -		Тенге				12863,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			872				
		Накладные расходы -	Тенге			16138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2421,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15284,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			178810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15284,00			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы(АС-6)								
		Двери								
48	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,05	398,48	102,53	818	210	461	0,90	2
		м2		151,65	35,67	311	73	120	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,05	104,40	0,09	214	--	139	0,36	1
		м2		56,48	0,05	116	--	120	--	--
50	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1762	88	675	1,15	3
		м2		190,80	12,04	529	33	120	0,06	--
51	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,05	5610,00	--	11510	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250,00	--	11794	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Металлические						
55	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для антоконтилок и пароварочных камер	0,075	14806,01	1133,15	1110	85	897	82,10	6
		т		12892,50	398,25	967	30	90	1,95	--
56	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,58	104,40	0,09	270	--	175	0,36	1
		м2		56,48	0,05	146	--	120	--	--
57	СПрайс 58	Двери металлические ДСН КЛП 21-12	1	14240,01	--	14240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Дверной блок ДП 2.17(1шт)						
58	Е0110-90-2 т.ч. п-3.1 К=1,03	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен с установкой пружин или пневмозатворов	2,09	339,02	32,08	709	67	734	1,53	3
		м2		280,42	12,13	586	25	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,09	104,40	0,09	218	--	142	0,36	1
		м2		56,48	0,05	118	--	120	--	--
60	С12065-62	Полотна трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ; ПС 20-8ГТ	2,09	10400,00	--	21743	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,09	154400,00	--	13896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,36	24,84	0,02	233	--	35	0,02	--
		м2		4,16	--	39	--	90	--	--
63	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			90697	452			17
			Тенге			2813	162			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61450				
Всего заработная плата -			Тенге				1978,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			57227				
		Накладные расходы -	Тенге			2362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3829				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			67641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2332,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29246				
Всего заработная плата -			Тенге				997,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28136				
		Накладные расходы -	Тенге			897				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1809				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1131,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3464,00			
		РАЗДЕЛ 5.Полы (АС-5)								
		Тип 1 S=78,32 м2								
71	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	78,32	103,46	2,62	8103	205	1108	0,07	5
		м2		10,51	0,99	823	78	123	--	--
72	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	7,83	11542,68	--	90402	--	5462	3,66	29
		м3		567,00	--	4441	--	123	--	--
73	E0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	78,32	466,95	14,76	36571	1156	5584	0,36	28
		м2		52,43	5,54	4106	434	123	0,03	2
74	E0111-15-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	78,32	-62,03	-0,67	-4858	-52	-187	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-132	-20	123	--	--
		Тип 2 по серии 2.244-1.6 ТД531 (5,58 м2)								
75	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	5,58	103,46	2,62	577	15	79	0,07	--
		м2		10,51	0,99	59	6	123	--	--
76	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,4464	11542,68	--	5153	--	311	3,66	2
		м3		567,00	--	253	--	123	--	--
77	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	5,58	291,87	9,95	1629	56	384	0,36	2
		м2		52,20	3,74	291	21	123	0,02	--
		Сер. 2.244-1 вып.6 ТД400Г(3,46м2)								
80	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	3,46	103,46	2,62	358	9	49	0,07	--
		м2		10,51	0,99	36	3	123	--	--
81	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,2768	11542,68	--	3195	--	193	3,66	1
		м3		567,00	--	157	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,46	291,87	9,95	1010	34	238	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
83	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(гидроизол)	3,46	340,45	18,42	1178	64	395	0,42	1
		м2		85,95	6,91	297	24	123	0,03	--
84	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой(гидроизол)	3,46	232,19	9,05	803	31	231	0,25	1
		м2		50,85	3,40	176	12	123	0,02	--
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	3,46	307,78	9,95	1065	34	238	0,36	1
		м2		52,20	3,74	181	13	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			145186	1552			71
			Тенге			10869	583			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145186				
	Всего заработная плата -		Тенге				11452,00			
		Накладные расходы -	Тенге			14086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2113,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13565,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			168828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13565,00			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка(АС-5)								
90	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	101,69	293,00	3,39	29795	344	12569	0,65	66
		м2		117,00	0,72	11898	73	105	0,05	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29795	344			66
			Тенге			11898	73			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29795				
	Всего заработная плата -		Тенге				11971,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1885,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13856,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			44907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				13856,00			
		РАЗДЕЛ 7.Покрытие (АС-9)								
95	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	12	1655,19	387,22	19862	4647	7716	2,06	25
		шт		344,25	115,02	4131	1380	140	0,46	6
96	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	85,39	2950,00	--	251913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	85,39	45,00	--	3843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	85,39	346,00	--	29546	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0218	89308,57	2434,57	1949	53	1004	170,00	4
		т		31950,00	920,25	697	20	140	4,49	--
100	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0331	8679,65	422,15	287	14	328	56,40	2
		т		8257,50	157,50	273	5	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0331	59200,00	--	1958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0113-44-7	Очистка щетками	1,46	60,75	--	88	--	80	0,34	--
		м2		60,75	--	88	--	90	--	--
103	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	1,46	32,52	0,05	47	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
104	Е0113-26-12 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,91	42,36	0,09	123	--	7	0,01	--
		м2		2,75	0,05	8	--	90	--	--
105	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа(на 2 входа)	3,04	112,45	34,24	342	104	163	0,32	1
		м2		51,08	8,45	155	26	90	0,03	--
106	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,04	1190,00	--	3618	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0146-30-6 т.ч. п-1.11 и п-3.8-3.9 К=1,925	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/	2	813,54	385,13	1627	770	1148	2,46	5
		отверст.		428,41	145,49	857	291	100	0,71	1
				МУ-1 4шт (АС-9)						
108	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4	14436,42	210,67	34647	506	2497	5,75	14
		м3		911,25	79,58	2187	191	105	0,39	1
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0908	65900,00	--	5984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0264	65000,00	--	1717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			357554	6094			51
			Тенге			8406	1913			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			357212				
	Всего заработная плата -		Тенге				10138,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13277				
		Накладные расходы -	Тенге			12788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1918,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12056,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			342				
	Всего заработная плата -		Тенге				181,00			
		Накладные расходы -	Тенге			163				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				205,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			392735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				12262,00			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля (АС-8,10)								
111	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	33,6	141,96	1,19	4770	40	1098	0,16	5
		м2		27,00	0,45	907	15	119	--	--
112	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0072	184000,00	--	1324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	96,72	59,54	13,86	5759	1341	5856	0,30	29
		м2		45,68	5,20	4418	503	119	0,03	2
114	СПрайс 59	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P толщ.100 мм	9,96	15739,17	--	156796	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	6,29	4222,92	245,72	26549	1545	3552	2,71	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		382,50	92,25	2405	580	119	0,45	3
116	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	108,33	225,92	15,94	24473	1727	5235	0,24	26
		м2		34,65	5,96	3754	646	119	0,03	3
117	Е0112-17-2к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	108,33	90,32	1,40	9784	152	206	0,01	1
		м2		1,10	0,50	119	54	119	--	--
118	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,123	69339,08	327,33	8529	40	260	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	232	15	105	0,60	--
119	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	118,48	24,75	0,22	2932	26	1028	0,04	5
		м2		7,20	0,09	853	11	119	--	--
120	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя("Рукав")	118,48	713,08	18,33	84487	2172	4426	0,14	16
		м2		24,53	6,86	2906	813	119	0,03	4
121	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	13,44	815,07	3,73	10955	50	649	0,23	3
		м		39,15	1,40	526	19	119	0,01	--
122	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,34	715,87	1,24	13848	24	3538	0,97	19
		м2		153,23	0,47	2964	9	119	--	--
123	Е0112-8-2	Устройство облелок на фасадах /наружные водоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб	176,46	31,04	0,05	5477	9	1621	0,05	9
		м2		7,70	0,02	1359	4	119	--	--
				Отмостка (АС-11)						
124	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	45,28	103,46	2,62	4685	119	640	0,07	3
		м2		10,51	0,99	476	45	123	--	--
125	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,79	11832,36	--	80365	--	4737	3,66	25
		м3		567,00	--	3851	--	123	--	--
				Крыльцо 2шт(АС-6,8)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,864	2931,00	--	2532	--	564	3,24	3
		м3		531,00	--	459	--	123	--	--
129	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,432	11542,68	--	4986	--	301	3,66	2
		м3		567,00	--	245	--	123	--	--
130	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0133	46439,08	327,33	618	4	28	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	25	2	105	0,60	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			448868	7248			165
			Тенге			25499	2714			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448868				
	Всего заработная плата -		Тенге				28214,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158121				
		Накладные расходы -	Тенге			33739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5061,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			511564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				33275,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			511564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата -	Тенге				33275,00			
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты под оборудование								
		Отмостка ФМ1								
142	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,65	103,46	2,62	791	20	108	0,07	1
		м2		10,51	0,99	80	8	123	--	--
143	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,765	11832,36	--	9052	--	534	3,66	3
		м3		567,00	--	434	--	123	--	--
		Опора ОП-1 1шт(АС-11,13)								
157	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1027	13864,97	4022,39	1424	413	940	56,50	6
				9090,00	1071,86	934	110	90	3,81	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
158	С12021-117	Стойки фахверка	0,1027	113386,00	--	11648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
159	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	1,71	84,71	0,18	145	--	9	0,03	--
				5,50	0,10	9	--	90	--	--
		м2								
				Отмостка ФМ5 2шт						
167	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,3	103,46	2,62	652	17	89	0,07	--
				10,51	0,99	66	6	123	--	--
		м2								
168	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,63	11832,36	--	7454	--	439	3,66	2
				567,00	--	357	--	123	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			31167	450			12
			Тенге			1881	124			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18094				
	Всего заработная плата -		Тенге				961,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1138,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13072				
	Всего заработная плата -		Тенге				1044,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11648				
		Накладные расходы -	Тенге			940				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1185,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			35282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2323,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1255818	23334			447
			Тенге			71629	8170			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1213157				
	Всего заработная плата -		Тенге				77577,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			229497				
		Накладные расходы -	Тенге			92861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1384379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				91506,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42661				
	Всего заработная плата -		Тенге				2222,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39784				
		Накладные расходы -	Тенге			2000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				300,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2522,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1431719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				94028,00			

ЗАКАЗЧИК

Начальник ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____ Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Теплоэнергострой"

_____ Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____ Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Форма 2в

Наименование объекта - Котельная

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на сантехнические работы ВК(локальная смета 2-1-4)

Основание: ВК.С

Сметная стоимость	46,061	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	63	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая									
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	6,56	218,93	--	1436	--	1623	1,54	10	
		м3		218,93	--	1436	--	113	--	--	
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,56	134,10	--	880	--	994	0,97	6	
		м3		134,10	--	880	--	113	--	--	
3	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	9,6	748,88	1,43	7189	14	1265	0,56	5	
		м		102,38	0,54	983	5	128	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (в земле)	3,75	748,88	1,43	2808	5	494	0,56	2
		м		102,38	0,54	384	2	128	--	--
5	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
6	СПрайс 58	Отвод 045гр.110к-110к-ПНД	6	90,98	--	546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс 59	Отвод приборный 0ПрУп-ПНД	1	587,00	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
9	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,4	6190,00	--	2476	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс 60	Заглушка З 110-ПНД	2	65,27	--	131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс 60	Ревизия Р 110-ПНД	1	254,74	--	255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20172	2928			29
			Тенге			4579	768			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6181				
	Всего заработная плата -		Тенге				3972,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				716,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4688,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13992				
	Всего заработная плата -		Тенге				1374,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			945				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1638,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6326,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация производственная								
12	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	6,56	218,93	--	1436	--	1623	1,54	10
		м3		218,93	--	1436	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,56	134,10	--	880	--	994	0,97	6
		м3		134,10	--	880	--	113	--	--
14	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	4,6	748,88	1,43	3445	7	606	0,56	3
		м		102,38	0,54	471	2	128	--	--
15	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (в земле)**	3,75	748,88	1,43	2808	5	494	0,56	2
		м		102,38	0,54	384	2	128	--	--
16	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
17	СПрайс 58	**Отвод 045гр.110к-110к-ПНД**	5	90,98	--	455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-2	**Установка полиэтиленовых тройников**	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
19	С130804-60	**Тройник прямой, d-110 мм**	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д110мм-1шт)	2,54	107,48	1,20	273	3	29	0,05	--
		кг		8,53	0,45	22	1	128	--	--
21	СПрайс 60	Заглушка 3 110-ПВД	1	65,27	--	65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11924	1476			24
			Тенге			3642	387			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4259				
	Всего заработная плата -		Тенге				3148,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				555,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3702,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7665				
	Всего заработная плата -		Тенге				882,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1139				
		Накладные расходы -	Тенге			1129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1052,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4754,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			32097	4404			53
			Тенге			8221	1155			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10440				
	Всего заработная плата -		Тенге				7120,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1270,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8390,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21657				
	Всего заработная плата -		Тенге				2256,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5133				
		Накладные расходы -	Тенге			2888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2689,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11080,00			

ЗАКАЗЧИК

Начальник: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода и канализации

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на Наружные сети водопровода и канализации(локальная смета 6-2)

Основание: НВК,С

Сметная стоимость	50,409	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	38	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая								
		Земляные работы								
29	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	16,87	29,64	28,03	500	473	142	0,01	--
		м3		1,61	7,06	27	119	97	0,02	--
30	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,64	467,10	--	299	--	338	2,98	2
		м3		467,10	--	299	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14,33	7,57	7,57	109	109	34	--	--
		м3		--	2,46	--	35	97	0,01	--
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,18	167,18	--	532	--	601	1,21	4
		м3		167,18	--	532	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,33	21,55	4,52	309	65	237	0,11	2
		м3		17,03	--	244	--	97	--	--
34	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,6365	1769,20	152,52	1126	97	174	1,02	1
		м3		153,68	57,15	98	36	130	0,28	--
				Трубопроводы						
35	Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,0067	84424,09	23430,96	566	157	600	359,00	2
		км		60075,00	8851,50	403	59	130	43,23	--
36	СПрайс 63	Трубы двухслойные профилированные Корсис 200/176 P SN6(без НДС)	6,7	922,37	--	6180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей(гильзы из стальных труб)	0,0095	247994,13	49389,75	2366	471	1010	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	599	178	130	91,12	1
				Колодец канализационный Д 1000мм-1шт						
38	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,98	10623,88	2308,84	10411	2263	4014	13,87	14
		м3		2286,00	864,68	2240	847	130	4,22	4
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900,00	--	8092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КО6)	0,07	4337,50	--	304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10.6-2шт)	1,18	5027,00	--	5932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка)	0,0097	151200,00	--	1467	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,04	11938,85	296,60	478	12	48	5,95	--
		м3		915,75	110,25	37	4	118	0,54	--
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,8	245,44	3,82	1424	22	265	0,21	1
		м2		37,35	1,44	217	8	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40092	3668			29
			Тенге			4695	1288			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38625				
	Всего заработная плата -		Тенге				5983,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6180				
		Накладные расходы -	Тенге			7464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1120,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7102,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1467				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7102,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40092	3668			29
			Тенге			4695	1288			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38625				
	Всего заработная плата -		Тенге				5983,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6180				
		Накладные расходы -	Тенге			7464				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1120,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7102,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1467				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1555				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7102,00			

ЗАКАЗЧИК
Начальник: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Теплоэнергострой"

_____Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Наружный газопровод

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на Наружный газопровод(локальная смета 6-4)

Основание: ГСН.С

Сметная стоимость	869,6	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	576	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод										
		Земляные работы ГРПШ										
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,8	389,25	--	6539	--	7390	2,48	42		
		м3		389,25	--	6539	--	113	--	--		
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	12,65	167,18	--	2115	--	2390	1,21	15		
		м3		167,18	--	2115	--	113	--	--		
3	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земли, перегной/ при автомобильных перевозках**	7,47	30,00	--	224	--	157	0,44	3		
		т		21,00	--	157	--	100	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(лишний грунт)	7,47	89,65	--	670	--	134	0,38	3
		т		17,93	--	134	--	100	--	--
				Фундамент под ГРПШ (ГСН-5,АС-3)						
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,36	2472,77	100,89	890	36	69	0,85	--
		м3		123,75	38,25	45	14	118	0,18	--
6	Е0106-3-2 W4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	4,94	12119,14	230,16	59869	1137	2714	2,88	14
		м3		441,00	82,31	2179	407	105	0,36	2
7	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0528	17355,77	2191,29	917	116	602	73,60	4
		т		12555,00	101,25	663	5	90	0,49	--
8	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0402	172800,00	--	6953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ГРПШ						
9	Е0125-64-2	Установка зданий из сваренных и одиночных блок-боксов	0,12	5136,21	2723,08	616	327	359	10,00	1
		т		1777,50	717,22	213	86	120	3,14	--
10	Прайс 71	Газораспределительный пункт ГРПШ-02-2У1	1	125786,77	--	125787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Арматура и трубопроводы						
11	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
12	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
15	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			247097	1708			89
			Тенге			13102	548			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			125787				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			125787				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112823				
	Всего заработная плата -		Тенге				12682,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40968				
		Накладные расходы -	Тенге			14275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2141,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				14823,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8487				
	Всего заработная плата -		Тенге				968,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6953				
		Накладные расходы -	Тенге			961				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			270525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15936,00			
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод								
		Земляные работы								
17	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	57,47	42,21	40,26	2426	2314	712	0,01	1
		м3		1,86	10,92	107	628	97	0,04	2
18	E0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	107,14	29,64	28,03	3175	3003	901	0,01	1
		м3		1,61	7,06	172	756	97	0,02	3
19	E0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	107,14	10,93	10,93	1171	1171	369	--	--
		м3		--	3,55	--	380	97	0,01	1
20	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	11,44	467,10	--	5343	--	6038	2,98	34
		м3		467,10	--	5343	--	113	--	--
21	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	104,72	7,57	7,57	793	793	250	--	--
		м3		--	2,46	--	257	97	0,01	1
22	E0101-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	104,72	3,28	3,28	343	343	108	--	--
		м3		--	1,06	--	112	97	--	--
23	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	104,72	21,55	4,52	2256	473	1730	0,11	11
		м3		17,03	--	1783	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы(под асфальтовым покрытием, над верхней образующей)	48,45	1769,20	152,52	85723	7390	13280	1,02	49
		м3		153,68	57,15	7446	2769	130	0,28	14
25	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(лишний)	103,45	89,65	89,65	9275	9275	1855	--	--
		т		--	17,93	--	1855	100	0,38	39
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,44	1769,20	152,52	20238	1745	3135	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1758	654	130	0,28	3
27	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0259	121367,16	49858,78	3137	1289	2697	336,00	9
		км		61425,00	18834,75	1588	487	130	91,99	2
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	27,39	327,42	--	8968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,155	129222,58	54072,58	20023	8379	17122	352,00	55
		км		64575,00	20425,50	10006	3165	130	99,76	15
30	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	156,98	728,28	--	114325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0185	121294,13	49389,75	2244	914	1958	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1161	345	130	91,12	2
32	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	7	401,00	--	2807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				Футляр Д89х3,0 L=0,7м (2шт) УГ11.00						
34	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,0014	123549,87	51496,99	173	72	148	337,00	--
		км		61875,00	19453,50	87	27	130	95,01	--
35	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	1,41	451,86	--	635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм(Д57)	1,4	244,98	0,28	343	--	268	0,84	1
		м		146,93	0,11	206	--	130	--	--
37	Е0122-48-1 к=0,11	Заделка битумом и вридью концов футляра диам. 800 мм	2	508,05	61,58	1016	123	380	0,88	2
		футляр		145,28	1,02	291	2	130	--	--
				Футляр Д159х4,5 L=0,7м (2шт) УГ11.00						
38	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0014	160329,25	60626,12	224	85	192	442,00	1
		км		82575,00	22902,75	116	32	130	111,85	--
39	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,41	1224,00	--	1720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм(Д100)	1,4	244,98	0,28	343	--	268	0,84	1
		м		146,93	0,11	206	--	130	--	--
41	Е0122-48-1	Заделка битумом и вридью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
				Футляр (пересечение с теплотрассой) Д273х5 L=5м (1шт) УГ21.00						
42	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,005	228191,27	105803,64	1141	529	930	544,00	3
				103050,00	39969,00	515	200	130	195,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
43	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СИ РК 8. 02-04-2002СИ РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм	5,02	2370,00	--	11897	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
		м		146,93	0,11	735	1	130	--	--
45	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
46	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1711,02	290,34	3422	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
47	СПрайс 72	Ковер газовый стальной	2	3560,00	--	7120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	8	2327,99	1344,74	18624	10758	8640	1,95	16
		стык		391,50	508,50	3132	4068	120	3,25	26
49	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0273	194561,03	28558,15	5302	778	1466	173,00	5
		км		30600,00	10788,75	834	294	130	52,69	1
50	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1563	323324,63	32537,00	50552	5087	9450	196,00	31
		км		34200,00	12291,75	5347	1922	130	60,03	9
51	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0014	445697,59	59923,71	624	84	60	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	14	32	130	110,56	--
52	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,005	908369,02	111422,27	4542	557	370	82,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		14827,50	42090,75	74	210	130	205,57	1
53	СПрайс 62	Полимерная грунтовка ПК-50	6,08	336,22	--	2044	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс 63	Полилен 40ЛН-63	99,59	336,22	--	33485	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс 64	Полилен 40-ОБ-63	44,15	336,22	--	14845	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	У3-15-2	Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 3(защитное заземление ГРПШ, СЗК38.00 2шт)	2	1865,63	39,83	3731	80	2360	5,70	11
		электрод		978,40	5,06	1957	10	120	0,03	--
				Электроперемычка кабелем АВВГ 6х3мм2						
57	У3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	18	291,20	164,67	5242	2964	1350	0,10	2
		м		22,03	40,48	397	729	120	0,20	4
58	У3-39-1	Присоединение дренажного кабеля к источникам блуждающих токов - к трубопроводам	2	4114,70	--	8229	--	4596	11,10	22
		присоед		1915,20	--	3830	--	120	--	--
59	С143006-8 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-125	0,118	25200,00	--	2974	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-119	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	0,018	45900,00	--	826	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			476839	60467			306
			Тенге			52039	19183			127
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18028				
	Всего заработная плата -		Тенге				6922,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			826				
		Накладные расходы -	Тенге			8307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1580				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8169,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458810				
	Всего заработная плата -		Тенге				64299,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198302				
		Накладные расходы -	Тенге			80019				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12003,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				76302,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			599074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				84470,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			723935	62176			395
			Тенге			65141	19730			129
	Стоимость оборудования -		Тенге			125787				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			125787				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18028				
	Всего заработная плата -		Тенге				6922,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			826				
		Накладные расходы -	Тенге			8307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1246,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1580				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8169,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571633				
	Всего заработная плата -		Тенге				76981,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			239270				
		Накладные расходы -	Тенге			94294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			705882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							527
		Сметная заработная плата -	Тенге				91125,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8487				
Всего заработная плата -			Тенге				968,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6953				
		Накладные расходы -	Тенге			961				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				144,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			567				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			869600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				100406,00			

ЗАКАЗЧИК
Начальник: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

_____Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Теплоэнергострой"

_____Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Резервуар для воды емкостью 10м3 из унифицированных блоков

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на Резервуар для воды емкостью 10м3 из унифицированных блоков(локальная смета 6-3)

Основание: тп 901-4-55

Сметная стоимость	303,04	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	235	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,7	35,29	33,19	589	554	182	0,01	--	
		м3		2,10	9,13	35	152	97	0,03	1	
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	0,6	535,68	--	321	--	363	3,24	2	
		м3		535,68	--	321	--	113	--	--	
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111,7	39,76	37,82	4441	4224	1394	0,01	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	11,00	209	1228	97	0,04	4
4	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(для обсыпки призмы)	189,89	54,89	--	10423	--	2085	0,23	44
		т		10,98	--	2085	--	100	--	--
5	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	78,19	3,82	3,82	299	299	100	--	--
		м3		--	1,32	--	104	97	--	--
6	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	33,51	167,18	--	5602	--	6330	1,21	41
		м3		167,18	--	5602	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,19	21,55	4,52	1685	353	1292	0,11	8
		м3		17,03	--	1332	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23360	5430			96
			Тенге			9584	1485			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23360				
Всего заработная плата -			Тенге				11068,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1762,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2106				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			37213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				12830,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				12830,00			
		РАЗДЕЛ 2.Железобетонные изделия								
8	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,98	5346,26	1879,87	26624	9362	12779	8,86	44
		м3		1435,50	538,43	7149	2681	130	2,06	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,98	284,00	--	1414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,98	331,00	--	1648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-27 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м3(Р-5,Р-5а)	3,28	18000,00	--	59040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП20-4-1,ПП10-1)	1,22	28900,00	--	35258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,25 попр.на [illegible]	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10.3)	1,74	5712,50	--	9940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т(люк резервуара)	0,1233	154686,00	--	19070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей(стремянка)	0,0345	151486,00	--	5220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-5-1	Крышка деревянная	0,044	22541,72	316,57	992	14	190	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	153	5	120	0,58	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	50	245,44	3,82	12272	191	2289	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1868	72	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слои стен, фундаментов гидроизолом	18	711,48	8,23	12807	148	1800	0,47	8
		м2		81,68	3,08	1470	55	118	0,02	--
19	Е0106-36-4	Железнение поверхности	36	59,59	0,23	2145	8	1943	0,29	10
		м2		51,30	0,09	1847	3	105	--	--
				Вентиляционная труба						
20	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0064	154577,68	66009,80	989	422	792	376,00	2
		км		70200,00	24936,75	449	160	130	121,79	1
21	С130806-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	6,4	2410,00	--	15424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(крепление венттрубы)	0,0154	247994,13	49389,75	3819	761	1630	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	967	287	130	91,12	1
23	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1100	2,65	5
		шт		427,50	2,25	855	5	128	0,01	--
24	Е0122-48-1 К=0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	1385,60	167,94	2771	336	1037	2,40	5
		футляр		396,23	2,79	792	6	130	0,01	--
				Трубопроводы (ТХ-2)						
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0156	247994,13	49389,75	3856	768	1646	312,70	5
		т		62775,00	18657,00	976	290	130	91,12	1
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0066	62566,88	6788,50	413	45	414	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	301	17	130	12,52	--
27	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,006	64249,36	8122,48	385	49	382	254,00	2
		км		45900,00	3069,00	275	18	130	14,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	6,6	306,00	--	2020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	6	562,00	--	3372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз(ХС-04)	3,23	36,09	0,09	116	--	13	0,02	--
		м2		4,39	0,05	14	--	90	--	--
31	Е0113-26-17 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	3,23	201,40	0,36	650	1	25	0,04	--
		1м2		8,31	0,15	27	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224741	12119			100
			Тенге			17144	3600			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195957				
	Всего заработная плата -		Тенге				19885,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20816				
		Накладные расходы -	Тенге			24940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3741,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				23626,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24290				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1457				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25747				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4494				
	Всего заработная плата -		Тенге				860,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				165,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24651,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**248101**	**17549**			**197**
			Тенге			**26728**	**5085**			**20**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**219317**				
Всего заработная плата -			Тенге				**30953,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**20816**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36686**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5503,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15360**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**271363**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**229**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36456,00**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**24290**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**24290**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1457**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**25747**				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**4494**				
Всего заработная плата -			Тенге				**860,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1100**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**165,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**336**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**5930**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1025,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**303040**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37481,00**			

ЗАКАЗЧИК
Начальник: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
_____ Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Теплоэнергострой"
_____ Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____ Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Наружное электроснабжение

АКТ № 1

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение(локальная смета 4-1)

Основание: ЭС.С

Сметная стоимость	30,224	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	36	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельная линия 0,4 кВ								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	3,96	218,93	--	867	--	980	1,54	6
		м3		218,93	--	867	--	113	--	--
2	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	3,96	167,18	--	662	--	748	1,21	5
		м3		167,18	--	662	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	22	36,70	27,80	807	612	328	0,06	1
		м		8,80	6,90	194	152	95	0,04	1
4	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	14	11,20	7,90	157	111	70	0,02	--
		м		3,30	2,00	46	28	95	0,01	--
5	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	8	26,40	3,10	211	25	149	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,10	0,50	153	4	95	--	--
6	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,014	230982,38	--	3234	--	423	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	384	--	110	--	--
7	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
		м		16,50	0,30	165	3	95	--	--
8	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,0326	122300,00	--	3992	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабели, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
10	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТи-4-1-1У3(1Квт-4-16/25-В-М)	2	3590,00	--	7180	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (уголок 45х45х5мм, длиной 2,5м)	0,0084	102170,00	1870,00	861	16	68	52,00	--
		т		8280,00	270,01	70	2	95	1,57	--
				Демонтаж асфальтобетонного покрытия проездов-3,2м2						
12	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,512	66,75	51,25	34	26	17	0,12	--
		м3		15,50	9,62	8	5	133	0,04	--
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,192	408,11	169,61	78	33	62	1,55	--
		м3		238,50	4,07	46	1	133	0,01	--
14	С01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках(а/бетона)	1,48	25,70	--	38	--	3	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		17,99	--	27	--	12	--	--
15	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов,расстояние перевозки 5км, класс груза 1	1,41	54,89	54,89	77	77	15	--	--
		т		--	10,98	--	15	100	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			23137	3734			28
			Тенге			4475	832			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			18146				
	Всего заработная плата -		Тенге				3292,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11172				
		Накладные расходы -	Тенге			3128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				469,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3762,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4991				
	Всего заработная плата -		Тенге				2015,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2352,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6114,00			

ЗАКАЗЧИК
Начальник: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Целиноградского района"

Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО"Теплоэнергострой"

Б.Т.Шиктыбаев

Прораб Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик: ТОО"Теплоэнергострой"
Форма 2в
Наименование стройки - Строительство котельной на газовом топливе для зданий Денисовской центральной районной больницы по ул.Маслозаводская,23 в с.Денисовка Денисовского района Костанайской области

Наименование объекта - Котельная

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г

на сантехнические работы ОВ(локальная смета 2-1-2)

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость	62,304	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	38	чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	**362,00**	--	**724**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
2	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	4	**408,00**	--	**1632**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	С130904-59	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм**	6	**377,00**	--	**2262**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	6	**62,81**	--	**377**	--	**178**	**0,12**	**1**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		23,18	--	139	--	128	--	--
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов (46секций)	6,9	4331,44	35,77	29887	247	1105	0,70	5
		1кВт		111,70	13,40	771	92	128	0,07	--
6	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	52	266,16	4,08	13841	212	3681	0,31	16
		м		53,77	1,53	2796	80	128	0,01	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	52	11,31	--	588	--	733	0,05	3
		м		11,01	--	573	--	128	--	--
8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,4	148,40	0,07	2137	1	1633	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1555	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51447	460			33
			Тенге			5833	173			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2137				
Всего заработная плата -			Тенге				1555,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			49311				
Всего заработная плата -			Тенге				4450,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4618				
		Накладные расходы -	Тенге			5697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				854,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3300				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			58308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5305,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7105,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51447	460			33
			Тенге			5833	173			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2137				
	Всего заработная плата -		Тенге				1555,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1800,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49311				
	Всего заработная плата -		Тенге				4450,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4618				
		Накладные расходы -	Тенге			5697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				854,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3300				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5305,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7105,00			

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
_____ Е.Н.Артемчук

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Теплоэнергострой"
_____ Б.Т.Шиктыбаев

Прораб _____ Лука Ю.И.

ТЕХНАДЗОР: