Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-28 № 78 қосымша келісім

Қызылорда облысы №44 2021-04-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ержанов Ерболат Ержанович тұлғасындағы "Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-28 № 78 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2019 жылғы 28 мамырдағы № 78 Шарттың жалпы сомасы 10 683 896,16 (он миллион алты жүз сексен үш мың сегіз жүз тоқсан алты) теңге 16 тиын. 2019 жылға қаралғаны 624 340,85 (алты жүз жиырма төрт мың үш жүз қырық) теңге 85 тиын. 2020 жылға қаралғаны 1 900 500,00 (бір миллион тоғыз жүз мың бес жүз) теңге 00 тиын. 2021 жылға қаралғаны 8 159 055,31 (сегіз миллион бір жүз елу тоғыз мың елу бес) теңге 31 тиын. 2019 жылға қаралған сома Орындаушыға толық төленген. 2020 жылға қаралған сома толық төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 8 159 055,31 (сегіз миллион бір жүз елу тоғыз мың елу бес) теңге 31 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 874 184,50 (сегіз жүз жетпіс төрт мың бір жүз сексен төрт) теңге 50 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 069 Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 159 055,31 (сегіз миллион бір жүз елу тоғыз мың елу бес) теңге 31 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 7 392 862,77 (жеті миллион үш жүз тоқсан екі мың сегіз жүз алпыс екі) теңге 77 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 221 785,88 (екі жүз жиырма бір мың жеті жүз сексен бес) теңге 88 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
5) Орындалған жұмыстарға ақы төлеу үшін мердігер мекемемен ұсынылған орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құрылыс жұмыстарының актісіне 1 күн мерзім ішінде растап қол қоюға немесе жоба-сметалық құжаттамадан ауытқу болған жағдайда, ауытқу туралы ескертпелерді көрсете отырып, кері қайтаруы тиіс.
6) Құрылыс монтаждау жұмыстарына техникалық қадағалау қызметін көрстету барысында «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы № 71 бұйрығы талаптарын қатаң сақтауға міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242)60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

2021-04-13 17:46:37
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БАЙСЕИТОВОЙ, 113 А, 2
БСН/ЖСН 100140016723
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ946017201000002605
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87029228686, 701046
Басшысы Ержанов Ерболат Ержанович

2021-04-13 17:49:08
Ержанов Ерболат Ержанович
"Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3290740-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						
22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	624 340.85
069-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	8 159 055.31
22728840-ОК2	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Қызылорда қаласындағы Ш. Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау қызметін көрсету	Бір қызмет	1	10 683 896.16	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 13 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	1 900 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 78 от 2019-05-28

Кызылординская область №44 2021-04-13

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ержанов Ерболат Ержанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 78 от 2019-05-28 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 78 от 28 мая 2019 года составляет 10 683 896,16 (десять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть) тенге 16 тиын. На 2019 год предусмотрено 624 340,85 (шестьсот двадцать четыре тысячи триста сорок) тенге 85 тиын. На 2020 год предусмотрено 1 900 500 (один миллион девятьсот тысяч пятьсот) тенге 00 тиын. На 2021 год предусмотрено 8 159 055,31 (восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) тенге 31 тиын. Предусмотренная сумма на 2019 год Исполнителю полностью оплачено. Предусмотренная сумма на 2020 год полностью оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 8 159 055,31 (восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) тенге 31 тиын, в том числе НДС 874 184,50 (восемьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) тенге 50 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 8 159 055,31 (восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят пять) тенге 31 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 7 392 862,77 (семь миллионов триста девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят два) тенге 77 тиын, что составляет 221 785,88 (двести двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) тенге 88 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
5) Для оплаты выполненных работ согласно акту выполненных работ подрядчика технический надзор в течения 1 дня согласовывает и подписывает акт. В случае несоответствия (отклонения) строительно-монтажных работ утвержденной проектно-сметной документаций возвращает подрядчику акт, указав причины несоответствия.
6) При оказания услуг Поставщик обязуется соблюдать требования приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» № 71 от 3 февраля 2015 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242)60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

2021-04-13 17:46:37
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БАЙСЕИТОВОЙ, 113 А, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100140016723
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ946017201000002605
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87029228686, 701046
Руководитель Ержанов Ерболат Ержанович

2021-04-13 17:49:08
Ержанов Ерболат Ержанович
"Достар Строй Групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар Строй Групп"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3290740-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
069--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»						
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	624 340.85
069-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»						
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	8 159 055.31
22728840-ОК2	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство центра дополнительного образования им. Ш. Есенова на 150 мест в городе Кызылорда»	Одна услуга	1	10 683 896.16	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	13 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	1 900 500.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12524904

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12524904

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.