Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом"
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО «Строи.ком«Прогресс»
Договор №229 от 06.09.2019 года. Доп.согл.№229\3 от 02.02.2020г.
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здания ГКП на ПХВ "Городской родильный дом"

СПРАВКА №21
о стоимости выполненных работ
за 06 апреля 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 669 650 359	178 891 110								5 285 014	49 326 800
Итого затраты подрядчика:	**1 669 650 359**	**178 891 110**								**5 285 014**	**49 326 800**

Заказчик:
Главный врачь ГКП на ПХВ "Городской родильный дом" УЗ города Шымкент
_____ **Кенжебаева М.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Строи.ком «Прогресс»
_____ **Бейсеев О.У.**

Инженер:
Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"
_____ **Раматуллаев М. И.**