Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 10 2016 г.

Заказчик ***КГКП «Аягозская центральная районная больница» управления здравохранения ВКО руководителя Омарова Ш. Ж.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***ТОО «НУР и К» ул, Казахстан,72 директор Кайнаров Айдын Кайнорович***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,

отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***ТОО «Восток Инжиниринг», ВКО, г. Усть-Каменогорск. Директор Бурмистрова Л.Н..***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***ТОО «Восток Инжиниринг», ВКО, г. Усть-Каменогорск. Директор Бурмистрова Л.Н.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозский район, ВКО" наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу***: с. Оркен, Аягозский район, ВКО***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

_____

_____

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

_____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

«Восток Инжиниринг», рабочий проект заказ № 13-0178

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***КГКП «Аягозская центральная районная больница» управления здравохранения ВКО***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20.07.2016 г

месяц, год

окончание работ 20.10.2016 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);

фактически, месяц 3 (три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Разборка и устройство бетонной отмостки, устройство входной группы из ПХВ профилей, ремонт штукатурки гладких фасадов и окраскас фасадов. Замена деревянных конструкций крыши, покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов на покрытие из металлочерепицы, дощатых фронтонов на фронтоны из OSB плит, устройство конька из листовой стали. Разборка деревянных оконных, дверных блоков и устройство оконных, дверных блоков и подоконных досок их ПХВ профилей, замена подоконных отливов из листовой стали, замена дощатых покрытий полов, плинтусов, облицовки стен из керамических плиток, частичная отбивка штукатурки и штукатурка стен, малярные работы.

Замена трубопроводов, радиаторов, кранов шаровых, воздухосбросных кранов, манометров и термометров отопления. Замена санитарных приборов, стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, чугунных трубопроводов канализации на полиэтиленовые, замена бака для воды. Замена железобетонных элементов септика, гидроизоляционные работы, замена трубопроводов канализации наружных, устройство отмостки, люка.

Замена светильников освещения с лампами накаливания, розеток штепсельных выключателей освещения кабелей и щитка освещения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***12 233,656*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***10 564,02*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***12 233,656*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***10 564,02*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

принять в эксплуатацию.

"Капитальный ремонт зданий врачебной амбулатории в с. Оркен, Аягозский район,ВКО"

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: _____ ***Омарова Ш. Ж.***

М.П.

Технический надзор _____ ***Бурмистров В. В.***

М.П.

Авторский надзор _____ ***Бурмистрова Л.Н.***

М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) _____ ***Кайнаров А. К.***

М.П.