#ID12557693 №060140001844/190084/04

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-12 № 130 қосымша келісім

Қызылорда облысы №50 2021-04-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ишанкулов Сабыржан Минразакович тұлғасындағы "ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-12 № 130 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 970 135 623,56 (бір миллиард тоғыз жүз жетпіс миллион бір жүз отыз бес мың алты жүз жиырма үш) теңге 56 тиынды құрайды. 2019 жылғы 12 қыркүйектегі № 130 Шартқа 2020 жылғы 30 қыркүйектегі № 160 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2019 жылға қаралғаны 201 809 865,18 (екі жүз бір миллион сегіз жүз тоғыз мың сегіз жүз алпыс бес) теңге 18 тиын. 2020 жылға қаралғаны 1 768 325 758,38 (бір миллиард жеті жүз алпыс сегіз миллион үш жүз жиырма бес мың жеті жүз елу сегіз) теңге 38 тиын» деген сандар мен сөздер «2019 жылға қаралғаны 201 809 865,18 (екі жүз бір миллион сегіз жүз тоғыз мың сегіз жүз алпыс бес) теңге 18 тиын. 2020 жылға қаралғаны 706 150 534,96 (жеті жүз алты миллион бір жүз елу мың бес жүз отыз төрт) теңге 96 тиын. 2021 жылға қаралғаны 1 008 147 714,28 (бір миллиард сегіз миллион бір жүз қырық жеті мың жеті жүз он төрт) теңге 28 тиын. 2022 жылға қаралғаны 54 027 509,14 (елу төрт миллион жиырма жеті мың бес жүз тоғыз) теңге 14 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын». 2019 жылға қаралған сомадан Орындаушыға 201 809 864,18 (екі жүз бір миллион сегіз жүз тоғыз мың сегіз жүз алпыс төрт) теңге 18 тиын төленген. 2020 жылға қаралған сомадан 706 150 534,96 (жеті жүз алты миллион бір жүз елу мың бес жүз отыз төрт) теңге 96 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 008 147 714,28 (бір миллиард сегіз миллион бір жүз қырық жеті мың жеті жүз он төрт) теңге 28 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 108 015 826,53 (бір жүз сегіз миллион он бес мың сегіз жүз жиырма алты) теңге 53 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 008 147 714,28 (бір миллиард сегіз миллион бір жүз қырық жеті мың жеті жүз он төрт) теңге 28 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 54 027 509,14 (елу төрт миллион жиырма жеті мың бес жүз тоғыз) теңге 14 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
8) Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.
9) Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады.
10) Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Мусрепова, 20
БСН/ЖСН 970340002949
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ37070G000162N00118
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7252-35-00-04
Басшысы Ишанкулов Сабыржан Минразакович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-04-19 12:17:25
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-04-19 12:24:12
Ишанкулов Сабыржан Минразакович
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3403737-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп құрылысы						
26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	30	201 809 865.18
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	30	706 150 534.96
012-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп құрылысы						
26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	0	1 008 147 714.28
26575817-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу	Жұмыс	1	1 970 135 623.56	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 17 ай	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а., (1)	0	54 027 509.14

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID12557693 №060140001844/190084/04

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 130 от 2019-09-12

Кызылординская область №50 2021-04-19

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ишанкулов Сабыржан Минразакович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 130 от 2019-09-12 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 1 970 135 623,56 (один миллиард девятьсот семьдесят миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот двадцать три) тенге 56 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 160 от 30 сентября 2020 года к Договору № 130 от 12 сентября 2019 года цифры и слова «На 2019 год предусмотрено 201 809 865,18 (двести один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге 18 тиын. На 2020 год предусмотрено 1 768 325 758,38 (один миллиард семьсот шестьдесят восемь миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге 38 тиын» заменить цифрами и словами «На 2019 год предусмотрено 201 809 865,18 (двести один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге 18 тиын. На 2020 год предусмотрено 706 150 534,96 (семьсот шесть миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре) тенге 96 тиын. На 2021 год предусмотрено 1 008 147 714,28 (один миллиард восемь миллионов сто сорок семь тысяч семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын. На 2022 год предусмотрено 54 027 509,14 (пятьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч пятьсот девять) тенге 14 тиын». Из предусмотренной суммы на 2019 год Исполнителю оплачено 201 809 864,18 (двести один миллион восемьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) тенге 18 тиын. Из предусмотренной суммы на 2020 год оплачено 706 150 534,96 (семьсот шесть миллионов сто пятьдесят тысяч пятьсот тридцать четыре) тенге 96 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 008 147 714,28 (один миллиард восемь миллионов сто сорок семь тысяч семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын, в том числе НДС 108 015 826,53 (сто восемь миллионов пятнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть) тенге 53 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 008 147 714,28 (один миллиард восемь миллионов сто сорок семь тысяч семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 54 027 509,14 (пятьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч пятьсот девять) тенге 14 тиын, в том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году.
8) Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
9) При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
10) Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

2021-04-19 12:17:25
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Мусрепова, 20
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340002949
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070G000162N00118
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7252-35-00-04
Руководитель Ишанкулов Сабыржан Минразакович

2021-04-19 12:24:12
Ишанкулов Сабыржан Минразакович
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3403737-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области						
26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	30	201 809 865.18
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области						
26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	30	706 150 534.96
012-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	0	1 008 147 714.28
26575817-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области	Работа	1	1 970 135 623.56	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	17 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, (1)	0	54 027 509.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID12557693 №060140001844/190084/04

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12557693

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12557693

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.