#ID12579325 №060140001844/210018/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-07 № 24 қосымша келісім

Қызылорда облысы №52

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кушенов Толеген Кадирович тұлғасындағы "АРХ-КОМПЛЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-07 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 07 сәуірдегі № 24 Шарттың жалпы сомасы 16 147 620 (он алты миллион бір жүз қырық жеті мың алты жүз жиырма) теңге 00 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 15 147 620 (он бес миллион бір жүз қырық жеті мың алты жүз жиырма) теңге 00 тиын. 2022 жылға қаралғаны 1 000 000 (бір миллион) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 16 147 620 (он алты миллион бір жүз қырық жеті мың алты жүз жиырма) теңге 00 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сома Орындаушыға төленбеген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 000 000 (бір миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 107 142,86 (бір жүз жеті мың бір жүз қырық екі) теңге 86 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 000 000 (бір миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Орындаушы он жұмыс күні ішінде 1 000 000 (бір миллион) теңге 00 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 30 000 (отыз мың) теңге 00 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
5) Орындаушы осы шартқа сәйкес орындайтын жұмысты Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 жылдың 29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

желтоқсанындағы № 540 бұйрығымен бекітілген тәртіпте жобалау жұмыстарын толық аяқтауға жұмыс жасайды.
6) Орындаушы әзірленген жоба-сметалық құжаттаманы мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынған мерзімге дейін жауаптылықта болады және Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстардың мемлекеттік немесе жеке сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін шарттың жалпы сомасының қалған 5 пайызын төлеуді көздейді.
7) Әзірленген жоба-сметалық құжаттаманың мемлекеттік немесе жеке сараптамадан өткізу қызметінің қаржысы Тапсырыс берушімен төленеді.
8) Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасын әзірлеу кезінде сараптаманың теріс қорытындысы алынған жағдайда сараптамадан қайта өткізу шығындары Әлеуетті өнім берушімен өтеледі.
9) Жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарынының мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі жұмыстың басталған күнінен бастап, ағымдағы қаржы жылында Орындаушымен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі.
10) Келесі қаржы жылында жоба-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7242) 60-53-51,60-54-89
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

Өнім беруші:
"АРХ-КОМПЛЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон ШУГЫЛА, 374
БСН/ЖСН 060440011525
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ698560000007049487
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87026309595
Директор Кушенов Толеген Кадирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5289972-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда қаласында С.Сейфуллин атындағы № 4 мектептің апаттық жағдайдағы спорт залы мен шеберханасын бұзумен бірге мектепке қосымша ғимарат салу (оқу корпусы және 100 орынға арналған асхана)» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39745526-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	«Қызылорда қаласында С.Сейфуллин атындағы № 4 мектептің апаттық жағдайдағы спорт залы мен шеберханасын бұзумен бірге мектепке қосымша ғимарат салу (оқу корпусы және 100 орынға арналған асхана)» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеу	Жұмыс	1	16 147 620.00	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 7 ай	Шарт аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен күннен кейін 7 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы (1)	0	16 147 620.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2021-04-07

Кызылординская область №52

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АРХ-КОМПЛЕКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кушенов Толеген Кадирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2021-04-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 24 от 07 апреля 2021 года составляет 16 147 620 (шестнадцать миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать) тенге 00 тиын. В тексте Основного Договора «На 2021 год предусмотрено 15 147 620 (пятнадцать миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать) тенге 00 тиын. На 2022 год предусмотрено 1 000 000 (один миллион) тенге 00 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 16 147 620 (шестнадцать миллионов сто сорок семь тысяч шестьсот двадцать) тенге 00 тиын». Предусмотренная сумма на 2021 год Исполнителю не оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 000 000 (один миллион) тенге 00 тиын, в том числе НДС 107 142,86 (сто семь тысяч сто сорок два) тенге 86 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 000 000 (один миллион) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Исполнитель внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 1 000 000 (один миллион) тенге 00 тиын, что составляет 30 000 (тридцать тысяч) тенге 00 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) Исполнитель должен работать для завершения проектной работы в порядке, установленном Приказом Агентства Республики Казахстан по строительству, ЖКХ от 29 декабря 2011 года № 540.
6) Исполнитель несет ответственность до даты получения положительного заключения государственной или частной экспертизы сметной документации, и Заказчик уплачивает оставшиеся 5 процентов от общей суммы договора после получения положительного заключения о государственной или частной экспертизе работ, предусмотренных настоящим Договором.
7) Стоимость государственной или частной экспертизы проектно-сметной документации оплачивается Заказчиком.
8) В случае получения отрицательного заключения экспертизы при разработке проектной (проектно-сметной) документации, затраты на повторную экспертизу возмещаются потенциальным поставщиком.
9) Исчисление сроков работы по разработке проектно-сметной документации ведется следующим образом: Если разработка проектно-сметной документации является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала работы до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Исполнителем в текущем финансовом году.
10) Продолжение исчисления сроков разработки проектно-сметной документации в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7242) 60-53-51,60-54-89
Руководитель Примбетов Бердияр
Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "АРХ-КОМПЛЕКС"
г.Шымкент, Микрорайон ШУГЫЛА, 374
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060440011525
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ698560000007049487
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87026309595
Директор Кушенов Толеген Кадирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5289972-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство пристройки к школе с сносом аварийного спортивного зала и мастерской школы № 4 имени С. Сейфуллина в городе Кызылорда (учебный корпус и столовая на 100 мест)»						
39745526-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство пристройки к школе с сносом аварийного спортивного зала и мастерской школы № 4 имени С. Сейфуллина в городе Кызылорда (учебный корпус и столовая на 100 мест)»	Работа	1	16 147 620.00	7 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	7 месяцев после регистрации Договора в территориальном подразделении казначейства	Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, Кызылординская область (1)	0	16 147 620.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.