Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №10 в №2 микрорайона в г. Туркестан
Субъект сервисной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Түркістан жарық -тазалық"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс -1987"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Атамекен"
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в мкр №-2. дом №10, в городе Туркестан, ЮКО
Обоснование: Договор №126 от 22.08.2017 г

Форма № 3 КС-3

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно	С начало года НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в мкр №-2. дом №10, в городе Туркестан, ЮКО	**3 700 000**	**396 429**	**3 303 571**						**396 429**	**3 700 000**
Всего по стройке	**3 700 000**	**396 429**	**3 303 571**						**396 429**	**3 700 000**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
_____ **Килыбаев А.Қ**

Инженер: ТОО "Шыңғыс -1987"
_____ **С.Мейірбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Атамекен"
_____ **Исмаилов Т.С**

Субъект сервисной деятельности:
Директор ТОО
"Түркістан жарық -тазалық"
_____ **Ахметов Е.Т**

Форма № 3 КС-3

Заказчик: Председатель ОУКО жилого дома №10 в №2 микрорайона в г. Туркестан
Субъект сервисной деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "Түркістан жарық -тазалық"
Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс -1987"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Атамекен"
Наименование объекта: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в мкр №-2. дом №10, в городе Туркестан, ЮКО
Обоснование: Договор №126 от 22.08.2017 г

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно	С начало года НДС	в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				С начало года	из них		на приобретение материалов	Другие дополнит. Расходы		
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в мкр №-2. дом №10, в городе Туркестан, ЮКО	**7 600 000**	**814 286**	**3 482 143**						**417 857**	**3 900 000**
Всего по стройке	**7 600 000**	**814 286**	**3 482 143**						**417 857**	**3 900 000**

ЗАКАЗЧИК:
Председатель ОУОК
_____**Килыбаев А.К**

Инженер: ТОО "Шыңғыс -1987"
_____**С.Мейірбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Атамекен"
_____**Исмаилов Т.С**

Субъект сервисной деятельности:
Директор ТОО
"Түркістан жарық -тазалық"
_____**Хаметов Е.Т**