Счет-фактура № 3 от 1 марта 2018 г.

ТОО «BAYTAK DALA KZ» (1)
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР (2)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYTAK DALA KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131140024079, Республика Казахстан, 050051, г.Алматы,Медеуский район, проспект Достык, дом № 105, офис.730,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0058013, от 08.10.2015

ИИК поставщика: KZ58926180219R669000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): ДОГОВОР ПОДРЯДА № МС-КЗ-МегаСВ от 10 января 2018 г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: БИН: 131140024079, Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYTAK DALA KZ",Республика Казахстан, 050051, г.Алматы,Медеуский район, проспект Достык, дом № 105, офис.730 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: БИН: 150340000149, Товарищество с ограниченной ответственностью "Alshaya Kazakhstan" (Алшая Казахстан),Республика Казахстан, Алмалинский район, г.Алматы, ул.Мауленова 85 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alshaya Kazakhstan" (Алшая Казахстан) (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340000149, Республика Казахстан, Алмалинский район, г.Алматы, ул.Мауленова 85 (10)

ИИК получателя: KZ0983201B0200447004, в банке АО "СИТИБАНК КАЗАХСТАН", БИК CITIKZKA (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы ТРЦ "MEGA Silk Way" (промежуточный акт)	усл	1	85 282 168,73	85 282 168,73	12%	10 233 860,25	95 516 028,98		
Всего по счету:					**85 282 168,73**		**10 233 860,25**	**95 516 028,98**		

Руководитель: Койшубаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Финансовый директор

(должность)

Батталова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alshaya Kazakhstan" (Алшая Казахстан),Республика Казахстан, Алмалинский район, г.Алматы, ул.Мауленова 85**	**150340000149**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYTAK DALA KZ",Республика Казахстан, 050051, г.Алматы,Медеуский район, проспект Достык, дом № 105, офис.730, тел.: +8 (727) 344-03-40**	**131140024079**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА № МС-КЗ-МегаСВ от 10 января 2018 г

Номер документа	Дата составления
3	**01.03.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы ТРЦ "MEGA Silk Way" (промежуточный акт)			усл	1	95 516 028,98	95 516 028,98
				Итого	1	x	95 516 028,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

		Код
Форма по ОКУД		0322001
Инвестор	ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мауленова 85 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)	ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мауленова 85 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)	ТОО «BAYTAK DALA KZ» Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 105, офис 730. (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО
Стройка:	магазин Mothercare: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 62, ТЦ "MEGA SILK WAY" (наименование, адрес)	по ОКПО
		Вид деятельности по ОКДП
Договор	номер	№МС-К3-МегаСВ
	дата	10.01.2018
		Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	01.03.2018

Отчетный период	
с	по
10.01.2018	01.03.2018

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование работ	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
А	Всего строительно-монтажные и отделочные работы и затраты, включаемые в стоимость работ	х	85 282 168,73	85 282 168,73	85 282 168,73
Б	Прочие затраты	х	-	-	-
				ИТОГО	85 282 168,73
				НДС 12%	10 233 860,25
				ИТОГО с НДС 12%	95 516 028,98

Заказчик (Генподрядчик) Генеральный директор (должность) (подпись) **Кошелева И.А.** (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор (должность) (подпись) **Койшубаев А.А.** (расшифровка подписи)

М.П.

Бланки бухгалтерского учета, налоговые декларации www.spbnalog.ru

Инвестор	ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мауленова 85	Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ТОО «Alshaya Kazakhstan» (Алшая Казахстан) Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Мауленова 85	по ОКПО	
Подрядчик	ТОО «BAYTAK DALA KZ» Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 105, офис 730	по ОКПО	
Стройка	магазин Mothercare, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай Батыра 62, ТЦ "MEGA SILK WAY"	по ОКПО	
Объект	магазин Mothercare	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор: Номер	№МС-К3-МегаСВ
		Дата	10.01.2018
		Вид операции	

№ документа	Дата составления
1	01.03.2018

Отчетный период	
с	по
10.01.2018	01.03.2018

АКТ

о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **105 996 201,92** тенге, в т.ч. НДС - 11 356 735,92 тенге

Номер №/№	Номер № по смете	Наименование работ	Обосн ед. расц.	Един. изм.	Выполнено работ без НДС, тенге. кол-во	цена за ед.	Сумма
1		**Подготовительные работы**					
2	1	Изготовление и монтаж баннера	договорная	ком-т	1,00	492 000,00	492 000,00
3	2	Временое освещение	договорная	м2	753,80	300,00	226 140,00
4		**СТЕНЫ**					
5	1	Устройство обшивки стен из ГКЛ по металлокаркасу , 2 слоя ГКЛ/ГВЛ	договорная	м2	609,13	7 300,00	4 446 649,00
6	2	Устройство перегородки из ГКЛ по металлокаркасу , 2 слоя ГКЛ/ГВЛ	договорная	м2	270,27	9 500,00	2 567 565,00
7	3	Устройство противопожарной перегородки из ГКЛО, по металлокаркасу , 2 слоя ГКЛО/ГВЛ с минеральной плитой	договорная	м2	148,00	10 600,00	1 568 800,00
8	4	Подготовка стен и перегородок к отделочным работам (шпатлевка, грунтовка)	договорная	м2	1 418,79	3 400,00	4 823 886,00
9	5	Грунтовка и окраска стен магнитной краской Tikkurilla Magnit, 2 слоя	договорная	м2	224,98	18 400,00	4 139 632,00
10	6	Окраска стен из ГКЛ, Dulux в три слоя	договорная	м2	1 193,81	2 250,00	2 686 072,50
11	7	Устройство керамической плитки на стены, в пеленальной	договорная	м2	1,50	10 500,00	15 750,00
12	8	Устройство керамической плитки на стены, в комнате персонала	договорная	м2	1,10	10 500,00	11 550,00
13	9	Устройство керамической плитки в су	договорная	м2	7,64	11 000,00	84 040,00
14	10	Закладные из металлического листа оцинкованного 0,5мм	договорная	м2	140,72	3 750,00	527 700,00
15	11	Монтаж рифленого металлического листа, в комнате предпродажной подготовки	договорная	м2	13,45	8 750,00	117 687,50
16	13	Усиление из профильной трубы 40х40 для дверей	договорная	п.м.	36,40	1 700,00	61 880,00
17	14	Усиление из профильной трубы 40х40 для противопожарной перегородки	договорная	п.м.	138,80	1 700,00	235 960,00

18	17	Монтаж панели под сушилку для рук	договорная	шт	2,00	30 000,00	60 000,00
19	18	Монтаж лючка 400х400 для антикражки	договорная	шт	1,00	6 000,00	6 000,00
20	19	Монтаж зеркал 900х2300 на колоны в торговом зале	договорная	шт	4,00	23 500,00	94 000,00
21	20	Монтаж зеркала в санузле над раковиной	договорная	шт	1,00	19 500,00	19 500,00
22	21	Монтаж пластиковых уголков в подсобных помещениях	договорная	п.м.	75,00	850,00	63 750,00
23	22	Клей, затирка, крестики и т.д.	договорная	ком-т	1,00	4 160,00	4 160,00
24		**ПОТОЛКИ**					
25	1	Устройство обрешетки из квадратной трубы 40х40	договорная	м2	753,80	5 900,00	4 447 420,00
26	2	Устройство потолка Грильято RAL 9016, 100х100	договорная	м2	48,50	14 300,00	693 550,00
27	3	Устройство потолка Армстронг 600х600х8	договорная	м2	23,10	9 300,00	214 830,00
28	4	Устройство потолка из ГКЛО	договорная	м2	71,20	5 400,00	384 480,00
29	5	Устройство потолка из ГКЛ с перепадами высот	договорная	м2	777,27	4 600,00	3 575 442,00
30	6	Шпатлевание потолка из ГКЛ и ГКЛО	договорная	м2	825,15	1 600,00	1 320 240,00
31	7	Грунтовка и покраска потолка из ГКЛ и ГКЛО	договорная	м2	825,15	2 500,00	2 062 875,00
32	8	Монтаж просечно-вытяжного листа ПВ-406, для трапов	договорная	м2	178,28	4 800,00	855 744,00
33	9	Монтаж профильной трубы 40х20 для трапов	договорная	п.м.	172,10	1 700,00	292 570,00
34	10	Монтаж уголка 45х45	договорная	п.м.	167,40	1 600,00	267 840,00
35	11	Устройство закладных из фанеры 12мм Для кронштейна для ТВ и вывески	договорная	м2	5,00	4 500,00	22 500,00
36		**ПОЛЫ**					
37	1	Устройство цементно-песчаной стяжки полов	договорная	м2	781,20	5 950,00	4 648 140,00
38	2	Устройство обмазочной гидроизоляции	договорная	м2	27,69	3 750,00	103 837,50
39	3	Устройство керамической плитки под паркет 130х800х10мм (Поставка Заказчика)	договорная	м2	653,50	6 400,00	4 182 400,00
40	5	Устройство керамогранита 300х300	договорная	м2	92,15	6 200,00	571 330,00
41	6	Устройство плинтуса из МДФ h100мм	договорная	п.м.	87,80	2 760,00	242 328,00
42	8	Устройство плинтуса из керамогранита 300х300	договорная	п.м.	90,10	1 210,00	109 021,00
43	9	Штробление пола	договорная	п.м.	19,30	1 000,00	19 300,00
44	10	Защита напольного покрытия оргалитом	договорная	м2	753,80	760,00	572 888,00
45	11	Монтаж алюминиевого профиля для деформационного шва	договорная	п.м.	12,00	2 360,00	28 320,00
46	12	Монтаж деформационного шва	договорная	п.м.	12,00	10 500,00	126 000,00
47	13	Клей кафельный, затирка для швов, крестики	договорная	ком-т	1,00	620 388,62	620 388,62
48		**ДВЕРИ**					
49	1	Устройство противопожарной двери 1000х2100,DOORSTOPER, доводчик, антипаника	договорная	шт	1,00	249 880,00	249 880,00
50	2	Устройство межкомнатной двери 1000х2100, правое открывание, DOORSTOPER, доводчик, деблокиратор замка	договорная	шт	2,00	88 000,00	176 000,00
51	3	Устройство межкомнатной двери 1000х2100, левое открывание, DOORSTOPER, доводчик, деблокиратор замка	договорная	шт	4,00	88 000,00	352 000,00
52	4	Электромагнитный замок, с блоком питания, с контроллером, бесконтактный считыватель, карты магнитные, аккумулятор	договорная	шт	3,00	140 000,00	420 000,00
53	5	Кодовый замок НОРА-М 200	договорная	шт	1,00	100 000,00	100 000,00
54		**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
55	1	Монтаж ЩУР	договорная	ком-т	1,00	2 550 000,00	2 550 000,00
56	2	Монтаж светильника встраеваемого светодиодного (Поставка Заказчика)	договорная	шт	218,00	3 000,00	654 000,00
57	3	Монтаж светильника Gimbal LED 3 way (Поставка Заказчика)	договорная	шт	51,00	2 800,00	142 800,00
58	4	Монтаж светодиодной ленты (Поставка Заказчика)	договорная	п.м.	55,60	1 000,00	55 600,00
59	5	Монтаж светильника (Армстронг) (Поставка Заказчика)	договорная	шт	10,00	2 800,00	28 000,00
60	6	Монтаж светильника накладного (Поставка Заказчика)	договорная	шт	16,00	2 800,00	44 800,00

61	7	Монтаж эвукационного светильника, с блоком питания на 3 часа автономной работы (Поставка Заказчика)	договорная	шт	20,00	2 800,00	56 000,00
62	15	Монтаж выключателя х1 (10А)	договорная	шт	14,00	2 800,00	39 200,00
63	16	Монтаж розетки 220В, 16А скрытой установки с заземляющим контактом IP21	договорная	шт	7,00	4 250,00	29 750,00
64	17	Монтаж розетки 220В, 16А скрытой установки с заземляющим контактом IP44	договорная	шт	4,00	4 250,00	17 000,00
65	18	Монтаж розетки 220В, 16А открытой установки с зазмеляющим контактом, IP21, двойная	договорная	шт	6,00	6 000,00	36 000,00
66	19	Монтаж розетки 220В, 16А с заземляющим контактом, IP21 с блокировкой (красная)	договорная	шт	2,00	5 250,00	10 500,00
67	20	Монтаж розетки 220В, 16А с заземляющим контактом, IP21	договорная	шт	45,00	4 250,00	191 250,00
68	21	Монтаж розетки информационной скрытой установки RJ45	договорная	шт	1,00	5 000,00	5 000,00
69	22	Монтаж розетки RJ45	договорная	шт	23,00	5 000,00	115 000,00
70	23	Монтаж розетки RJ11	договорная	шт	2,00	5 000,00	10 000,00
71	24	Монтаж розетки скрытой установки USB	договорная	шт	1,00	7 750,00	7 750,00
72	25	Трансляционный музыкальный усилитель с МП3 плеером ROXTON MA-240 (USB вход)	договорная	шт	1,00	515 000,00	515 000,00
73	26	Аудиоколонки	договорная	шт	14,00	18 700,00	261 800,00
74	27	Монтаж аудиокабеля	договорная	п.м.	150,00	750,00	112 500,00
75	28	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х2,5	договорная	п.м.	1 750,00	940,00	1 645 000,00
76	29	Прокладка кабеля ППГнг(А)-HF 3х1,5	договорная	п.м.	1 100,00	790,00	869 000,00
77	30	Прокладка кабеля ППГнг(А)-FRHF 4х1,5	договорная	п.м.	70,00	1 150,00	80 500,00
78	31	Прокладка кабеля ППГнг(А)-FRHF 3х1,5	договорная	п.м.	500,00	950,00	475 000,00
79	32	Прокладка UTP кабеля 5 категория	договорная	п.м.	1 350,00	650,00	877 500,00
80	33	Кабель J-Y-st-Y 2*2*0,8	договорная	п.м.	170,00	494,00	83 980,00
81	34	Провод с медной жилой ПВ сечением 6мм2	договорная	п.м.	700,00	725,00	507 500,00
82	35	Гофра труба д20, цвет серый	договорная	п.м.	1 700,00	45,00	76 500,00
83	36	Труба ПНД д32	договорная	п.м.	15,00	430,00	6 450,00
84	37	Труба ПНД д20	договорная	п.м.	15,00	320,00	4 800,00
85	38	Лоток перфорированный с крышкой 400х50мм	договорная	п.м.	12,00	5 400,00	64 800,00
86	39	Лоток перфорированный с крышкой 200х50мм	договорная	п.м.	50,00	3 800,00	190 000,00
87	40	Лоток перфорированный с крышкой 100х50мм	договорная	п.м.	120,00	3 200,00	384 000,00
88	41	Лоток металлический Е60 с крышкой 50х50мм	договорная	п.м.	115,00	3 100,00	356 500,00
89	42	Коробка распаячная 80х80х50 IP55	договорная	шт	250,00	1 030,00	257 500,00
90	43	Коробка распаячная огнестойкая Е60	договорная	шт	60,00	1 380,00	82 800,00
91	44	Электротехнический отчет	договорная	ком-т	1,00	150 000,00	150 000,00
92		**ВЕНТИЛЯЦИЯ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,**					
93	1	Воздухораспределитель 4APN+3KSD 450х450	договорная	шт	6,00	27 470,00	164 820,00
94	2	Воздухораспределитель 4APN+3KSD 600х600	договорная	шт	24,00	33 350,00	800 400,00
95	3	Вентилятор K 125 M Systemair	договорная	шт	1,00	46 000,00	46 000,00
96	4	Обратный-клапан Ø125	договорная	шт	1,00	5 530,00	5 530,00
97	5	Диффузор потолочный DPU-M 100	договорная	шт	2,00	3 800,00	7 600,00
98	6	Диффузор потолочный DPU-M 125	договорная	шт.	8,00	4 008,80	32 070,40
99	7	Диффузор потолочный DPU-M 160	договорная	шт.	2,00	4 918,80	9 837,60
100	8	Дроссель-клапан -100	договорная	шт	2,00	3 800,00	7 600,00
101	9	Дроссель-клапан -125	договорная	шт.	8,00	4 000,00	32 000,00
102	10	Дроссель-клапан -160	договорная	шт.	6,00	4 413,00	26 478,00
103	11	Дроссель-клапан -200	договорная	шт.	2,00	4 903,00	9 806,00
104	12	Дроссель-клапан -250	договорная	шт.	17,00	5 465,00	92 905,00

105	13	Дроссель-клапан -315	договорная	шт	7,00	6 144,00	43 008,00
106	14	Дроссель-клапан -700х400	договорная	шт.	2,00	14 450,00	28 900,00
107	15	Огнезадерживающий клапан с сервоприводом (Belimo) и обратной пружиной КЛОП-2(60) НО 200 BLF230	договорная	шт	2,00	137 145,00	274 290,00
108	16	Огнезадерживающий клапан с сервоприводом (Belimo) и обратной пружиной КЛОП-2(60) НО 315 BLF230	договорная	шт	2,00	184 145,00	368 290,00
109	17	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø100	договорная	м2	2,38	4 459,00	10 612,42
110	18	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø125	договорная	м2	26,24	4 677,20	122 729,73
111	19	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø160	договорная	м2	19,63	4 877,20	95 739,44
112	20	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,55мм Ø200	договорная	м2	24,44	5 077,20	124 086,77
113	21	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø250	договорная	м2	96,61	5 145,20	497 077,77
114	22	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø315	договорная	м2	18,12	5 473,59	99 181,45
115	23	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 300х250	договорная	м2	21,00	5 750,20	120 754,20
116	24	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 400х300	договорная	м2	40,20	6 660,00	267 732,00
117	25	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 400х350	договорная	м2	4,80	6 860,00	32 928,00
118	26	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 600х300	договорная	м2	49,90	10 059,00	501 944,10
119	27	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 700х400	договорная	м2	62,58	11 594,00	725 552,52
120	28	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 800х350	договорная	м2	33,36	16 364,00	545 903,04
121	29	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 1700х200	договорная	м2	1,60	30 420,00	48 672,00
122	30	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,9мм 2000х600	договорная	м2	6,16	33 990,00	209 378,40
123	31	Воздуховод гибкий утепленный Ø125	договорная	м	10,30	2 290,00	23 587,00
124	32	Воздуховод гибкий утепленный Ø160	договорная	м	6,90	4 123,00	28 448,70
125	33	Воздуховод гибкий утепленный Ø250	договорная	м	23,10	4 890,00	112 959,00
126	34	Воздуховод гибкий утепленный Ø315	договорная	м	8,00	5 387,00	43 096,00
127	35	Воздуховод гибкий Ø100	договорная	м	4,00	2 450,00	9 800,00
128	36	Воздуховод гибкий Ø160	договорная	м	2,00	2 717,00	5 434,00
129	37	Воздуховод гибкий Ø315	договорная	м	6,00	2 937,00	17 622,00
130	38	Фасонные детали	договорная	м²	126,00	3 031,20	381 931,20
131	39	Металл сортовой для крепления воздуховодов	договорная	кг	221,40	1 678,40	371 597,76
132	40	Изоляция из вспененного каучука, самоклеящаяся S=9мм Armaflex	договорная	м²	230,72	3 835,00	884 811,20
133	41	Изоляция из вспененного каучука δ=40мм, самоклеящаяся ISOVER 40	договорная	м2	5,00	21 978,00	109 890,00
134	42	Фанкойл кассетный 4-х трубный GCAF-P-10 General Climate	договорная	шт	7,00	475 000,00	3 325 000,00
135	43	Пульт управления проводной	договорная	шт	7,00	25 000,00	175 000,00
136	44	Кабель для пульта управления КГВВнг(А) 10х0,75 в гофре ф20	договорная	м	105,00	1 100,00	115 500,00
137	45	Кран шаровой 1/2"	договорная	шт	28,00	4 230,00	118 440,00
138	46	Кран шаровой 1"	договорная	шт	28,00	4 478,00	125 384,00
139	47	Быстроразъемные соединения	договорная	шт	28,00	4 689,00	131 292,00
140	48	Кран шаровой 3/4"	договорная	шт.	28,00	4 576,80	128 150,40
141	49	Клапан 3х-ходовой 3/4"	договорная	шт	7,00	20 500,00	143 500,00
142	50	Клапан 3х-ходовой 1"	договорная	шт	7,00	25 500,00	178 500,00
143	51	Автоматический воздухоотводчик	договорная	шт	28,00	4 000,00	112 000,00
144	52	Манометр радиальный Д80 1/2"	договорная	шт.	14,00	4 925,00	68 950,00
145	53	Фильтр сетчатый	договорная	шт.	14,00	3 820,00	53 480,00
146	54	Термоманометр радиальный Д80	договорная	шт.	14,00	8 796,40	123 149,60
147	55	Муфта с внутренней резьбой	договорная	шт.	56,00	2 650,00	148 400,00
148	56	Тройник	договорная	шт.	56,00	2 845,00	159 320,00
149	57	Муфта с наружной резьбой	договорная	шт.	126,00	2 455,00	309 330,00
150	58	Отвод 90°	договорная	шт.	14,00	2 650,00	37 100,00
151	59	Отвод 90° с внутренней резьбой	договорная	шт.	14,00	2 650,00	37 100,00

152	60	Спускной кран	договорная	шт.	14,00	5 360,50	75 047,00
153	61	Клапан балансировочный	договорная	шт.	14,00	36 344,44	508 822,16
154	62	Изоляция из вспененного каучука δ=6мм, самоклеящаяся	договорная	м2	56,00	3 575,00	200 200,00
155	63	Труба полипропиленовая Ø25х2,3	договорная	м	45,00	1 300,00	58 500,00
156	64	Труба полипропиленовая Ø25х2,8	договорная	м	90,00	1 370,00	123 300,00
157	65	Труба полипропиленовая Ø32х2,9	договорная	м	90,00	1 692,60	152 334,00
158	66	Изоляция трубная толщиной 9 мм ACE-09х022х9мм	договорная	м	45,00	1 005,00	45 225,00
159	67	Изоляция трубная толщиной 13 мм ACE-13х022х13мм	договорная	м	90,00	1 045,00	94 050,00
160	68	Изоляция трубная толщиной 13 мм ACE-13х035х13мм	договорная	м	90,00	1 240,00	111 600,00
161	69	Дренажный насос Sauermann SI82	договорная	шт.	7,00	46 050,00	322 350,00
162	70	Капиллярная трубка Ø10 мм	договорная	м	15,00	2 340,00	35 100,00
163	71	Шланг гофрированный для защиты проводов и кабелей от механических повреждений, влаги и грязи Ø20	договорная	м.	15,00	910,00	13 650,00
164	72	Металл для крепления трубопроводов и фанкойлов	договорная	кг	90,00	1 678,40	151 056,00
165	73	Лючок металлический для обслуживания 600х600, с замком и набором ключей	договорная	шт.	8,00	20 485,00	163 880,00
166		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ**					
167	1	Труба полипропиленовая Aquatherm" PN20 20х2,3	договорная	м.п.	70,00	1 693,91	118 573,70
168	2	Труба полипропиленовая Aquatherm" PN20 25х2,8	договорная	м.п.	20,00	2 360,15	47 203,00
169	3	Изоляция для труб Ø20 Термафлекс ФР толщина 13 мм 13х22	договорная	м.п.	70,00	1 040,77	72 853,90
170	4	Изоляция для труб Ø25 Термафлекс ФР толщина 13 мм 13х28	договорная	м.п.	20,00	1 105,83	22 116,60
171	5	Счетчик крыльчатый для холодной воды Ду 15	договорная	шт.	1,00	30 122,50	30 122,50
172	6	Фильтр с редкутором давления ФММ-20	договорная	шт.	1,00	16 243,86	16 243,86
173	7	Сливной кран Ду15	договорная	шт.	1,00	3 667,29	3 667,29
174	8	Шаровой кран ДУ15	договорная	шт.	9,00	3 667,29	33 005,61
175	9	Шаровой кран ДУ20	договорная	шт.	3,00	4 857,93	14 573,79
176	10	Подводка гибкая армированная Ду15	договорная	шт.	7,00	3 751,87	26 263,09
177	11	Водонагреватель AEG EWH 15 mini U	договорная	шт.	1,00	165 085,05	165 085,05
178	12	Клапан обратный DN15	договорная	шт,	1,00	3 667,29	3 667,29
179	13	Клапан обратный DN20	договорная	шт.	1,00	4 272,37	4 272,37
180	14	Предохранительный клапан DN15	договорная	шт.	1,00	14 161,87	14 161,87
181	15	Крепеж и расходные материалы	договорная	компл	1,00	71 568,72	71 568,72
182	16	**Канализация**					
183	17	Труба канализационная Ду50	договорная	м.п.	20,00	2 124,37	42 487,40
184	18	Труба канализационная Ду110	договорная	м.п.	1,00	2 945,25	2 945,25
185	19	Труба канализационная (напорная) Ду25	договорная	м.п.	20,00	1 270,81	25 416,20
186	20	Канализационная насосная установка Sololift2C-3	договорная	шт.	1,00	154 182,16	154 182,16
187	21	Канализационная насосная установка Sololift2WC-3	договорная	шт.	1,00	194 057,21	194 057,21
188	22	Клапан обратный Ду25	договорная	шт.	2,00	5 135,22	10 270,44
189	23	Крепеж и расходные материалы	договорная	компл	1,00	45 543,73	45 543,73
190	24	**Санитарно-техническое оборудование**					
191	25	Раковина в су	договорная	шт.	1,00	26 452,53	26 452,53
192	26	Унитаз в су	договорная	шт	1,00	113 000,00	113 000,00
193	27	Смеситель для раковины GROHE Eurosmart	договорная	шт.	3,00	110 890,95	332 672,85
194	28	Сифон бутылочный	договорная	шт.	3,00	9 107,45	27 322,35
195	29	Подвод точки канализации, водоснабжения и вытяжки в санузле	договорная	ком-т	1,00	650 000,00	650 000,00

196		**ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ**					
197	1	Система сплинкерного пожаротушения	договорная	ком-т	1,00	4 200 000,00	4 200 000,00
198	2	Перенос пожарного шкафа	договорная	ком-т	1,00	72 900,00	72 900,00
199	3	АУПС и СОУЭ	договорная	ком-т	1,00	3 950 000,00	3 950 000,00
					Итого:		**85 282 168,73**
					НДС 12%		**10 233 860,25**
					Итого НДС 12%		**95 516 028,98**

Сдал:

М.П.

Генеральный директор ТОО «BAYTAK DALA KZ»
(должность)

(подпись)

Койшубаев А.А.
(расшифровка подписи)

Принял:

М.П.

Генеральный директор ТОО «Alshaya Kazakhstan»
(должность)

(подпись)

Кошелева И.А.
(расшифровка подписи)