Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-30 № 6 қосымша келісім

Алматы облысы №3 2021-04-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Акшабаев Максат Лесбекович тұлғасындағы "Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-30 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және бюджет заңнамасына сәйкес бюджет шығыстарының бағыттары бойынша бюджет деңгейінің өзгеруіне, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет шығыстарының бағыттары бойынша бюджет деңгейінің өзгеруіне байланысты, Тапсырыс беруші «Қарасай ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің орнына «Алматы облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесіне өзгерістер енгізілсін. Негізгі шарттың осы қосымша келісіммен қозғалмаған қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242216
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БСН/ЖСН 040840002389
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ098210239812189526
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 87022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-04-23 09:32:22
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-04-23 09:37:51
Акшабаев Максат Лесбекович
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3721426-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу						
27112049-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»	Жұмыс	1	11 900 000.00	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	5 000 000.00
27112049-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандаржы және олардың жүйелерін жобалау бойынша инженерлік жұмыстар және осымен байланысты жұмыстар	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»	Жұмыс	1	11 900 000.00	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	келісім-шарт тұжырымдалған күннен бастап 8 ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. (1)	0	6 900 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2020-01-30

Алматинская область №3 2021-04-23

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Акшабаев Максат Лесбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2020-01-30 (далее – Договор), в соответствии с изменением уровня бюджета по направлениям расходов бюджета в соответствии с бюджетным Законодательством, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с изменением уровня бюджета по направлениям расходов бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, внести изменения Заказчика вместо Государственное учреждение «Отдел строительства Карасайского района» заменить на Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области». Остальные пункты основного договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242216
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"
г.Шымкент, Енбекшинский район, АДИЛА САСБУХАЕВА, 38, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840002389
БИК KINCKZKA
ИИК KZ098210239812189526
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 87022829898
Директор Акшабаев Максат Лесбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-04-23 09:32:22
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-04-23 09:37:51
Акшабаев Максат Лесбекович
"Строй-проект-инвентаризация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-проект-инвентаризация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3721426-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в с. Бекболат Карасайского района Алматинской области»						
27112049-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Работа	1	11 900 000.00	8 месяцев со дня заключения договора	8 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	5 000 000.00
27112049-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	"Алматы облысы Қарасай ауданы Бекболат ауылындағы 1 Май орта мектебін сейсмикалық күшейту жұмыстарымен қалпына келтіру " нысаны бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу	Работа	1	11 900 000.00	8 месяцев со дня заключения договора	8 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен (1)	0	6 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12610661

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12610661

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.