Утверждена
председателем Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-куммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г. №170

Заказчик: ТОО «Кентау Құрылыс»
Тех.надзор: ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
Авторский надзор: ТОО "АрхЮгПроект"
Подрядчик: ТОО «Жана Атамекен»

Наименование строительствои его адрес: Модернизация ЖКХ 2011-2020 г. капитальный ремонт жилого дома по улице Абая №14 в г.Кентау ЮКО

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

от 30.12.2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		093	17.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							Итого к оплате	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяц без НДС	из графы 1					налог га добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
			из них		Стоимость прочих не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2018 г.	дополнительные			
			СМР в сметном базовым уровне цен 2018г.	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Модернизация ЖКХ 2011-2020 г. капитальный ремонт жилого дома по улице Абая №14 в г.Кентау Туркестанской области.	**49 733 787**	**44 405 167**						**5 328 620**	**49 733 787**
Итого к оплате:									**49 733 787**

М.П. Заказчик: **Директор ТОО «Кентау Құрылыс»** **Искаков Д.А.**

М.П. Инженер: **Директор ТОО «Инжиниринг Строй Групп»** **Примбетов М.Б.**

М.П. Авторский надзор: **Директор ТОО «АрхЮгПроект»** **Аратбаев Н.К.**

М.П. Подрядчик: **Директор ТОО «Жана Атамекен»** **Исмаилов Т.С.**