#ID12562581 №050140006318/200014/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-24 № 13 қосымша келісім

Ақмола облысы №50 2021-04-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас Директоры Махметова Зауреш Тулеубаевна тұлғасындағы "Ақмола Құрылыс Материалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-24 № 13 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың 3.2 тармағы келесідей баяндалсын « Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 86 545 453.06 (сексен алты миллион бес жүз қырық бес мың төрт жүз елу үш тенге алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 272 677 000.00 (екі жүз жетпіс екі миллион алты жүз жетпіс жеті мың теңге жиырма нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 88 074 336 .00 (сексен сегіз миллион жетпіс төрт мың үш жүз отыз алты теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады. 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 563 000 091.62 (бес жүз алпыс үш миллион тоқсан бір теңге алпыс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 563 000 091.63 (бес жүз алпыс үш миллион тоқсан бір теңге алпыс үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.»

2) 4.1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай мазмұнда оқылуы тиіс: «Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 10 822 340.08 теңге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 108 225 400.80 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: 119 047 940.88 теңге (бір жүз он тоғыз миллион қырық жеті мың тоғыз жүз қырық теңге 88 тиын) мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ230705022680251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162-25-10-40
Басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович

2021-04-26 15:19:30
Кулаков Владимир Захарович
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Ақмола Құрылыс Материалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
г.Нур-Султан, Сембинова, 27
БСН/ЖСН 970340000050
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0496503F0009826601
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87771548288
Бас Директоры Махметова Зауреш Тулеубаевна

2021-04-27 13:56:14
Махметова Зауреш Тулеубаевна
"Ақмола Құрылыс Материалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3728006-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі						
27850095-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 573 296 972.31	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы (1)	30	86 545 453.06
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27850095-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 573 296 972.31	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы (1)	30	272 677 000.00
27850095-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 573 296 972.31	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы (1)	30	563 000 091.62
028-053-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі						
27850095-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 573 296 972.31	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы (1)	30	88 074 336.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27850095-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Жарқайын ауданы "Жақсы-Державинск" км 101,5-140 облыстық маңызы бар автомобиль жол учаскесінің орташа жөндеуі	Жұмыс	1	1 573 296 972.31	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 30 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Жарқайың ауданы (1)	30	563 000 091.63

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID12562581 №050140006318/200014/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 13 от 2020-01-24

Акмолинская область №50 2021-04-27

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный Директор Махметова Зауреш Тулеубаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 13 от 2020-01-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пунк 3.2 договора изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 86 545 453.06 (восемьдесят шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят три тенге шесть тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 272 677 000.00 (двести семьдесят две миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 88 074 336.00 (восемьдесят восемь миллионов семьдесят четыре тысяч триста тридцать шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 563 000 091.62 (пятьсот шестьдесят три миллиона девяносто один тенге шестьдесят две тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 563 000 091.63 (пятьсот шестьдесят три миллиона девяносто один тенге шестьдесят три тиын) в том числе НДС.»

2) Подпункт 2) пункта 4.1 изложить в следующей редакции: « в течение десяти рабочих дней

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 10 822 540.08 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 108 225 400.80 тенге, что в общем составляет 119 047 940.88 (сто девятнадцать миллионов сорок семь тысяч девятьсот сорок тенге 88 тиын) тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ230705022680251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162-25-10-40
Руководитель управления Кулаков Владимир Захарович

2021-04-26 15:19:30
Кулаков Владимир Захарович
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"
г.Нур-Султан, Сембинова, 27
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340000050
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0496503F0009826601
АО "ForteBank"
Тел.: 87771548288
Генеральный Директор Махметова Зауреш Тулеубаевна

2021-04-27 13:56:14
Махметова Зауреш Тулеубаевна
"Ақмола Құрылыс Материалдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмола Құрылыс Материалдары"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3728006-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района						
27850095-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района	Работа	1	1 573 296 972.31	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	Акмолинская область, Жаркаинский район (1)	30	86 545 453.06
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района						
27850095-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района	Работа	1	1 573 296 972.31	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	Акмолинская область, Жаркаинский район (1)	30	272 677 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27850095-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района	Работа	1	1 573 296 972.31	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	Акмолинская область, Жаркаинский район (1)	30	563 000 091.62
028-053-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района						
27850095-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района	Работа	1	1 573 296 972.31	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	Акмолинская область, Жаркаинский район (1)	30	88 074 336.00
27850095-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Жаксы-Державинск" км 101,5-140 Жаркаинского района	Работа	1	1 573 296 972.31	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года;	Акмолинская область, Жаркаинский район (1)	30	563 000 091.63

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID12562581 №050140006318/200014/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12562581

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12562581

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.