Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Теренколь-Михайловка - граница РФ, км 0-108 (108 км) Железинского, Теренкольского районов Павлодарской области

СПРАВКА № 1 от 29 апреля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 28 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш. № 28/1 от 20.04.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 966 031,39**	**7 112 528,03**								
текущий год	**7 966 031,39**	**7 112 528,03**							**853 503,36**	
за месяц	**7 966 031,39**	**7 112 528,03**								
Предоплата	**0,00**								**853 503,36**	
К оплате:	**7 966 031,39**	**7 112 528,03**								
									853 503,36	**7 966 031,39**

К оплате: Семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать один тенге 39 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Зенов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Козыбаев А.Е.