Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	266 396 269	10 000 000									28 542 457 1 071 429	

Заказчик: М.П.

Генподрядчик: М.П.

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2012г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1401	29.08.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них	Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	256 396 269	256 396 269									27 471 029 27 471 029	

Заказчик: М.п.

Генподрядчик: М.п.

Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны
Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ сентябрь 2012 г

№ пп	Наименование работ	ед. изм	Проектные данные			Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
			объем работ	Цена за ед	Стоимость	объем	Стоимость, тенге	%	объем	Стоимость, тенге	%
1	**№1 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,180	58 638,09	10 555	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			1 832 738						
3	**Земляные работы**	м3	1 862,00	2 162,01	4 025 669	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			14 123 886						
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	386	5 665,72	2 186 969	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	306	3 255,20	996 090	-	-	-		-	-
	Основной проезд	тенге			9 005 359					-	-
	основания из песка Н-30 см	м3	369	3 007,93	1 109 926	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 387	299,98	416 074	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 158	1 957,12	2 266 347	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 158	2 484,75	2 877 337	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/бТип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 158	2 016,99	2 335 676	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 935 468		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	114	3 007,91	342 901	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	472	1 463,69	690 862	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	472	1 910,39	901 704	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	км	0,165	40 489,87	6 681	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			3 112 836		-			-	
	планировка основания	м2	375	76,95	28 856	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	375	877,51	329 066	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	375	1 155,92	433 470	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	375	1 660,14	622 554	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	486	3 495,66	1 698 890	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			3 283 221		-			-	
	Устройство газонов	м2	971	2 106,46	2 045 372	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	21	12 332,20	258 976	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	609	1 607,34	978 872	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	4	27 040,15	108 161	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			26 503 746		-			-	
2	**Суйинбай акын кошеси**					-					

1	**Восстановление оси**	км	0,560	58 630,68	32 833	0,36	21 342	65	0,36	21 342	65
2	**Подготовительные работы**	тенге			7 019 049		4 562 382	65		4 562 382	65
3	**Земляные работы**	м3	1 907	507,08	966 996	1 239,55	628 548	65	1 239,55	628 548	65
4	**Дорожная одежда**	тенге			52 452 744		34 452 768			34 452 768	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 149	5 800,90	6 665 237	700,00	4 060 632	61	700,00	4 060 632	61
	Прикромочный дренаж	м	1 060	3 258,45	3 453 953	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			40 397 198		30 209 175			30 209 175	
	основания из песка Н-30 см	м3	1 675	3 007,93	5 038 284	1 249,30	3 757 808	75	1 249,30	3 757 808	75
	укладка геотекстиля	м2	5 953	299,98	1 785 791	4 464,75	1 339 343	75	4 464,75	1 339 343	75
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 198	1 957,12	10 173 118	3 888,00	7 609 288	75	3 888,00	7 609 288	75
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 198	2 484,74	12 915 704	3 888,00	9 660 688	75	3 888,00	9 660 688	75
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 198	2 016,99	10 484 301	3 888,00	7 842 048	75	3 888,00	7 842 048	75
	Дорожная одежда на въездах	тенге			1 936 356		182 961			182 961	
	основания из песка Н-20 см	м3	115	3 007,94	345 913	10,87	32 696	9	10,87	32 696	9
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	471	1 463,69	689 398	44,50	65 134	9	44,50	65 134	9
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	471	1 913,05	901 045	44,50	85 131	9	44,50	85 131	9
5	**Дорожные знаки**	шт	21	20 499,49	430 489	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	км	0,848	35 943,34	30 480	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	тенге			15 168 468		9 953 750			9 953 750	
	планировка основания	м2	1 738	76,75	133 387	1 218,00	93 478	70	1 218,00	93 478	70
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	1 738	877,50	1 525 095	1 218,00	1 068 795	70	1 218,00	1 068 795	70
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 738	1 155,91	2 008 974	1 218,00	1 407 900	70	1 218,00	1 407 900	70
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 738	1 660,14	2 885 323	1 218,00	2 022 050	70	1 218,00	2 022 050	70
	установка поребрика	м	1 758	4 900,85	8 615 689	1 094,00	5 361 526	62	1 094,00	5 361 526	62
8	**Озеленение**	тенге			11 929 185		-			-	
	Устройство газонов	м2	3 503	2 106,51	7 379 110	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	109	12 409,83	1 352 671	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	1 977	1 617,30	3 197 404	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	шт	15	27 039,93	405 599	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			88 435 843		49 618 789			49 618 789	
3	**Ардагер кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	0,580	58 632,98	34 007	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			12 516 737						
3	**Земляные работы**	м3	8 161	4 039,32	32 964 931	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			99 433 845		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 381	5 663,16	7 820 818	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 214	3 259,68	3 957 250	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			78 197 498		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	3 294	3 007,93	9 908 117	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	11 801	299,98	3 540 079	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-20см	м2	10 574	1 453,78	15 372 292	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 1 Н-7 см	м2	10 574	2 567,26	27 146 256	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	10 574	2 102,40	22 230 754	-	-	-		-	-

	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**8 896 402**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	386	3 007,92	1 161 059	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 284	299,98	385 174	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 138	1 957,12	2 227 202	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 138	2 484,74	2 827 635	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 138	2 016,99	2 295 332	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**561 876**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	32	3 007,91	96 253	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	138	1 463,71	201 992	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	138	1 910,37	263 631	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**49**	**34 512,81**	**1 691 128**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**2,267**	**271 701,68**	**615 948**	-	-	-		-	-
7	**Перильное ограждение**	**тн**	**10,300**	**580 173,68**	**5 975 789**	-	-	-		-	-
8	**Тротуары**	**тенге**			**31 212 659**		-			-	
	планировка основания	м2	4 438	76,76	340 679	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	4 438	877,50	3 894 347	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	4 438	1 155,91	5 129 930	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 3 Н-4 см	м2	4 438	1 660,14	7 367 701	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 253	3 473,06	11 297 869	-	-	-		-	-
	технический тротуар										
	планировка основания	м2	844	76,75	64 776	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	844	877,50	740 612	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	844	1 155,91	975 592	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	844	1 660,14	1 401 154	-	-	-		-	-
9	**Озеленение**	**тенге**			**22 754 869**		-			-	
	Устройство газонов	м2	7 228	2 106,91	15 228 729	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	268	12 414,35	3 327 046	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 562	1 638,99	4 199 093	-	-	-		-	-
10	**МАФ**	**шт**	**31**	**27 039,91**	**838 237**	-	-	-		-	-
11	**Автопавильоны**	**шт**	**3**	**678 251,81**	**2 034 755**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**210 072 904**		-			-	
4	**Жаханша Сейдалин кошеси**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,960**	**58 630,68**	**56 285**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**8 637 245**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**9 069,00**	**3 066,64**	**27 811 335**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**99 055 290**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 395	5 687,74	13 622 143	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 876	3 258,23	6 112 436	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**70 990 985**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	2 941	3 007,93	8 846 321	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	10 542	299,98	3 162 402	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	9 132	1 957,12	17 872 430	-	-	-		-	-

	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	9 132	2 484,75	22 690 695	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	9 132	2 016,99	18 419 136	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 329 726**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	450	3 007,93	1 353 568	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 986	299,98	595 763	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 891	1 463,69	2 767 839	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-4 см	м2	1 891	1 910,39	3 612 556	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**88**	**31 789,24**	**2 797 453**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,987**	**878 133,28**	**866 718**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**28 520 088**		-			-	
	планировка основания	м2	4 133	143,23	591 982	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	3 398	5 016,81	17 047 129	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночного материала от разборки Н-20 см	м2	4 133	352,37	1 456 346	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня с добавлением материала от разборки Н-15см	м2	4 133	620,20	2 563 271	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	4 133	1 660,14	6 861 361	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**30 715 805**		-			-	
	Устройство газонов	м2	9 979	2 106,85	21 024 218	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	302	12 427,49	3 753 103	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 645	1 629,21	5 938 483	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,93**	**1 135 677**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**199 595 896**		-			-	
5	**Акбиік кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 168 974**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 171,00**	**735,40**	**861 154**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**17 466 749**		-			-	-
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	457	5 670,22	2 591 289	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	338	3 260,17	1 101 936	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**11 791 918**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	475	3 007,93	1 428 768	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 776	299,98	532 766	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 522	1 957,12	2 978 740	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 522	2 484,75	3 781 783	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 522	2 016,99	3 069 860	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 981 606**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	117	3 007,94	351 929	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	483	1 463,69	706 963	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	483	1 910,38	922 714	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**1**	**94 278,67**	**94 279**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,162**	**40 531,50**	**6 566**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**3 901 770**		-			-	

	планировка основания	м2	536	76,83	41 181	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	536	3 513,97	1 883 486	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	536	877,50	470 341	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	536	1 150,98	616 926	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	536	1 660,14	889 837	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**3 051 658**		-			-	
	Устройство газонов	м2	914	2 105,28	1 924 229	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	17	12 531,35	213 033	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	570	1 604,20	914 396	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**26 669 866**		-			-	
3	**Сулутал орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**914 593**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**2 493,00**	**1 430,41**	**3 566 019**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 631 006**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	420	5 669,36	2 381 130	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 676 208**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	356	3 007,93	1 070 824	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 346	299,98	403 774	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 115	1 957,12	2 182 187	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 115	2 484,74	2 770 486	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 115	2 016,98	2 248 937	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 573 492**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	150	3 007,92	451 188	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	629	1 463,69	920 664	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	629	1 910,40	1 201 640	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,174**	**40 373,62**	**7 025**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 163 429**		-			-	
	планировка основания	м2	427	76,74	32 770	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	447	3 475,42	1 553 512	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20, см	м2	427	877,50	374 693	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	427	1 155,90	493 571	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	427	1 660,15	708 883	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 819 204**		-			-	
	Устройство газонов	м2	932	2 106,06	1 962 850	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	12	12 473,07	149 677	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	441	1 602,44	706 677	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 219 992**		-			-	
7	**Даулеткерей кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**964 974**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**874,00**	**3 704,27**	**3 237 535**	-	-	-		-	-

4	**Дорожная одежда**	тенге			**14 551 977**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	443	5 666,40	2 510 215	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	308	3 247,33	1 000 177	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			**8 709 277**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	358	3 007,93	1 076 839	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 350	299,98	404 974	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 119	1 957,12	2 190 018	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 119	2 484,75	2 780 433	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 119	2 016,99	2 257 014	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			**2 332 307**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	136	3 007,92	409 077	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	570	1 463,69	834 303	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В маркиЗ Н-5 см	м2	570	1 910,40	1 088 927	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	км	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	тенге			**3 166 268**		-			-	
	планировка основания	м2	381	76,67	29 212	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	498	3 473,50	1 729 805	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	381	877,50	334 329	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	381	1 155,92	440 405	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	381	1 660,15	632 518	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	тенге			**3 330 516**		-			-	
	Устройство газонов	м2	1 063	2 105,83	2 238 495	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	6	12 473,54	74 841	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 599,34	1 017 180	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	шт	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**25 377 048**		-			-	
8	**№ 8 кошеси**										
1	**Восстановление оси**	км	**0,670**	**58 633,67**	**39 285**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			**9 986 954**						
3	**Земляные работы**	м3	**6 217,00**	**2 726,52**	**16 950 748**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	тенге			**55 330 397**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	1 470	5 665,00	8 327 554	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 284	3 256,61	4 181 485	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	тенге			**41 349 822**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	1 753	3 007,93	5 272 898	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	6 258	299,98	1 877 281	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	5 295	1 957,12	10 362 960	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	5 295	2 484,75	13 156 727	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	5 295	2 016,99	10 679 955	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	тенге			**1 471 536**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	82	3 007,91	246 648	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	349	299,98	104 692	-	-	-		-	-

	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	332	1 463,69	485 943	-	-	-		-	-
	устройство покрытия изм/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	332	1 910,40	634 251	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**22**	**43 711,84**	**961 661**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**0,568**	**42 834,62**	**24 330**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**17 488 305**		-			-	
	планировка основания	м2	2 286	76,79	175 540	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	2 554	3 472,71	8 869 305	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	2 286	877,50	2 005 968	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	2 286	1 155,91	2 642 414	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	2 286	1 660,14	3 795 079	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**30 526 259**		-			-	
	Устройство газонов	м2	10 034	2 106,67	21 138 351	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	305	12 418,23	3 787 561	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	3 432	1 631,80	5 600 347	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**29**	**27 039,99**	**784 160**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**132 092 100**		-			-	
9	**Жоламан орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 115 189**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**958,00**	**3 479,08**	**3 332 959**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 657 305**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	401	5 669,28	2 273 380	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	310	3 261,17	1 010 963	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**9 206 058**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	377	3 007,93	1 133 991	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 416	299,98	424 773	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-24 см	м2	1 184	1 957,12	2 317 231	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 184	2 484,75	2 941 943	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 184	2 016,99	2 388 121	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 166 903**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	127	3 007,95	382 009	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	529	1 463,69	774 293	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	529	1 910,40	1 010 601	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,175**	**40 356,36**	**7 062**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 166 738**		-			-	
	планировка основания	м2	382	76,91	29 379	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	497	3 473,69	1 726 422	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	382	877,50	335 206	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	382	1 155,91	441 559	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	382	1 660,14	634 172	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 313 838**		-			-	
	Устройство газонов	м2	983	2 105,74	2 069 946	-	-	-		-	-

	Посадка деревьев	шт	20	12 374,70	247 494	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	621	1 604,51	996 398	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**25 711 808**		-			-	
10	**Акан сері кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,830**	**58 633,09**	**48 665**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**7 758 300**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**14 169,00**	**3 216,72**	**45 577 664**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**139 051 815**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	2 217	5 696,43	12 628 987	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	1 624	3 255,86	5 287 514	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**99 935 725**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	4 176	3 007,93	12 561 114	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	15 266	299,98	4 579 513	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-20 см	м2	13 521	1 453,78	19 656 586	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	13 521	2 567,26	34 711 987	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	13 521	2 102,40	28 426 524	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на примыканиях улиц местного значения	**тенге**			**13 159 686**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	564	3 007,93	1 696 472	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 869	299,98	560 666	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-24 см	м2	1 688	1 957,12	3 303 617	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 688	2 484,75	4 194 252	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип Б марки 2 Н-5 см	м2	1 688	2 016,99	3 404 678	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**8 039 903**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	453	3 007,93	1 362 593	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	1 979	1 463,69	2 896 647	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	1 979	1 910,39	3 780 664	-	-	-		-	-
5	**Дорожные знаки**	**шт**	**74**	**28 865,19**	**2 136 024**	-	-	-		-	-
6	**Разметка**	**км**	**3,783**	**342 398,58**	**1 295 294**	-	-	-		-	-
7	**Тротуары**	**тенге**			**36 717 330**		-			-	
	планировка основания	м2	5 777	143,19	827 190	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	4 246	3 473,23	14 747 322	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	5 777	352,37	2 035 646	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см с добавлением материала от разборки	м2	5 777	879,80	5 082 609	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	5 777	1 660,14	9 590 627	-	-	-		-	-
	технический тротуар										
	планировка основания	м2	1 176	76,80	90 317	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	1 176	877,50	1 031 940	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	1 176	1 155,91	1 359 351	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	1 176	1 660,14	1 952 326	-	-	-		-	-
8	**Озеленение**	**тенге**			**24 110 411**		-			-	
	Устройство газонов	м2	8 015	2 107,03	16 887 831	-	-	-		-	-

	Посадка деревьев	шт	218	12 409,91	2 705 360	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	2 775	1 627,83	4 517 220	-	-	-		-	-
9	**МАФ**	**шт**	**42**	**27 039,84**	**1 135 673**	-	-	-		-	-
10	**Автопавильоны**	**шт**	**4**	**678 252,25**	**2 713 009**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**260 544 185**		-			-	
11	**Малыбай орамы кошеси**					-					
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**913 499**						
3	**Земляные работы**	**м3**	**1 091,00**	**705,03**	**769 191**	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**14 769 108**		-			-	
	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	440	5 668,67	2 494 213	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	300	3 257,13	977 139	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 500 922**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	350	3 007,94	1 052 778	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 317	299,98	395 075	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	1 092	1 957,12	2 137 177	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	1 092	2 484,74	2 713 341	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	1 092	2 016,99	2 202 552	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**2 796 833**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	151	3 007,93	454 198	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	667	299,98	200 089	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	635	1 463,69	929 445	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	635	1 910,40	1 213 102	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,165**	**40 489,87**	**6 681**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 212 384**		-			-	
	планировка основания	м2	396	76,85	30 431	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	492	3 494,54	1 719 312	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	396	877,50	347 489	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	396	1 155,90	457 738	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-4 см	м2	396	1 660,14	657 414	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**3 875 143**		-			-	
	Устройство газонов	м2	1 137	2 107,73	2 396 487	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев	шт	36	12 473,23	449 036	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	636	1 618,90	1 029 621	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**23 664 722**		-			-	
12	**Байнкол орамы кошеси**										
1	**Восстановление оси**	**км**	**0,180**	**58 638,09**	**10 555**	-	-	-		-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**1 100 034**	-					
3	**Земляные работы**	**м3**	**827,00**	**3 342,13**	**2 763 942**		-			-	
	основной проезд	м3	700	3 910,66	2 737 465	-	-	-		-	-
	съезды и бульварная часть	м3	127	208,48	26 477	-	-	-		-	-
4	**Дорожная одежда**	**тенге**			**12 876 693**		-			-	

	Установка бортового камня БР 100.30.15	м	388	5 664,01	2 197 637	-	-	-		-	-
	Прикромочный дренаж	м	312	3 253,36	1 015 047	-	-	-		-	-
	Основная проезжая часть	**тенге**			**8 098 748**		-			-	
	основания из песка Н-30 см	м3	317	3 007,93	953 512	-	-	-		-	-
	укладка геотекстиля	м2	1 198	299,98	359 378	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебеночно-песчанной смеси С4 Н-24 см	м2	965	1 957,12	1 888 622	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б Марки 2 Н-7 см	м2	965	2 484,75	2 397 779	-	-	-		-	-
	устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б марки 1 Н-5 см	м2	965	2 590,11	2 499 457	-	-	-		-	-
	Дорожная одежда на въездах	**тенге**			**1 565 260**		-			-	
	основания из песка Н-20 см	м3	93	3 007,93	279 738	-	-	-		-	-
	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смесиС4 Н-18 см	м2	381	1 463,70	557 668	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки3 Н-5 см	м2	381	1 910,38	727 855	-	-	-		-	-
5	**Разметка**	**км**	**0,176**	**40 339,29**	**7 100**	-	-	-		-	-
6	**Тротуары**	**тенге**			**3 399 998**		-			-	
	планировка основания	м2	407	76,74	31 234	-	-	-		-	-
	установка поребрика	м	537	3 473,92	1 865 496	-	-	-		-	-
	устройство основания из песка Н-20 см	м2	407	877,49	357 138	-	-	-		-	-
	устройство основания из щебня Н-15см	м2	407	1 155,91	470 454	-	-	-		-	-
	устройство покрытия из м/з а/б Тип В марки 3 Н-5 см	м2	407	1 660,14	675 675	-	-	-		-	-
7	**Озеленение**	**тенге**			**2 642 105**		-			-	
	Устройство газонов	м2	725	2 109,22	1 529 187	-	-	-		-	-
	Посадка кустарников	шт	699	1 592,16	1 112 918	-	-	-		-	-
8	**МАФ**	**шт**	**4**	**27 040,15**	**108 161**	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**22 908 588**		-			-	
13	**Внешнее электроснабжение. Сети КЛ-0,4кВ, 10кВ**										
	Сети КЛ-0,4кВ										
	Земляные работы	м3	11 995,00	920,37	11 039 803	-	-	-		-	-
	укладка стальных труб д-600мм	м	600	35 269,85	21 161 912	-	-	-		-	-
	укладка п/э труб д-160 мм с протаскиванием	м	14 850,00	1 933,91	28 718 505	-	-	-		-	-
	укладка п/э труб д-100 мм	м	1 120,00	1 214,54	1 360 288	-	-	-		-	-
	устройство ж/б круглых колодцев	шт	45	261 148,35	11 751 676	-	-	-		-	-
	укладка кабеля	м	27 935	5 728,62	160 029 032	-	-	-		-	-
	установка муфты	шт	630	22 522,84	14 189 388	-	-	-		-	-
	комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1600кВА	комп	2	23 171 032,69	46 342 065	-	-	-		-	-
	распределительный шкаф ШРС	шт	35	652 788,59	22 847 601	-	-	-		-	-
	устройство кабельного канала,	м3	612,82	99 078,94	60 717 559	-	-	-		-	-
	распределительный пункт 10 кВ, совмещенный с ТП 1	м3	35,21	2 119 035,24	74 611 231	-	-	-		-	-
	телемеханика	шт	24	823 823,93	19 771 774	-	-	-		-	-
	охранно-пожарная сигнализация	м	105,0	17 804,52	1 869 474	-	-	-		-	-
	монтаж системы АСКУЭ	шт	12,0	225 994,37	2 711 932	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			1 829 607	-					
	ИТОГО:	**тенге**			**478 951 849**		-			-	
14	**Наружные сети связи**					-					

	Земляные работы	м3	4 728,00	1 057,06	4 997 796	118,20	124 945	3	118,20	124 945	3
	устройство песчанного основания под трубы	м3	417,48	4 266,77	1 781 291	10,62	45 313	3	10,62	45 313	3
	устройство колодцев ККС-2	шт	140	117 510,99	16 451 538	5,00	587 555	4	5,00	587 555	4
	укладка п/э труб	м	18 870	723,14	13 645 581	480,00	347 105	3	480,00	347 105	3
	укладка кабеля	м	2 006		2 484 269	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**39 360 476**		**1 104 918**			**1 104 918**	
15	**Наружное освещение**										
	Земляные работы	м3	2 098,40	866,24	1 817 718	-	-	-		-	-
	устройство постели в траншее	м	7 772,00	224,69	1 746 290	-	-	-		-	-
	укладка п/э труб д-150 мм	м	5 340,00	1 076,81	5 750 190	-	-	-		-	-
	укладка кабеля	м	10 979,00	2 086,71	22 909 964	-	-	-		-	-
	устройство фундаментов под опоры	шт	162,00	20 932,20	3 391 016	7,00	146 525	4	7,00	146 525	4
	установка опор СТ-10 с кронштейнами	шт	162,00	139 024,08	22 521 900	-	-	-		-	-
	установка светильников с лампами	шт	162,00	31 710,86	5 137 159	-	-	-		-	-
	шкаф управления и регулирования АСУ	шт	3,00	1 830 141,28	5 490 424	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**68 764 661**		**146 525**			**146 525**	
16	**Наружные сети водопровода В-1**										
	Земляные работы	м3	16 375,0	734,04	12 019 856	10 900,00	8 001 003	67	10 900,00	8 001 003	67
	устройство песчанного основания	м3	187,00	4 266,77	797 885	124,54	531 383	67	124,54	531 383	67
	укладка п/э труб д-32,50 мм с протаскиванием	м	1 370,00	541,60	741 990	916,90	496 592	67	916,90	496 592	67
	укладка п/э труб д-100 мм	м	69,30	2 393,23	165 851	69,30	165 851	100	69,30	165 851	100
	промывка труб	м	1 439,30	113,76	163 738	-	-	-		-	-
	укладка футяра д-100мм	м	105,50	6 999,84	738 483	47,50	332 492	45	47,50	332 492	45
	укладка футяра д-300мм	м	19,70	13 269,61	261 411	19,70	261 411	100	19,70	261 411	100
	устройство колодцев	м3	69,84	161 105,67	11 251 620	50,44	8 126 170	72	50,44	8 126 170	72
	установка задвижек д.-100мм	шт	1,00	46 257,17	46 257	-	-	-		-	-
	установка пожарных гидрантов	шт	1,00	52 230,21	52 230	-	-	-		-	-
	приварка фланцев	шт	6,00	4 292,66	25 756	-	-	-		-	-
	установка стальных фасонных частей	тн	0,28	336 190,80	92 789	-	-	-		-	-
	установка заглушки, перехода, колена	шт	3,00	9 044,41	27 133	-	-	-		-	-
	установка тройников	шт	1,00	23 957,23	23 957	-	-	-		-	-
	установка врезного хомута	шт	99,00	13 616,24	1 348 008	-	-	-		-	-
	установка вентилей	шт	103,00	8 650,53	891 005	-	-	-		-	-
	установка счетчиков	шт	103,00	55 486,29	5 715 088	-	-	-		-	-
	демонтажные работы	тенге			165 379	-					
	ИТОГО:	**тенге**			**34 528 435**		**17 914 902**			**17 914 902**	
17	**Наружная канализация К1**										
	Земляные работы	м3	7 028,00	11 342,94	79 718 168	3 865,40	43 844 993	55	3 865,40	43 844 993	55
1	**Улица Жайылма**	**тенге**			**5 389 924**		**5 350 376**			**5 350 376**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	87,50	3 813,70	333 699	82,20	313 486	94	82,20	313 486	94
	укладка труб д.250 мм	м	148,50	4 296,78	638 072	144,00	618 737	97	144,00	618 737	97
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	44,00	15 814,80	695 851	44,00	695 851	100	44,00	695 851	100
	устройство колодцев д-1м	м3	24,16	154 068,79	3 722 302	24,16	3 722 302	100	24,16	3 722 302	100
2	**переулок Малыбай**	**тенге**			**5 847 951**		**5 787 486**			**5 787 486**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	81,00	5 161,19	418 057	70,70	364 896	87	70,70	364 896	87
	укладка труб д.250 мм	м	146,10	4 296,77	627 758	144,40	620 454	99	144,40	620 454	99
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	75,00	15 673,55	1 175 516	75,00	1 175 516	100	75,00	1 175 516	100
	устройство колодцев д-1м	м3	24,58	147 543,53	3 626 620	24,58	3 626 620	100	24,58	3 626 620	100

3	**Переулок Сулутал**	**тенге**			**4 452 993**		**4 397 594**			**4 397 594**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	59,10	5 206,13	307 683	51,10	266 033	86	51,10	266 033	86
	укладка труб д.250 мм	м	135,40	4 296,78	581 784	132,20	568 034	98	132,20	568 034	98
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	55,60	15 721,85	874 135	55,60	874 135	100	55,60	874 135	100
	устройство колодцев д-1м	м3	17,85	150 666,22	2 689 392	17,85	2 689 392	100	17,85	2 689 392	100
4	**Улица Даулеткерей**	**тенге**			**4 575 381**		**4 555 487**			**4 555 487**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	64,50	4 605,76	297 071	61,30	282 333	95	61,30	282 333	95
	укладка труб д.250 мм	м	136,10	4 296,79	584 793	134,90	579 637	99	134,90	579 637	99
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	48,50	15 758,43	764 284	48,50	764 284	100	48,50	764 284	100
	устройство колодцев д-1м	м3	19,37	151 225,25	2 929 233	19,37	2 929 233	100	19,37	2 929 233	100
5	**Переулок Жоламан**	**тенге**			**4 560 559**		**4 560 559**			**4 560 559**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	29,00	10 065,37	291 896	29,00	291 896	100	29,00	291 896	100
	укладка труб д.250 мм	м	122,40	4 296,80	525 928	122,40	525 928	100	122,40	525 928	100
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	71,60	15 649,96	1 120 537	71,60	1 120 537	100	71,60	1 120 537	100
	устройство колодцев д-1м	м3	16,18	162 064,16	2 622 198	16,18	2 622 198	100	16,18	2 622 198	100
6	**Переулок Байнаколь**	**тенге**			**4 007 860**		**3 981 516**			**3 981 516**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	45,80	5 165,44	236 577	40,70	210 234	89	40,70	210 234	89
	укладка труб д.250 мм	м	144,40	4 296,80	620 459	144,40	620 459	100	144,40	620 459	100
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	42,50	15 816,99	672 222	42,50	672 222	100	42,50	672 222	100
	установка фасонных частей	тн	0,0343	993 809,07	34 088	0,03	34 088	100	0,03	34 088	100
	устройство колодцев д-1м	м3	15,38	158 941,10	2 444 514	15,38	2 444 514	100	15,38	2 444 514	100
7	**Улица №8**	**тенге**			**6 795 844**		**6 061 666**			**6 061 666**	
	укладка труб д.160 мм	м	8,50	2 214,94	18 827	8,50	18 827	100	8,50	18 827	100
	укладка труб д.250 мм	м	492,40	4 296,79	2 115 739	492,40	2 115 739	100	492,40	2 115 739	100
	укладка труб д.400мм	м	65,30	10 578,83	690 797	18,00	190 419	28	18,00	190 419	28
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	29,04	136 724,53	3 970 480	27,33	3 736 681	94	27,33	3 736 681	94
8	**Улица Ардагер**	**тенге**			**10 450 669**		**4 753 895**			**4 753 895**	
	укладка труб д.160 мм	м	18,00	2 214,60	39 863	18,00	39 863	100	18,00	39 863	100
	укладка труб д.400 мм	м	487,20	9 832,44	4 790 363	252,80	2 485 640	52	252,80	2 485 640	52
	установка фасонных частей	тн	137,10	1 017,80	139 541	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	39,55	138 581,61	5 480 903	16,08	2 228 392	41	16,08	2 228 392	41
9	**Улица Акбиік**	**тенге**			**6 948 705**		**6 886 705**			**6 886 705**	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	42,00	10 164,02	426 889	35,90	364 888	85	35,90	364 888	85
	укладка труб д.400 мм	м	138,30	9 733,45	1 346 136	138,30	1 346 136	100	138,30	1 346 136	100
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	105,00	15 611,13	1 639 168	105,00	1 639 168	100	105,00	1 639 168	100
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	22,64	156 206,38	3 536 512	22,64	3 536 512	100	22,64	3 536 512	100
10	**Улица Суйибай акын**	**тенге**			**2 025 807**		**1 684 055**			**1 684 055**	
	укладка труб д.160 мм	м	26,2000	2 214,81	58 028	20,40	45 182	78	20,40	45 182	**78**
	укладка труб д.250 мм	м	123,60	4 395,78	543 318	119,00	523 097	96	119,00	523 097	**96**
	установка фасонных частей	тн	0,0308	985 627,46	30 357	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	11,32	123 154,04	1 394 104	9,06	1 115 776	80	9,06	1 115 776	80
11	**Улица Сейдалина, участок Ксущ1-кол.6а**	**тенге**			**3 499 501**		-			-	
	укладка труб д.160 мм	м	18,10	2 214,70	40 086	-	-	-		-	-
	укладка труб д.250 мм	м	183,30	4 395,77	805 745	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	15,26	173 897,10	2 653 670	-	-	-		-	-
12	**Улица Сейдалина, участок кол.82а-кол.74**	**тенге**			**6 485 989**		-			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	102,90	3 311,73	340 778	-	-	-		-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	326,70	4 459,34	1 456 866	-	-	-		-	-

	укладка труб д.350мм (футляр)	м	35,50	15 480,80	549 568	-	-	-		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	10,00	23 017,15	230 172	-	-	-		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,0531	995 603,47	52 867	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м	м3	23,82	161 869,84	3 855 740	-	-	-		-	-
13	**Улица Акан**	**тенге**			**12 430 655**		-			-	
	укладка труб д.160 мм с протаскиванием	м	152,70	2 423,02	369 995	-	-	-		-	-
	укладка труб д.250 мм с протаскиванием	м	643,90	4 544,20	2 926 012	-	-	-		-	-
	укладка труб д.350мм (футляр)	м	10,00	15 480,71	154 807	-	-	-		-	-
	укладка труб д.400мм (футляр)	м	30,00	21 907,95	657 239	-	-	-		-	-
	установка фасонных частей	тн	0,4226	1 019 063,00	430 656	-	-	-		-	-
	устройство колодцев д-1м, д-1,5м	м3	53,35	147 927,76	7 891 946	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	**тенге**			**157 190 007**		**91 864 332**			**91 864 332**	
18	**Ливневая канализация К-2**					-					
1	**Земляные работы**	**м3**	**15 016,00**	**6 642,38**	**99 741 980**	**3 754,00**	**24 935 495**		**3 754,00**	**24 935 495**	
2	**Улица Акан сері**	тенге			**18 119 594**	-	-			-	
	укладка труб д-600мм	м	422,70	24 200,80	10 229 678	-	-	-		-	-
	укладка труб д-250мм	м	120,10	6 622,24	795 331	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	9,85	86 798,55	854 966	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	23,11	72 778,46	1 681 910	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	6,81	75 474,55	513 982	-	-	-		-	-
	люка чугунные	шт	10,00	78 339,66	783 397	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	10,50	310 507,67	3 260 331	-	-	-		-	-
3	**Улица Суйшнбай акын /кол 105- кол 109/**	тенге			**3 692 052**		**3 484 873**			**3 484 873**	
	укладка труб д-400мм	м	124,70	14 093,81	1 757 498	110,00	1 550 319	88	110,00	1 550 319	88
	укладка труб д-250мм	м	19,80	6 622,15	131 119	19,80	131 119	100	19,80	131 119	100
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,29	129 033,18	811 619	6,29	811 619	100	6,29	811 619	100
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	4,20	236 146,86	991 817	4,20	991 817	100	4,20	991 817	100
4	**Улица Суйшнбай акын /кол 38- кол 33/**	тенге			**4 676 882**		**2 491 335**			**2 491 335**	
	укладка труб д-400мм	м	143,20	14 093,85	2 018 239	12,90	181 811	9	12,90	181 811	9
	укладка труб д-250мм	м	24,80	6 622,31	164 233	19,40	128 473	78	19,40	128 473	78
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	6,32	90 068,86	569 235	6,32	569 235	100	6,32	569 235	100
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	4,31	77 543,71	334 213	4,31	334 213	100	4,31	334 213	100
	люка чугунные	шт	4,00	78 339,66	313 359	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	5,60	228 143,31	1 277 603	5,60	1 277 603	100	5,60	1 277 603	100
5	**Улица №8**	тенге			**32 935 547**		**28 534 630**			**28 534 630**	
	укладка труб д-400мм	м	644,40	13 737,68	8 852 560	595,10	8 175 292	92	595,10	8 175 292	92
	укладка труб д-300мм	м	298,30	9 997,81	2 982 346	298,30	2 982 346	100	298,30	2 982 346	100
	укладка труб д-250мм	м	188,60	6 622,24	1 248 955	134,00	887 380	71	134,00	887 380	71
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	13,45	90 882,75	1 222 373	13,45	1 222 373	100	13,45	1 222 373	100
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	91,33	79 815,42	7 289 542	87,59	6 991 033	96	87,59	6 991 033	96
	люка чугунные	шт	28,00	78 339,66	2 193 511	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	29,96	305 282,40	9 146 261	27,11	8 276 206	90	27,11	8 276 206	90
6	**Улица Ардагер**	тенге			**26 196 255**		-			-	
	укладка труб д-600мм	м	368,90	24 200,80	8 927 675	-	-	-		-	-
	укладка труб д-400мм	м	194,40	14 093,83	2 739 841	-	-	-		-	-
	укладка труб д-250мм	м	147,80	6 622,23	978 765	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	60,12	73 650,12	4 427 845	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	37,18	68 753,55	2 556 257	-	-	-		-	-

	люка чугунные	шт	17,00	78 339,66	1 331 774	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	13,30	393 541,15	5 234 097	-	-	-		-	-
7	**Улица Жаханша Сейдалин**	тенге			**36 751 738**		**2 998 261**			**2 998 261**	
	укладка труб д-400мм	м	811,50	14 093,83	11 437 141	-	-	-		-	-
	укладка труб д-300мм	м	269,60	9 997,80	2 695 408	92,00	919 798	34	92,00	919 798	34
	укладка труб д-250мм	м	171,50	6 622,23	1 135 713	18,00	119 200	10	18,00	119 200	10
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	73,26	90 994,44	6 666 253	9,16	833 509	13	9,16	833 509	13
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	27,04	85 146,35	2 302 357	-	-	-		-	-
	люка чугунные	шт	40,00	78 339,66	3 133 586	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	35,00	268 036,59	9 381 281	4,20	1 125 754	12	4,20	1 125 754	12
8	**Улица Акан сери**	тенге			**12 980 507**		-			-	
	укладка труб д-400мм	м	386,60	14 093,82	5 448 670	-	-	-		-	-
	укладка труб д-250мм	м	139,60	6 622,24	924 465	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1м	м3	21,91	84 844,27	1 858 938	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=1,5м	м3	11,60	78 747,55	913 472	-	-	-		-	-
	люка чугунные	шт	11,00	78 339,66	861 736	-	-	-		-	-
	устройство дождеприемных колодцев д=1м	м3	12,60	235 970,35	2 973 226	-	-	-		-	-
9	**Улица Акан сери К2Н**	тенге			**7 304 927**		-			-	
	укладка труб д -300мм	м	380,30	17 510,21	6 659 134	-	-	-		-	-
	устройство канализационных колодцев д=2м	м3	2,69	240 071,52	645 792	-	-	-		-	-
	колодец с решеткой	м3	22,00	161 851,24	3 560 727	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**245 960 209**		**62 444 593**			**62 444 593**	
19	**КНС ливневых вод**										
	Устройство насосной станции	шт	1,00	37 141 382,30	37 141 382	-	-	-		-	-
	Замена насосного оборудования в КНС ж.м. Тамыз	шт	2,00	1 861 738,23	3 723 476	-	-	-		-	-
	ИТОГО:	тенге			**40 864 859**		-			-	
20	**Тепловые сети**					-					
1	**Строительные работы**	тенге			**33 558 446**		**26 384 881**			**26 384 881**	
	Земляные работы	м3	1 291,00	1 176,34	1 518 656	1 161,90	1 366 790	90	1 161,90	1 366 790	90
	Защита сущ. теплотрассы (канал 1-19,2, 2-57,6)	м3	545,86	1 982,81	1 082 334	136,47	270 584	25	136,47	270 584	25
	Непроходной канал	м3	342,82	60 381,04	20 699 829	239,97	14 489 881	70	239,97	14 489 881	70
	Дренажный колодец ДК 1,2,3,4,5	м3	9,05	181 321,55	1 640 960	9,05	1 640 960	100	9,05	1 640 960	100
	Смотровой колодец СК 1 -СК -11	м3	21,02	112 502,64	2 364 805	21,02	2 364 805	100	21,02	2 364 805	100
	Подземная прокладка в непроходном канале в ППУ	м	218,60	1 373,16	300 173	218,60	300 173	100	218,60	300 173	100
	Бесканальная прокладка д=219*6мм в ППУ	м	161,00	23 750,46	3 823 824	161,00	3 823 824	100	161,00	3 823 824	100
	Бесканальная прокладка д=325*7мм в ППУ	м	61,00	34 883,01	2 127 864	61,00	2 127 864	100	61,00	2 127 864	100
2	**Детали трубопроводов в ППУ изоляции**	тенге			**5 278 193**		**5 278 193**			**5 278 193**	
	Тройник паралл. Ст 219*6-133*4,5-2/1	шт	2,00	101 414,51	202 829	2,00	202 829	100	2,00	202 829	100
	Тройниковое ответвление	шт	15,00	109 663,08	1 644 946	15,00	1 644 946	100	15,00	1 644 946	100
	Отводы СТ 219*6-90-2	шт	8,00	89 826,53	718 612	8,00	718 612	100	8,00	718 612	100
	Отводы СТ 133*6-90-1	шт	5,00	41 273,41	206 367	5,00	206 367	100	5,00	206 367	100
	Отводы СТ 325*7-90-1	шт	6,00	182 351,35	1 094 108	6,00	1 094 108	100	6,00	1 094 108	100
	Отводы нестандартные 1510мм	шт	1,00	53 743,27	53 743	1,00	53 743	100	1,00	53 743	100
	Отводы нестандартные 720мм	шт	2,00	116 774,17	233 548	2,00	233 548	100	2,00	233 548	100
	Переходы СТ 219*6-325*7-2/1	шт	2,00	128 274,83	256 550	2,00	256 550	100	2,00	256 550	100
	Доборные элементы	шт	10,00	58 436,58	584 366	10,00	584 366	100	10,00	584 366	100
	Концевой элемент с кабелем вывода	шт	2,00	141 561,46	283 123	2,00	283 123	100	2,00	283 123	100
3	**Сети воды**	тенге			**8 197 955**		**8 197 955**			**8 197 955**	

	Краны шаровые СТ 219*6-2	шт	6,00	872 730,22	5 236 381	6,00	5 236 381	100	6,00	5 236 381	100
	Краны шаровые СТ133*3,5-1	шт	4,00	242 778,71	971 115	4,00	971 115	100	4,00	971 115	100
	Краны шаровые СТ 89*3,5-2	шт	6,00	155 951,55	935 709	6,00	935 709	100	6,00	935 709	100
	Краны шаровые СТ 57*3,5-2	шт	6,00	153 789,60	922 738	6,00	922 738	100	6,00	922 738	100
	изоляция	м2	44,80	2 946,70	132 012	44,80	132 012	100	44,80	132 012	100
4	**Изоляция стыков**	**шт**	**110,00**	**17 320,29**	**1 905 232**	**110,00**	**1 905 232**	**100**	**110,00**	**1 905 232**	**100**
5	**Знаки теплосети**	**шт**	**2,00**	**36 576,47**	**73 153**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
6	**Дренирование**	**м**	**40,00**	**1 273,33**	**50 933**	**40,00**	**50 933**	**100**	**40,00**	**50 933**	**100**
7	**ОДК**	**компл**	**1,00**	**1 485 014,42**	**1 485 014**	**1,00**	**1 485 014**	**100**	**1,00**	**1 485 014**	**100**
	ИТОГО:	**тенге**			**50 548 926**		**43 302 208**			**43 302 208**	
21	**Светофорная сигнализация**										
	Перекресток ул. Акан сері -ул. Ардагер	тенге			16 730 076	-	-				
	Перекресток ул.Сейдалин -ул. Ардагер	тенге			16 298 583	-	-				
	Перекресток ул.В. Радлов -ул. Акан сері	тенге			16 335 875	-	-				
	Перенос на перекрестке -ул. Акан сері-пр. Тлендиева	тенге			174 110	-	-				
	ИТОГО:	**тенге**			49 538 643		-				
	ВСЕГО:	**тенге**			**2 232 504 760**		**266 396 269**			**266 396 269**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Счет-фактура № 527 от 6 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой" **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001279, от 22.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ278560000003089636, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 1401 от 29.08.12 Стр-во, рекон-я дорог в жилом мас-ве южнее Тлендиева 2 о (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Бейбитшилик 11

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",г.Астана ул.Бейбитшилик 11

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, г.Астана ул.Бейбитшилик 11

(10а)

ИИК получателя: р/с KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь)	тг.	1	8 928 571,43	8 928 571,43	12%	1 071 428,57	10 000 000,00	0	
Всего по счету:					**8 928 571,43**		**1 071 428,57**	**10 000 000,00**		

Генеральный директор: Левен В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сыздыкова А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сыздыкова А.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 526 от 6 сентября 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой" (1а)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001279, от 22.10.2009 **(2)**

ИИК поставщика: р/с KZ278560000003089636, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 1401 от 29.08.12 Стр-во, рекон-я дорог в жилом мас-ве южнее Тлендиева 2 о (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул.Бейбитшилик 11 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 620200239995, БИН: 040540005719, Товарищество с ограниченной отвественностью "СП КазГерСтрой",Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, район жилого массива Железнодорожный, улица №96, административное здание № 23/1 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны",г.Астана ул.Бейбитшилик 11

(РНН, БИН, наименование и адрес) (9)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны" **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620200250776, БИН: 050240003703, г.Астана ул.Бейбитшилик 11

ИИК получателя: р/с KZ22070102KSN6201000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны. Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь)	тг.	1	228 925 240,18	228 925 240,18	12%	27 471 028,82	256 396 269,00	0	
Всего по счету:					**228 925 240,18**		**27 471 028,82**	**256 396 269,00**		

Генеральный директор: Левен В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сыздыкова А. Р.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Сыздыкова А.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.