Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК : **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК : **ТОО СП "КазГерСтрой"**

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядч. | Договор | | Источник финансир. | | Орган.правов.норма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 1401 | 29.08.2012г | Наименов | Код | № | Дата |

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налоги на | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | В отчетном месяце | Из графы 2 | | | Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г. | Дополнит. затраты | | Отчисление в фонд занятости | Отчисление в дорожный фонд | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | Из них | | | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных ценах | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнит. затраты | | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Всего по стройке<br>в т.ч. Текущий м-ц | 1 525 832 852<br>176 113 852 | 53 113 852 | | | | | | | | | 163 482 091,29<br>5 690 769,86 | |

**Заказчик:**

М.п.

**Генподрядчик:**

М.п.

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (вторая очередь).**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядч. | Договор | | Источник финансир. | | Орган.правов.норма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 1401 | 29.08.2012г | Наименов | Код | № | Дата |

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налоги на | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | В отчетном месяце | Из графы 2 | | | Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г. | Дополнит. затраты | | Отчисление в фонд занятости | Отчисление в дорожный фонд | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | Из них | | | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных ценах | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнит. затраты | | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Всего по стройке | 1 472 719 000 | | | | | | | | | | 157 791 321,43 | |
| | в т.ч. Текущий м-ц | 123 000 000 | 20 630 148 | | | | | | | | | 2 210 373,00 | |

**Заказчик:**

М.п.

**Генподрядчик:**

М.п.

***Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны***

***Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)***

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# *А К Т*

## *приемки выполненных работ за февраль 2014 г*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Дополнительные работы. №8 кошеси)** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-8 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/** м3 | 7888 | 32,25 | 30,77 | 254425 | 242716 | 74715 | 0,01 | 78 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 11201 | 65825 | 97 | 0,03 | 225 |
| 2 | Е010333-А20-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1** т | 15776 | 153,78 | 153,78 | 2426033 | 2426033 | 485207 | -- | -- |
| | | | | -- | 30,76 | -- | 485207 | 100 | 0,65 | 10189 |
| 3 | Е0101-20-2 | **Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3 | 7888 | 3,79 | 3,24 | 29883 | 25589 | 12242 | -- | 26 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 3786 | 8835 | 97 | -- | 29 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 2710341 | 2694338 | | | 104 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | 14987 | 559866 | | | 10444 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 2710341 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 574854,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 572164 | | | | 286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 85825,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 196950 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3479456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 660678,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3479456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 660678,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **Тенге** | | | **2710341** | **2694338** | | | **104** |
| | | | **Тенге** | | | **14987** | **559866** | | | **10444** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2710341 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 574854,00 | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 1016 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 572164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 286 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 85825,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 196950 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3479456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 660678,00 | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 3479456 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10834 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 660678,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 3 521 209 | | | | |
| | | Выслуга лет и доп отпуска 1,4% | | | | 49 297 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | | 81 340 | | | | |
| | | **Итого** | | | | 3 651 846 | | | | |
| | | **итого в текущих ценах** | | | | 8 156 576 | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | 163 132 | | | | |
| | | **итого** | | | | 8 319 707 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 998 365 | | | | |
| | | **Итого** | | | | 9 318 072 | | | | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

***Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны***
***Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)***

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# *А К Т*

## *приемки выполненных работ за февраль 2014 г*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Дополнительные работы. Устройство К2 на участке ПК6+20 - ПК8+20 ул. Акан сери** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 1080 | 30,62 | 28,79 | 33068 | 31096 | 10210 | 0,01 | 14 |
| | | м3 | | 1,83 | 7,92 | 1972 | 8554 | 97 | 0,03 | 30 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент | 86 | 302,12 | -- | 25983 | -- | 29360 | 2,13 | 183 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 25983 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-17-13 т.ч.п.1.27 | Погрузка грунта от разработки | 1166 | 32,56 | 30,98 | 37960 | 36119 | 11920 | 0,01 | 12 |
| | | м3 | | 1,53 | 9,01 | 1784 | 10504 | 97 | 0,03 | 36 |
| 4 | Е010333-А14-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 | 2215,4 | 112,09 | 112,09 | 248324 | 248324 | 49665 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,42 | -- | 49665 | 100 | 0,47 | 1043 |
| 5 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1080 | 3,79 | 3,24 | 4091 | 3504 | 1676 | -- | 4 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 518 | 1210 | 97 | -- | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/ | 858 | 6,83 | 6,83 | 5857 | 5857 | 1553 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,87 | -- | 1602 | 97 | 0,01 | 5 |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 858 | 21,55 | 4,52 | 18487 | 3875 | 14173 | 0,11 | 93 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 14612 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | С143008-92 | Песок природный | 943,8 | 844,00 | -- | 796567 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 8200 | 289,15 | 289,15 | 2370997 | 2370997 | 1484336 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 1530243 | 97 | 0,86 | 7036 |
| 10 | Е0122-49-1 | Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | 0,132 | 20732,90 | 424,40 | 2737 | 56 | 1657 | 59,30 | 8 |
| | | км | | 9495,00 | 159,75 | 1253 | 21 | 130 | 0,78 | -- |
| | | **Дополнительный колодец д-1,5м** | | | | | | | | |
| 11 | Е0123-13-6 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 1,63 | 23153,26 | 1686,97 | 37740 | 2750 | 5295 | 11,16 | 18 |
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 3043 | 1030 | 130 | 3,09 | 5 |
| 12 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 1,63 | 70,00 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 91,63 | 100,00 | -- | 9163 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11011-774 | Скобы ходовые | 1,36 | 129,00 | -- | 175 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04- | Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/ | 1 | 27700,00 | -- | 27700 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 21,2 | 245,44 | 3,82 | 5203 | 81 | 970 | 0,21 | 4 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 792 | 31 | 118 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0109-62-7 | Изготовление гидрозатворов д-400мм и д-700мм | 0,752 | 112102,74 | 16388,64 | 84301 | 12324 | 21969 | 161,00 | 121 |
| | | т | | 28980,00 | 3479,80 | 21793 | 2617 | 90 | 13,02 | 10 |
| | | Переустройство теплотрассы д-500х2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0107-37-1 | Демонтаж плит | 6,3 | 1490,73 | 539,42 | 9392 | 3398 | 2397 | 1,23 | 8 |
| | | м3 | | 205,20 | 66,55 | 1293 | 419 | 140 | 0,24 | 2 |
| 19 | Е0107-42-1 | Демонтаж блоков массой до 0,5 т | 8 | 301,38 | 138,15 | 2411 | 1105 | 1223 | 0,38 | 3 |
| | | шт | | 61,02 | 48,17 | 488 | 385 | 140 | 0,19 | 2 |
| 20 | Е0101-164-1 | Разработка грунта 1 группы вручную /песка/ внутри камеры | 12,6 | 167,40 | -- | 2109 | -- | 2383 | 1,18 | 15 |
| | | м3 | | 167,40 | -- | 2109 | -- | 113 | -- | -- |
| 21 | Е0106-19-1 | Устройство днища лотка теплотрассы из монолитного ж/б | 1,8 | 11805,75 | 316,01 | 21250 | 569 | 2811 | 8,25 | 15 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 2462 | 215 | 105 | 0,58 | 1 |
| 22 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,44 | 2369,27 | 100,89 | 3412 | 145 | 275 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 178 | 55 | 118 | 0,18 | -- |
| 23 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 8 | 364,48 | 172,69 | 2916 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 24 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 4,6 | 19600,00 | -- | 90160 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0107-37-1 | Укладка плит | 2,4 | 1863,41 | 674,27 | 4472 | 1618 | 1141 | 1,54 | 4 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 616 | 200 | 140 | 0,30 | 1 |
| 26 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 2,4 | 23200,00 | -- | 55680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 2,4 | 101,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 77 | 245,44 | 3,82 | 18899 | 294 | 3524 | 0,21 | 16 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2876 | 111 | 118 | 0,01 | 1 |
| 29 | Е0101-166-1 | Обратная засыпка вручную песком внутри камеры | 12,6 | 122,18 | -- | 1539 | -- | 1740 | 0,89 | 11 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1539 | -- | 113 | -- | -- |
| 30 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 12,6 | 21,55 | 4,52 | 271 | 57 | 208 | 0,11 | 1 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 215 | -- | 97 | -- | -- |
| 31 | Е01031-А11-11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках /от разборки/ | 11,04 | 152,80 | 152,80 | 1687 | 1687 | 1181 | -- | -- |
| | | т | | -- | 106,96 | -- | 1181 | 100 | 2,25 | 25 |
| 32 | Е010333-А14-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 | 11,04 | 112,09 | 112,09 | 1237 | 1237 | 247 | -- | -- |
| | | т | | -- | 22,42 | -- | 247 | 100 | 0,47 | 5 |
| | | **Усиление кабельных каналов 2 шт L=35п/м** | | | | | | | | |
| 33 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент | 107,2 | 302,12 | -- | 32388 | -- | 36598 | 2,13 | 228 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 32388 | -- | 113 | -- | -- |
| 34 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 3,5 | 2369,27 | 100,89 | 8292 | 353 | 669 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 433 | 134 | 118 | 0,18 | 1 |
| 35 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 48 | 364,48 | 172,69 | 17495 | 8289 | 9172 | 0,48 | 23 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 3661 | 2890 | 140 | 0,24 | 11 |
| 36 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 19,1 | 19600,00 | -- | 374360 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0107-37-1 | Укладка плит | 12,4 | 1863,41 | 674,27 | 23106 | 8361 | 5897 | 1,54 | 19 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 3181 | 1032 | 140 | 0,30 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 12,4 | 23200,00 | -- | 287680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 12,4 | 101,00 | -- | 1252 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 152,5 | 245,44 | 3,82 | 37430 | 583 | 6980 | 0,21 | 32 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 5696 | 220 | 118 | 0,01 | 1 |
| 41 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,035 | 58881,69 | 25695,31 | 2061 | 899 | 1815 | 194,00 | 7 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 1158 | 238 | 130 | 26,38 | 1 |
| 42 | С130804-259 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04- | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 112,3 мм | 35,04 | 596,00 | -- | 20881 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Наращивание колодцев существующей напорной канализации К-1** | | | | | | | | |
| 43 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент | 107,2 | 302,12 | -- | 32388 | -- | 36598 | 2,13 | 228 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 32388 | -- | 113 | -- | -- |
| 44 | Е0123-13-6 | Демонтаж существующего колодца | 1,08 | 18002,79 | 1349,58 | 19353 | 1451 | 2794 | 8,93 | 10 |
| | | м3 | | 1493,64 | 505,44 | 1606 | 543 | 130 | 2,47 | 3 |
| 45 | Е0123-13-6 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 2,28 | 23153,26 | 1686,97 | 52674 | 3838 | 7390 | 11,16 | 25 |
| | | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 4248 | 1437 | 130 | 3,09 | 7 |
| 46 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,28 | 70,00 | -- | 159 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 2,28 | 100,00 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **4833892** | **2750249** | | | **1109** |
| | | | **Тенге** | | | **168894** | **1615265** | | | **8233** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4749591** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **82145** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1759749,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48756** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1733664** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1737390** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **869** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **260608,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **389219** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **6876199** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10081** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2020357,00** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **84301** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **50184** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **24410,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21969** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3295,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **6376** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **112646** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **142** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **27705,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **6988846** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10223** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2048063,00** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **Тенге** | | | **4833892** | **2750249** | | | **1109** |
| | | | **Тенге** | | | **168894** | **1615265** | | | **8233** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4749591** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **82145** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1759749,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **48756** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1733664** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1737390** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **869** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 260608,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 389219 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6876199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2020357,00 | | | 10081 |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 84301 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 50184 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 24410,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3295,00 | | | 11 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6376 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 112646 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27705,00 | | | 142 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 6988846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2048063,00 | | | 10223 |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | 7 072 712 | | | | |
| | | Выслуга лет и доп отпуска 1,4% | | | | 99 018 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | | 163 380 | | | | |
| | | **Итого** | | | | 7 335 110 | | | | |
| | | **итого в текущих ценах** | | | | 16 383 323 | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | 327 666 | | | | |
| | | **итого** | | | | 16 710 989 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 2 005 319 | | | | |
| | | **Итого** | | | | 18 716 308 | | | | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)440

***Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны***
***Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)***

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# *А К Т*

## *приемки выполненных работ за февраль 2014г*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Дополнительные работы. Земляные работы и усиление напорных труб канализаци под съездами Тип2 ПК01+81,1 ул Акан сери** | | | | | | | | |
| | | **Основная проезжая часть и примыкания улиц** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /при устройстве корыта/ | 2572 | 32,25 | 30,77 | 82959 | 79141 | 24362 | 0,01 | 25 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 3652 | 21463 | 97 | 0,03 | 73 |
| 2 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 5144 | 84,26 | 84,26 | 433433 | 433433 | 86687 | -- | -- |
| | | т | | -- | 16,85 | -- | 86687 | 100 | 0,35 | 1820 |
| 3 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2572 | 3,79 | 3,24 | 9744 | 8344 | 3992 | -- | 9 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 1235 | 2881 | 97 | -- | 10 |
| | | **Съезды к домам и бульварная часть** | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 2780 | 11,19 | 11,19 | 31108 | 31108 | 8252 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,06 | -- | 8507 | 97 | 0,01 | 28 |
| 5 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/ | 2958 | 32,25 | 30,77 | 95409 | 91018 | 28018 | 0,01 | 29 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 4200 | 24684 | 97 | 0,03 | 84 |
| 6 | Е010333-А10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 5916 | 84,26 | 84,26 | 498482 | 498482 | 99696 | -- | -- |
| | | т | | -- | 16,85 | -- | 99696 | 100 | 0,35 | 2094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2958 | 3,79 | 3,24 | 11206 | 9596 | 4591 | -- | 10 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 1420 | 3313 | 97 | -- | 11 |
| | | Усиление напорных труб канализации под съезды ТИП2. ПК01+81,1 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 6,9 | 33,67 | 32,10 | 232 | 221 | 93 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 11 | 85 | 97 | 0,05 | -- |
| 9 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,15 | 2369,27 | 100,89 | 2725 | 116 | 220 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 142 | 44 | 118 | 0,18 | -- |
| 10 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 8 | 364,48 | 172,69 | 2916 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 11 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 3,46 | 19600,00 | -- | 67738 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0106-13-1 прим. | Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки/ | 0,132 | 8795,47 | 86,60 | 1161 | 11 | 73 | 3,06 | -- |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 65 | 4 | 105 | 0,16 | -- |
| 13 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,1346 | 200,00 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий П-1 | 5,4 | 1863,41 | 674,27 | 10062 | 3641 | 2568 | 1,54 | 8 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 1385 | 449 | 140 | 0,30 | 2 |
| 15 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 5,4 | 23200,00 | -- | 125280 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 5,4 | 101,00 | -- | 545 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону | 55,96 | 245,44 | 3,82 | 13735 | 214 | 2561 | 0,21 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2090 | 81 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **Тенге** | | | **1386763** | **1156708** | | | **98** |
| | | | **Тенге** | | | **14810** | **248376** | | | **4125** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1386763** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **13151** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **263186,00** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **202094** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **262641** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **131** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **39396,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **98964** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1748368** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4354** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **302583,00** | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | **1748368** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4354** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **302583,00** | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | **1 769 348** | | | | |
| | | Выслуга лет и доп отпуска 1,4% | | | | **24 771** | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | | **40 872** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 834 991** | | | | |
| | | **итого в текущих ценах** | | | | **4 098 542** | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | **81 971** | | | | |
| | | **итого** | | | | **4 180 513** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | **501 662** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **4 682 174** | | | | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

***Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)***

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# *А К Т*

## *приемки выполненных работ за февраль 2014 г*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Устройство ЗМС на улице Акбиик и переулке Малыбай** | | | | | | | | |
| | | **Акбік кошеси** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-3-1 | Стабилизация грунтового основания навесными фрезами на Н=0,4м с добавлением цемента и золы уноса м2 | 1273,3 | 120,42 / 2,57 | 77,94 / 11,41 | 153334 / 3272 | 99246 / 14528 | 23675 / 133 | 0,02 / 0,04 | 21 / 50 |
| 2 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04- | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т | 71,3 | 10600,00 / -- | -- / -- | 755831 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 3 | С прайс АО"Астана- | Зола уноса тн | 203,73 | 61,95 / -- | -- / -- | 12621 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **Переулок Малыбай** | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-3-1 | Стабилизация грунтового основания навесными фрезами на Н=0,4м с добавлением цемента и золы уноса м2 | 1300 | 120,42 / 2,57 | 77,94 / 11,41 | 156549 / 3341 | 101327 / 14833 | 24171 / 133 | 0,02 / 0,04 | 21 / 51 |
| 5 | С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04- | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 т | 72,8 | 10600,00 / -- | -- / -- | 771680 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 6 | С прайс АО"Астана- | Зола уноса тн | 208 | 61,95 / -- | -- / -- | 12886 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | Тенге | | | 1862902 | 200574 | | | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **6613** | **29361** | | | **102** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **1862902** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **102459** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **35975,00** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **1553018** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **238** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **47846** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7177,00** | | | **24** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **114645** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2025393** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **43152,00** | | | **168** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | **2025393** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **43152,00** | | | **168** |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | **2 049 698** | | | | |
| | | Выслуга лет и доп отпуска 1,4% | | | | **28 696** | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | | **47 348** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **2 125 742** | | | | |
| | | **итого в текущих ценах** | | | | **4 747 947** | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | **94 959** | | | | |
| | | **итого** | | | | **4 842 905** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | **581 149** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **5 424 054** | | | | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

***Наименование стройки: Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах города Астаны***

***Жилой массив южнее проспекта Тлендиева (Вторая очередь)***

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# *А К Т*

***приемки выполненных работ за февраль 2014 г***

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Дополнительные работы. Усиление по ул. Акан сери** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Усиление кабельного канала на основном прроезде ПК8+28** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 6,9 | 33,67 | 32,10 | 232 | 221 | 93 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 11 | 85 | 97 | 0,05 | -- |
| 2 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,15 | 2369,27 | 100,89 | 2725 | 116 | 220 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 142 | 44 | 118 | 0,18 | -- |
| 3 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 8 | 364,48 | 172,69 | 2916 | 1382 | 1529 | 0,48 | 4 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 610 | 482 | 140 | 0,24 | 2 |
| 4 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 3,46 | 19600,00 | -- | 67738 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0106-13-1 прим. | Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки/ | 0,132 | 8795,47 | 86,60 | 1161 | 11 | 73 | 3,06 | -- |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 65 | 4 | 105 | 0,16 | -- |
| 6 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,1346 | 200,00 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий П-1 | 3,96 | 1863,41 | 674,27 | 7379 | 2670 | 1883 | 1,54 | 6 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 1016 | 329 | 140 | 0,30 | 1 |
| 8 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 3,96 | 23200,00 | -- | 91872 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 3,96 | 101,00 | -- | 400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 41,04 | 245,44 | 3,82 | 10073 | 157 | 1878 | 0,21 | 9 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1533 | 59 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 184522 | 4557 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3377 | 1004 | | | 4 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 184522 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9672 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4380,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 166917 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5676 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 851,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11412 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 201610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5232,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 201610 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5232,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Усиление кабельного канала на правоповоротном съезде** | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 8,64 | 33,67 | 32,10 | 291 | 277 | 116 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 14 | 106 | 97 | 0,05 | -- |
| 12 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,44 | 2369,27 | 100,89 | 3412 | 145 | 275 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 178 | 55 | 118 | 0,18 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 10 | 364,48 | 172,69 | 3645 | 1727 | 1911 | 0,48 | 5 |
| | | м3 | | 76,28 | 60,21 | 763 | 602 | 140 | 0,24 | 2 |
| 14 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 4,32 | 19600,00 | -- | 84672 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0106-13-1 прим. | Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки/ | 0,165 | 8795,47 | 86,60 | 1451 | 14 | 91 | 3,06 | 1 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 81 | 5 | 105 | 0,16 | -- |
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,1683 | 200,00 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий П-1 | 7,92 | 1863,41 | 674,27 | 14758 | 5340 | 3766 | 1,54 | 12 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 2031 | 659 | 140 | 0,30 | 2 |
| 18 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02- | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 7,92 | 23200,00 | -- | 183744 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 7,92 | 101,00 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 50,4 | 245,44 | 3,82 | 12370 | 193 | 2307 | 0,21 | 11 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1882 | 73 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 305177 | 7697 | | | 29 |
| | | | Тенге | | | 4949 | 1501 | | | 6 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 305177 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 12795 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 6450,00 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 279735 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1270,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18819 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 332462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7720,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 332462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7720,00 | | | 40 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Усиление телефонной канализации на правоповоротном съезде** | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 6,05 | 33,67 | 32,10 | 204 | 194 | 82 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 9 | 75 | 97 | 0,05 | -- |
| 22 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1 | 2369,27 | 100,89 | 2369 | 101 | 191 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 124 | 38 | 118 | 0,18 | -- |
| 23 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 7 | 364,48 | 172,69 | 2551 | 1209 | 1338 | 0,48 | 3 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 534 | 421 | 140 | 0,24 | 2 |
| 24 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 3,02 | 19600,00 | -- | 59270 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0106-13-1 прим. | Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки/ | 0,12 | 8795,47 | 86,60 | 1055 | 10 | 66 | 3,06 | -- |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 59 | 4 | 105 | 0,16 | -- |
| 26 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,1224 | 200,00 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий П-1 | 2,97 | 1863,41 | 674,27 | 5534 | 2003 | 1412 | 1,54 | 5 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 762 | 247 | 140 | 0,30 | 1 |
| 28 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 2,97 | 23200,00 | -- | 68904 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 2,97 | 101,00 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 23,58 | 245,44 | 3,82 | 5787 | 90 | 1079 | 0,21 | 5 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 881 | 34 | 118 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 146000 | 3607 | | | 14 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2369 | 819 | | | 3 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 146000 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 5799 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | 3188,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 134226 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 4168 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | 2 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 625,00 | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 159178 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 19 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3813,00 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 159178 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | 19 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Усиление напорной канализации на въездах во дворы** | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 11,23 | 33,67 | 32,10 | 378 | 360 | 151 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 18 | 138 | 97 | 0,05 | 1 |
| 32 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | 1,87 | 2369,27 | 100,89 | 4431 | 189 | 357 | 0,85 | 2 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 231 | 72 | 118 | 0,18 | -- |
| 33 | Е0107-42-1 | Установка блоков массой до 0,5 т | 1,23 | 364,48 | 172,69 | 448 | 212 | 235 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | 76,28 | 60,21 | 94 | 74 | 140 | 0,24 | -- |
| 34 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 5,62 | 19600,00 | -- | 110074 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0106-13-1 прим. | Устройство бетонных стен подвалов /монолитные заделки/ | 0,22 | 8795,47 | 86,60 | 1935 | 19 | 121 | 3,06 | 1 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 108 | 7 | 105 | 0,16 | -- |
| 36 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,2244 | 200,00 | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0107-37-1 | Укладка плит перекрытий П-1 | 9,9 | 1863,41 | 674,27 | 18448 | 6675 | 4708 | 1,54 | 15 |
| | | м3 | | 256,50 | 83,19 | 2539 | 824 | 140 | 0,30 | 3 |
| 38 | С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 | 9,9 | 23200,00 | -- | 229680 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-47 | Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 | 9,9 | 101,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 63,72 | 245,44 | 3,82 | 15639 | 243 | 2917 | 0,21 | 14 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2380 | 92 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **382078** | **7699** | | | **32** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | **Тенге** | | | **5370** | **1207** | | | **5** |
| | | Материалы - | Тенге | | | **382078** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **16152** | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | | **6577,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **352856** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | **8489** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | | | | **4** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **1273,00** | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **23434** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **414001** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | **41** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **7850,00** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | **414001** | | | | |
| | | | | | | | | | | **41** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7850,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:** | **Тенге** | | | **1017777** | **23560** | | | **95** |
| | | | **Тенге** | | | **16065** | **4530** | | | **18** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1017777** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **44418** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **20595,00** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **933735** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **26800** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **4020,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **62675** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1107251** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **126** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24615,00** | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | **1107251** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **126** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **24615,00** | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | **1 120 538** | | | | |
| | | Выслуга лет и доп отпуска 1,4% | | | | **15 688** | | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,31% | | | | **25 884** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **1 162 110** | | | | |
| | | **итого в текущих ценах** | | | | **2 595 629** | | | | |
| | | налоги, сборы, платежи 2% | | | | **51 913** | | | | |
| | | **итого** | | | | **2 647 541** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | **317 705** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **2 965 246** | | | | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**