ЗАКАЗЧИК:
КГУ – «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» г.Алматы
Республика Казахстан, г. Алматы, пл.Республики 4
БИН 040740002533

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания Тырна»
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
Мкр.Кок-Тобе, ул.Сагадат Нурмагамбетов 70,
БИН 030840008653

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
От « 19 » сентября 2018г.
№ 656

Наименование строительства и его адрес
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство электроснабжение мкр. Колхозшы Турксибского района"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за 16 апреля 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№040740002533/200046/00 Доп.согл. №040740002533/200046/02	17.03.2020г. .16.02.2021г.				

№ ПП	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г..	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетный месяц	По монтажу оборудования					
1	Всего	10 306 000,00	4 737 500,00							568 500,00	5 306 000,00
	Итого	**10 306 000,00**	**4 737 500,00**							**568 500,00**	**5 306 000,00**

М.П. Заказчик **Заместитель руководителя**
КГУ «Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития» г.Алматы **Жамбулов Б. Н.** _____ _____**2021г.**

М.П. Подрядчик **И.О.Директора ТОО «Компания Тырна»** **Сулаев А.Б.** _____ _____**2021г.**