РОВД №2
Ескельды

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 02 ноября 2011 года
№ 1277

Утвержден
постановлением_Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «10» августа 2013 г. п. Карабулак
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, **постановлением** и др.) от « 26 » апреля 2012 г. № 140 «А» Акима Ескельдинского района

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя представителя местного исполнительного органа; **Алибаев Каиргали Айтжанович** заместитель акима Ескельдинского района;

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной контроля; **Иманбеков Ержан Иманбекович** инспектор ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»;

членов комиссии - представителей:

заказчика **Кабдолданов Берикбол Курманович** заместитель начальника ДВД Алматинской области;

эксплуатационной организации **Журунов Кайрат Мухамедкалиевич** начальник Ескельдинского РОВД;

генерального подрядчика **Оспанов Астай Джарасханович** директор ТОО «ЖетысуСервис А. Н.»;

генерального проектировщика **Мамбетбаев Ильяс Нурболатович** директор ТОО «КараталПроектИнжиниринг»;

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы **Сагадиев Муслим Мауленович** начальник ГУ «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Ескельдинскому району»;

органов государственной противопожарной службы **Тойшыбеков Аскар Тасболатович** начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Ескельдинского района;

руководитель отдела архитектуры и градостроительства Ескельдинского района **Алпысбаев Галымжан Калымбекович;**

руководитель отдела строительства Ескельдинского района **Мухамадалинов Ерик Туктибаевич;**

представитель технического надзора **Асанбаев Ермек Магзумович** директор ТОО «АлГарСтройПроект»

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ДВД Алматинской области и ТОО «ЖетысуСервис А. Н.»
предъявлен к приемке в эксплуатацию; проведенный **капитальный ремонт** административного здания № 2 Ескельдинского РОВД ДВД Алматинской области

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: Алматинская область п. Карабулак ул. Оразбекова 12.

2. Строительство (**капитальный ремонт**) осуществлено на основании решения (приказа, **постановления** и др.) о предоставлении соответствующего право на землю
от «23» июня 2005 г. № 149 акима Ескельдинского района
капитальный ремонт произведен на существующее эксплуатируемое здание №2 Ескельдинского РОВД.

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от «___»_____ 200 ___г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: капитальный ремонт здания №2 Ескельдинского РОВД осуществлено подрядной организацией ТОО «ЖетысуСервис А. Н.»

Выполнившим: капитальный ремонт на существующее здание №2 Ескельдинского РОВД
(виды работ)

и субподрядными организациями: нет

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ТОО «Каратал проект-инжиниринг»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями; нет
[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому):Заключение РГП «госэкспертиза № 18-0795/12 от 24.09.2012 г.
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена; приказом ГУ «ДВД Алматинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

от «13» ноября 2012 г. № 329

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 г. ; окончание работ сентябрь 2013 г.;
(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, месяц: _____;

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производственных работ, акты на скрытые виды работ бетонных и сварочных работ, паспорта на оборудование

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число кварт	Площадь квартир, м2		Число квар	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении……. к акту.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего (сводная) 41063,9 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 32 900,55 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 437,14 тыс. тенге, прочие затраты (налоги сборы, обязательные платежи, НДС и т.д. по разработанной сметной документации) 5266,48 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке; объект капитального ремонта здания №2 Ескельдинского РОВД ДВД Алматинской области **принять в эксплуатацию**.
(наименование объекта)

Председатель Государственной приемочной комиссии — **Алибаева К. А.** _____ М.П.
(подпись)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии — **Иманбеков Е.И.** _____
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии — **Кабдолданов Б. К.** _____

Журунов К. М. _____

Мамбетбаев И.Н. _____

Сагадиев М. М. _____

Тойшыбеков А. Т. _____

Алпысбаев Г. К. _____

Мухамадалинов Е. Т. _____

Асанбаев Е.М. _____

Оспанов А.Д. _____

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 02 » ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» октября 2013г. СДК с. Сагабуйен
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от « 25 » октября 2013 г. № 682

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии:

Жумагалиев М.Б. - заместитель Акима Аксуского района

заместителя председателя комиссии:

А.Хусайынов – государственный строительный инспектор, главный специалист ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области»

членов комиссии – представителей заказчика:

Елубаева А.Ш. – руководитель ГУ Отдела культуры и развития языков Аксуского района Алматинской области
Мырзеков Н.К. – руководитель отдела архитектуры и градостроительства Аксуского района
Касымбеков Н.Н. – руководитель отдела внутренней политики Аксуского района
Беркимбаев К.Б. – ИО руководителя отдела строительства Аксуского района
Боранбаев Б. – директор РДК с. Жансугурова
Тиынов А. – руководитель отдела ЧС Аксуского района
Карипов Д.А. – юрист, главный специалист аппарата Аксуского района
Садуакасов Ы. – Аким сельского округа Карашилик
Бекбаланов К.Т. – руководитель отдела трудоустройства и занятости социальных программ Аксуского района

Представитель эксплуатационной организации:

Урисбаев Б. – директор СДК с. Сагабуйен

генеральный подрядчик:

Оспанов А.Д. – директор ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»

генеральный проектировщик:

Исабекова К.Н. – директор ТОО «Мурагер-М»

Представитель органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Темирханов Б.Е. – руководитель УГСЭН по Аксускому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель органов государственной противопожарной службы

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:

Асанбаев Е. – директор ТОО «Алгар Строй»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Аксуского района" и ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»** предъявлен к приемке в эксплуатацию **здания Дома культуры с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области**

по адресу: **Алматинская область, Аксуский район, с.Сагабуйен**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20 __г. №____ **На существующее ранее эксплутационное здание** и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___»_____20 __г. №_____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Жетысу Сервис А.Н.»** выполнившим **Капитальный ремонт здания Дом культуры с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области**

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Мурагер-М»**

выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **Начальником отдела внутренней политики, культуры и развития языков Аксуского района** от «__»_____ 20 __г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **14 мая 2013 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **28 октября 2013 года**;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **Журнал по производству работ, журнал бетонных работ, журнал сварочных работ** (Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность Производительность и.т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 69 147,261 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 69 147,261 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Дом культуры с.Сагабуйен Аксуского района Алматинской области**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комисси: _____ Жумагалиев М.Б.

Заместителя председателя комиссии: _____ А.Хусайынов

Члены комиссии:

_____ Асанбаев Е.

_____ Мырзеков Н.К.

_____ Беркимбаев К.Б.

_____ Кенжимбеков Н.Н

_____ Боранбаев Б.

_____ Карипов Д.

_____ Тиынов А.

_____ Темірханов Б.Е

_____ Бекбаланов К.Т.

_____ Урисбаев Б.

_____ Садуакасов Ы.

_____ Исабекова К.Н.

_____ [illegible]ов А.Д.

_____ [illegible]ова А.П.

АКСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АКСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ