**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2021-04-01 № 2021-2 қосымша келісім**

Ақмола облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-01 № 2021-2 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

## 1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың талаптарын жақсарту және жоғарыда көрсетілген объект бойынша сараптама қорытындысына сәйкес келтіру мақсатында, Шарттың 1-қосымшасындағы "шарт бойынша жеткізу мерзімі" бағанында мердігер Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды алған күннен бастап келесі мәтінге өзгерту берілсін".

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 40-28-94
Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Уалиханова, 197А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ58914012203KZ00B9X
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: +7 (708) 125-71-94
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5302609-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **086-045-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | "Каменка орта мектебі ғимаратының шатырын қайта жаңарту" | | | | | | |
| 39263963-ОК1 | "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттардың/құрылыстардың/үй-жайлардың жеке элементтерді (жабдықтардан, инженерлік жүйелер мен коммуникациядан басқа) жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар | Тұрғын емес ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары (жабдықтардан, инженерлік жүйелерден және байланыстардан басқа) | Ақмола облысы Сандықтау ауданы, Каменск ауылдағы Каменка, орта мектебі ғимаратының шатырын қалпына келтіру. | Жұмыс | 1 | 67 438 234.08 | 3 ай | Мердігердің қызметтің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарламаны немесе белгілі бір іс-әрекетті тоқтату туралы хабарламаны алғаны туралы талон алған күннен бастап 2 ай, жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес. | Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Каменка а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Сандықтау ауданы, Каменка а., (1) | 0 | 67 438 234.08 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 2021-2 от 2021-04-01**

Акмолинская область №1

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович, действующий на основании приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-2 от 2021-04-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В целях улучшения условий договора и приведения в соответствие с заключением экспертизы по вышеуказанному объекту, в Приложение 1 Договора в графе "Срок поставки по договору" изменить текст на следующий «2 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора».

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 40-28-94
Заместитель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Уалиханова, 197А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК SABRKZKA
ИИК KZ58914012203KZ00B9X
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: +7 (708) 125-71-94
Директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5302609-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **086-045-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | "Реконструкция кровли здания Каменской средней школы" | | | | | | |
| 39263963-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области" | Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | Работы по ремонту/реконструкции отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) | Реконструкция крыши здания Каменской средней школы в с. Каменка Сандыктауского р-на Акмолинской обл | Работа | 1 | 67 438 234.08 | 3 месяца | 2 месяца со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора. | Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Каменка КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Сандыктауский район, с.Каменка, (1) | 0 | 67 438 234.08 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.