#ID12727348 №960740000618/190052/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-04-05 № 45 қосымша келісім

Алматы қ. №03

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2020 жылғы 30 қазандағы №16 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті туралы ереженің негізінде әрекет ететін, Бастық Касыбаев Руслан Амирзадаевич тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Мурзатаев Агзам Саматович тұлғасындағы "TNS-INTEC" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-05 № 45 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 1) Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 «Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимін енгізу туралы» Жарлығы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының 2020 жылғы 06 мамырдағы №9 «Төтенше жағдайды енгізуге байланысты сот практикасының кейбір мәселелеріне байланысты №1 түсініктеме» қаулысы, Ұлттық экономика вице-министрі Ж.Мадиевтің 2020 жылғы 04 шілдедегі №29-/30-И хаты, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің 2020 жылғы 29 маусымдағы №КК-04-КК / 3482 шығыс хаты, Алматы қаласы мәслихатының кезектен тыс сессиясының 2020 жылғы 09 қазандағы №490 шешімімен «Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендерінің бассейндерінде сел қаупінің автоматтандырылған мониторинг жүйесін салу» жобасы бойынша жұмыстарға бөлінген қаражат 2021 жылға ауыстырылды, сондықтан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V Заңының 45-бабы 2-тармағының 7-тармақшасына сәйкес, 2019 жылғы 5 сәуірдегі №45 Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізіледі «жасасқан келісімнің мөлшері өзгеріссіз қалған жағдайда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру жылдарға өзгерген жағдайда». 2) 2019 жылға бекітілген жоспарлы сома - 246 280 219,36 теңге; 2021 жылға бекітілген жоспарлы сома - 541 288 737,92 теңге 3) Шарттың нысаны (лоты) орындалған сомасы, нақты - 246 280 219,36 тенге (2019 жыл үшін). 4) Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі: Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл 7 ай, 2021 жыл 5 ай

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Байзакова, 300
БСН 960740000618
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77272935342 группа тылового обеспечения; +77272748816 отдел финансового обеспечения
Бастық Касыбаев Руслан Амирзадаевич

Өнім беруші:
"TNS-INTEC" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, УТЕГЕН БАТЫРА, 76А
БСН/ЖСН 970340001485
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ71998CTB0000127086
"Цеснабанк" АҚ
Тел.: +77273562500
Бас директор Мурзатаев Агзам Саматович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3044144-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендері бассейндерінде сел қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің құрылысы						
22767456-ОК1	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендері бассейндерінде сел қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің құрылысы	Жұмыс	1	787 568 957.28	Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2020 жыл 5 ай	Келісім шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2021 жыл 5 ай	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Байзақов к-сі, 300 (1)	30	246 280 219.36
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендері бассейндерінде сел қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22767456-ОК1	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендері бассейндерінде сел қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің құрылысы	Жұмыс	1	787 568 957.28	Келісім шарт казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2020 жыл 5 ай	Келісім шарт казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2021 жыл 5 ай	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Байзақов к-сі, 300 (1)	30	0.00
22767456-ОК1	"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Кіші және Үлкен Алматы, Қарғалы және Ақсай өзендері бассейндерінде сел қаупі мониторингінің автоматтандырылған жүйесінің құрылысы	Жұмыс	1	787 568 957.28	Келісім шарт казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2020 жыл 5 ай	Келісім шарт казынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 2019 жыл - 7 ай, 2021 жыл 5 ай	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы, Байзақов к-сі, 300 (1)	30	541 288 737.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 45 от 2019-04-05

г.Алматы №03

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Начальник Касыбаев Руслан Амирзадаевич, действующий на основании Положения о Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 года №16,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TNS-INTEC", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Мурзатаев Агзам Саматович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 45 от 2019-04-05 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 1) На основании Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», Постановления пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан от 06 мая 2020 года № 9 «Разъяснение №1 по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения», письма вице министра национальной экономики Ж. Мадиева от 07.04.2020 года за № 29-/30-И, письма исходящий № КК-04-КК/3482 от 29 июня 2020 года Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, решения внеочередной сессии маслихата города Алматы от 09 октября 2020 года №490 денежные средства выделенные на работы по проекту «Строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай» перенесены на 2021 год, в связи с чем, согласно пп.7 п.2 ст.45 Закона РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» в Договор о государственных закупках № 45 от 05.04.2019 года будет внесены изменения в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ «в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора». 2) Утвержденная планируемая сумма на 2019 год - 246 280 219,36 тенге; Утвержденная планируемая сумма на 2021 год - 541 288 737,92 тенге 3) Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая - 246 280 219,36 тенге (за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019 год). 4) Срок поставки по договору: 2019 год - 7 месяцев, 2021 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Департамент по чрезвычайным
ситуациям города Алматы Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан"
г.Алматы, Байзакова, 300
БИН 960740000618
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77272935342 группа тылового
обеспечения; +77272748816 отдел
финансового обеспечения
Начальник Касыбаев Руслан
Амирзадаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "TNS-INTEC"
г.Алматы, УТЕГЕН БАТЫРА, 76А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340001485
БИК TSESKZKA
ИИК KZ71998CTB0000127086
АО "Цеснабанк"
Тел.: +77273562500
Генеральный директор Мурзатаев Агзам
Саматович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3044144-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай						
22767456-ОК1	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай	Работа	1	787 568 957.28	2019 год - 7 месяцев, 2020 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	2019 год - 7 месяцев, 2021 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул. Байзакова, 300. (1)	30	246 280 219.36
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай						
22767456-ОК1	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай	Работа	1	787 568 957.28	2019 год - 7 месяцев, 2020 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	2019 год - 7 месяцев, 2021 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул. Байзакова, 300. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22767456-ОК1	Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Стройтельство автоматизированной системы мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай	Работа	1	787 568 957.28	2019 год - 7 месяцев, 2020 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	2019 год - 7 месяцев, 2021 год 5 месяцев с даты регистрации договора в органах казначейства	г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, ул. Байзакова, 300. (1)	30	541 288 737.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.