Форма 3

Тапсырыс беруші: **"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і**

Мердігер: **"ИРТЫШ-ПВ" ЖШС-і**

Инженер: **«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-і**

Нысан атауы және мекен-жайы: **Шымкент қаласы, Абай ауданы, Северозапад мөлтек ауданы, Юсупов көшесінің жалғасына (автобус №20) аяқжол орнату**

Келісім шарт (контракт): **№ 257** от **08.04.2021г.**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы, 27 сәуір айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		№257 келісім шарт	08.04.2021ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындары, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (сәуір айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың, сәуір айының ҚҚС	1-бағаннан							
			Құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар, сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Абай ауданы, Северозапад мөлтек ауданы, Юсупов көшесінің жалғасына (автобус №20) аяқжол орнату	15 797 961								391 393	3 653 000
Төленетін сома	**15 797 961**								**391 393**	**3 653 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

_____ М.Баимбетов

"19" _____ 2021 жыл

Инженер:
«СК Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-і директоры

_____ Кунтуов М.А.

"_____" _____ 2021 жыл

Мердігер:
«ИРТЫШ-ПВ» ЖШС-і директоры

_____ Байоразов М.Р.

"_____" _____ 2021 жыл