Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-22 № 83/18 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №3 2021-05-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Әділет органдарында 31.07.2013 жылғы №692-1943-01-ММ тіркелген Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Машырыков Эльдар Куатович тұлғасындағы "Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Тлепов Ербол Куандыкович тұлғасындағы "TEK7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-22 № 83/18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 625 628 775.52 (алты жүз жиырма бес миллион алты жүз жиырма сегіз мың жеті жүз жетпіс бес тенге елу екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 67 031 654.52 тенге (алпыс жеті миллион отыз бір мың алты жүз елу төрт тенге елу екі тиын) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
2) 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 147 673 500.00 (жүз қырық жеті миллион алты жүз жетпіс үш мың бес жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады; 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 267 047 866.64 (екі жүз алпыс жеті миллион қырық жеті мың сегіз жүз алпыс алты теңге алпыс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 150 417 000.00 (жүз елу миллион төрт жүз он жеті мың төрт теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 28 300 000.00 (жиырма сегіз миллион үш жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 004

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 32 190 408.88 (отыз екі миллион жүз тоқсан мың төрт жүз сегіз теңге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БСН 050140009015
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ27070103KSN4306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87292336735
Басшы Машырыков Эльдар Куатович

2021-05-25 15:27:48
Машырыков Эльдар Куатович
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Өнім беруші:
"TEK7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Оркен, БН
БСН/ЖСН 100240023728
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ769650000155400593
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87292776615
Директор Тлепов Ербол Куандыкович

2021-05-26 12:25:28
Тлепов Ербол Куандыкович
"TEK7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TEK7"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2785304-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)						
19801454-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)	Жұмыс	1	625 628 775.52	3 ай	3 ай	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	147 673 500.00
19801454-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)	Жұмыс	1	625 628 775.52	3 ай	3 ай	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	267 047 866.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19801454-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)	Жұмыс	1	625 628 775.52	3 ай	3 ай	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	150 417 000.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)						
19801454-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)	Жұмыс	1	625 628 775.52	3 ай	3 ай	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	32 190 408.88
19801454-ОИ2	"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақтау қ. 18 шағынауданында ішкі шағынаудандық инженерлік желілер құрылысы (электрмен жабдықтау)	Жұмыс	1	625 628 775.52	3 ай	3 ай	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. (1)	0	28 300 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 83/18 от 2018-08-22

Мангистауская область №3 2021-05-26

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Машырыков Эльдар Куатович, действующий на основании Положения, зарегистрированный в органах юстиции от 31.07.2013 года №692-1943-01-ММ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TEK7", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тлепов Ербол Куандыкович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 83/18 от 2018-08-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 625 628 775.52 (шестьсот двадцать пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять тенге пятьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 67 031 654.52 тенге (шестьдесят семь миллионов тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре тенге пятьдесят два тиын) (далее – сумма Договора). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
2) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 147 673 500.00 (сто сорок семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 267 047 866.64 (двести шестьдесят семь миллионов сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 150 417 000.00 (сто пятьдесят миллионов четыреста семьнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

местногобюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 28 300 000.00 (двадцать восемь миллионов триста тысяча тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местногобюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 32 190 408.88 (тридцать два миллиона сто девяносто тысяч четыреста восемь тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72
БИН 050140009015
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ27070103KSN4306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87292336735
Руководитель Машырыков Эльдар Куатович

2021-05-25 15:27:48
Машырыков Эльдар Куатович
"Ақтау қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TEK7"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Оркен, БН
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240023728
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ769650000155400593
АО "ForteBank"
Тел.: 87292776615
Директор Тлепов Ербол Куандыкович

2021-05-26 12:25:28
Тлепов Ербол Куандыкович
"TEK7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TEK7"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2785304-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау						
19801454-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау	Работа	1	625 628 775.52	3 месяцев	3 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	147 673 500.00
19801454-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау	Работа	1	625 628 775.52	3 месяцев	3 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	267 047 866.64
19801454-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау	Работа	1	625 628 775.52	3 месяцев	3 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	150 417 000.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау						
19801454-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау	Работа	1	625 628 775.52	3 месяцев	3 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	32 190 408.88
19801454-ОИ2	Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 18 мкр.г.Актау	Работа	1	625 628 775.52	3 месяцев	3 месяцев	Мангистауская область, г.Актау (1)	0	28 300 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/11953613

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/11953613

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.