Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5343042

Конкурстың № 5878258-1
Конкурстың атауы «Алматы облысы бойынша жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-21 02:28:37 дейін 2021-05-28 02:28:37
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас привести в соответствие с действующим законодательством РК срок выполнения работ по нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. А именно приводится пример для протяженности 10км 1) Табл. 1 инженерно-геодезические изыскания (10км*20м)= 20 га = 29 раб/дней; 2) Табл. 2 инженерно-геологические изыскания 34 скв. = 22 раб/дней; 3) Табл. 16 п.2 гаозопровод до 300мм = 3,5 месяца; 4)Разработка раздела ОВОС (Приказ 204-П) = 15 раб/дней; 5) согласование проекта - 10 раб/дней. Итого: Если финансирование производится из бюджетных средств – общая продолжительность проектирования должна составлять: (29р/д+22р/д+15р/д+10р/д):21+(3,5 месяца) = 7,1 месяц. (с момента подписания Договора и получения всех исходных данных).	2021-05-26 18:33:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013;

2	990240007206	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить Архитектурно-планировочное задание	2021-05-21 13:17:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Архитектурно-планировочное задание предоставляется после заключения договора
3	040340001421	КҚ жобасына ескерту	в расчетах ПИР занижено количество геологических скважин, согласно СН РК 1.02-18-2007 скважины должны буриться через 300м. Просим добавить стоимость ПИР.	2021-05-26 18:34:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СН РК 1.02-18-2007 отменен приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 25 декабря 2017 года № 320-Н;
4	000440003325	КҚ жобасына ескерту	срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-011-2013 , а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования	2021-05-21 09:20:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013;

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель управления Танекенов Баглан Сагындыкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5343042

№ конкурса 5878258-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей по Алматинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-21 02:28:37 по 2021-05-28 02:28:37
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас привести в соответствие с действующим законодательством РК срок выполнения работ по нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. А именно приводится пример для протяженности 10км 1) Табл. 1 инженерно-геодезические изыскания (10км*20м)= 20 га = 29 раб/дней; 2) Табл. 2 инженерно-геологические изыскания 34 скв. = 22 раб/дней; 3) Табл. 16 п.2 гаозопровод до 300мм = 3,5 месяца; 4)Разработка раздела ОВОС (Приказ 204-П) = 15 раб/дней; 5) согласование проекта - 10 раб/дней. Итого: Если финансирование производится из бюджетных средств – общая продолжительность проектирования должна составлять: (29р/д+22р/д+15р/д+10р/д):21+(3,5 месяца) = 7,1 месяц. (с момента подписания Договора и получения всех исходных данных).	2021-05-26 18:33:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013;

2	990240007206	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить Архитектурно-планировочное задание	2021-05-21 13:17:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Архитектурно-планировочное задание предоставляется после заключения договора
3	040340001421	Замечание к КД	в расчетах ПИР занижено количество геологических скважин, согласно СН РК 1.02-18-2007 скважины должны буриться через 300м. Просим добавить стоимость ПИР.	2021-05-26 18:34:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СН РК 1.02-18-2007 отменен приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 25 декабря 2017 года № 320-Н;
4	000440003325	Замечание к КД	срок проектирования объекта не соответствует СП РК 1.02-011-2013 , а также не учтены дополнительные сроки на изыскания. Заниженные сроки проектирования могут быть обусловлены сговором определенного потенциального поставщика с заказчиком или организатором конкурса, с целью уменьшения участников конкурса. Для недопущения коррупционной составляющей просим Вас пересмотреть сроки проектирования	2021-05-21 09:20:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013;

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель управления Танекенов Баглан Сагындыкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»