Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-03-25 № 20 қосымша келісім

Қызылорда облысы №87 2021-06-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-03-25 № 20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 25 наурыздағы № 20 Шарттың жалпы сомасы 1 107 769 605,26 (бір миллиард бір жүз жеті миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың алты жүз бес) теңге 26 тиын. 2021 жылға қаралғаны 944 275 023,09 (тоғыз жүз қырық төрт миллион екі жүз жетпіс бес мың жиырма үш) теңге 09 тиын. 2022 жылға қаралғаны 163 494 582,17 (бір жүз алпыс үш миллион төрт жүз тоқсан төрт мың бес жүз сексен екі) теңге 17 тиын. 2021 жылға қаралған сомадан Мердігерге 200 608 283,80 (екі жүз миллион алты жүз сегіз мың екі жүз сексен үш) теңге 80 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 743 666 739,29 (жеті жүз қырық үш миллион алты жүз алпыс алты мың жеті жүз отыз тоғыз) теңге 29 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 79 678 579,21 (жетпіс тоғыз миллион алты жүз жетпіс сегіз мың бес жүз жетпіс тоғыз) теңге 21 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 743 666 739,29 (жеті жүз қырық үш миллион алты жүз алпыс алты мың жеті жүз отыз тоғыз) теңге 29 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 045 Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 163 494 582,17 (бір жүз алпыс үш миллион төрт жүз тоқсан төрт мың бес жүз сексен екі) теңге 17 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада ұқыпты тімараттар мен қондырғыларға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

2021-06-02 12:19:26
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БСН/ЖСН 060540005386
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ51826X0KZTD2997845
"АТФБанк" АҚ ("Jýsan Bank" АҚ ЕБ)
Тел.: 87029589144
Директор Рашев Асылхан Абенович

2021-06-02 12:20:20
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5290056-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-045-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласында 100 орынға арналған интернаты бар 200 орынға арналған № 71 мектеп салу						
39746351-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласында 100 орынға арналған интернаты бар 200 орынға арналған № 71 мектеп салу	Жұмыс	1	1 107 769 605.26	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	944 275 023.09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39746351-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы Арал ауданы Арал қаласында 100 орынға арналған интернаты бар 200 орынға арналған № 71 мектеп салу	Жұмыс	1	1 107 769 605.26	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 12 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Арал қ., (1)	0	163 494 582.17

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 20 от 2021-03-25

Кызылординская область №87 2021-06-02

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 20 от 2021-03-25 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 20 от 25 марта 2021 года составляет 1 107 769 605,26 (один миллиард сто семь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пять) тенге 26 тиын. На 2021 год предусмотрено 944 275 023,09 (девятьсот сорок четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч двадцать три) тенге 09 тиын. На 2022 год предусмотрено 163 494 582,17 (сто шестьдесят три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) тенге 17 тиын. Из предусмотренной суммы на 2021 год Подрядчику оплачено 200 608 283,80 (двести миллионов шестьсот восемь тысяч двести восемьдесят три) тенге 80 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 743 666 739,29 (семьсот сорок три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) тенге 29 тиын, в том числе НДС 79 678 579,21 (семьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят девять) тенге 21 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 743 666 739,29 (семьсот сорок три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать девять) тенге 29 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 045 За счет субвенций из республиканского бюджета на образование, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 163 494 582,17 (сто шестьдесят три миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) тенге 17 тиын, в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр
Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "SCS Инжиниринг"
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ51826X0KZTD2997845
АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")
Тел.: 87029589144
Директор Рашев Асылхан Абенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-06-02 12:19:26
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-06-02 12:20:20
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5290056-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-045-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области						
39746351-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 107 769 605.26	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	944 275 023.09
39746351-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы № 71 на 200 мест с интернатом на 100 мест в городе Аральск Аральского района Кызылординской области	Работа	1	1 107 769 605.26	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	12 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, (1)	0	163 494 582.17

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12869855

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12869855

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.