Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "14" августа 2013 г. *ст.Ростошский*
(местонахождение объекта)

1. Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (решением, приказом, постановлением и др.) от *"01" августа 2013г. №03Ѳ Акима Зеленовского района Западно-Казахстанской области Жакупова К.К.*
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Байменов М.Б. заместитель Акима Зеленовского района Западно-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Палёнов А.В. главный специалист Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Западно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика
Сакенов М.К. заместитель директора филиала АО «НК - «КТЖ» «Дирекция по проектированию и капитальному строительству» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации
Мурсал М.К. главный инженер АО «НК - «КТЖ» «Актобинское отделение магистральной сети» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Драпиковский А.И. директор ТОО СК «Атлант» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Вицке А.В. главный инженер проекта ТОО СК «Атлант» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Джумабеков А.А.начальник ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, гра -

достроительства и строительства»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Хасенова А.М. начальник Зеленовского районного государственного санитар - но-эпидемиологического надзора по Западно-Казахстанской области (по согла- сованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Батыров А.Т. и.о.начальника Уральского отделенческого управления государст -венного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспор -те (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Махмедов Р.Д.начальник отдела противопожарной службы Зеленовского района Департамента ЧС по Западно-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Тлегенов С.Б. главный специалист Департамента экологии по Западно-Казахс - танской области (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Рзалиев Н.Г. главный инженер филиала АО «НК-«КТЖ» «Уральское отделение дороги»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Джаксымбетова К.К. и о Акима Белесского аульного округа Зеленовского района ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бурамбаев О.Ш. начальник отдела по Западному региону филиала АО «НК - «КТЖ» «Дирекция по проектированию и капитальному строительству»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

филиалом АО «НК - «КТЖ» «Дирекция по проектированию и капитальному строи - тельству» совместно с подрядчиком ТОО СК «Атлант»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Строительство производственного здания с пунктом обслуживания пассажиров*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, ст.Ростошский*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. №

_____

_____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. №

_____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО СК «Атлант»

(наименование организации)

выполнившим *Строительство производственного здания с пунктом обслу -живания пассажиров на ст.Ростошский «под ключ»*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой

организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО СК «Атлант»

(наименование организации)

выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "__" _____ 20__ г. № ____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;
(месяц, год)

окончание работ _____;
(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____;

фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ***Проектно-сметная документация, заключения СЭС, экологическое заключение, заключение государственной экспертизы, акты освидетельствования скрытых работ, акты по огнезащитной поверхностной пропитки деревянных конструкций и испытания пожарной сигнализации, акты замеров сопротивления эл кабелей, проводов, заземления, сертификаты на использованные строительные материалы и изделия, акты замеров сопротивлений Эл кабелей, проводов, контура заземления и т.д.)***

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

пропускная способ - ность пассажиров	*человек в сутки*	*10*	*10*		

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж	**1**	**1**
Общий строительный объем	$м^3$	**0**	**0**
В том числе подземной части	$м^3$	--	--
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту хара -ктеризуются следующими данными: ***Производственное здание с пунктом обслуживания пасса - жиров здание – модульное, монтируемое из быстровозводимых элементов заводского изготовления. Каркас здания металлический, стойки из гнутого металлического профиля, стеновые панели (сэнд - вич-панели), фундаменты – монолитная железобетонная плита. Кровля – металлочерепица. Окна – металлопластиковые с тройным остеклением. Дверь металлопластиковая со стеклопакетом .***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в коли -честве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и компле -ксного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к нас -тоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро -безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприя -тия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,энергоснабжения и связи обеспечива -ют нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными ор -ганизациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также

отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
устройство покрытия из брусчатки вокруг здания	м2		
устройство покрытия из брусчатки низкой пасса - жирской платформы	м2		

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей доку -ментацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по примене - нию материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***Строительство производственного здания с пунк - том обслуживания пассажиров на ст.Ростошский Зеленовского района Западно-Ка- захстанской области***
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Байменов М.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Палёнов А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Сакенов М.К.

Мурсал М.К.

Драпиковский А.И.

Вицке А.В.

Джумабеков А.А.

Хасенова А.М.

Батыров А.Т.

Махмедов Р.Д.

Тлегенов С.Б.

Рзалиев Н.Г.

Джаксымбетова К.К.

Бурамбаев О.Ш.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)