Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№5352714**

Конкурстың № 5883190-1
Конкурстың атауы «Алматы облысы Талғар ауданы және Талдықорған қаласы Өтенай ауыл округ бойынша жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-05-25 18:33:31 дейін 2021-06-01 18:33:31
Ұйымдастырушының атауы "Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040340001421 | КҚ жобасына ескерту | Просим Вас привести в соответствие с действующим законодательством РК срок выполнения работ по нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. А именно приводится пример для протяженности 10км 1) Табл. 1 инженерно-геодезические изыскания (10км*20м)= 20 га = 29 раб/дней; 2) Табл. 2 инженерно-геологические изыскания 34 скв. = 22 раб/дней; 3) Табл. 16 п.2 гаозопровод до 300мм = 3,5 месяца; 4)Разработка раздела ОВОС (Приказ 204-П) = 15 раб/дней; 5) согласование проекта - 10 раб/дней. Итого: Если финансирование производится из бюджетных средств – общая продолжительность проектирования должна составлять: (29р/д+22р/д+15р/д+10р/д):21+(3,5 месяца) = 7,1 месяц. (с момента подписания Договора и получения всех исходных данных). | 2021-06-01 09:22:49 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013; |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

руководитель управления Танекенов Баглан Сагындыкович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

**Протокол предварительного обсуждения**
**проекта конкурсной документации**
**№5352714**

№ конкурса 5883190-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей Талгарского района а также Отенайского сельского округа г.Талдыкорган Алматинской области»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-25 18:33:31 по 2021-06-01 18:33:31
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040340001421 | Замечание к КД | Просим Вас привести в соответствие с действующим законодательством РК срок выполнения работ по нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013. А именно приводится пример для протяженности 10км 1) Табл. 1 инженерно-геодезические изыскания (10км*20м)= 20 га = 29 раб/дней; 2) Табл. 2 инженерно-геологические изыскания 34 скв. = 22 раб/дней; 3) Табл. 16 п.2 гаозопровод до 300мм = 3,5 месяца; 4)Разработка раздела ОВОС (Приказ 204-П) = 15 раб/дней; 5) согласование проекта - 10 раб/дней. Итого: Если финансирование производится из бюджетных средств – общая продолжительность проектирования должна составлять: (29р/д+22р/д+15р/д+10р/д):21+(3,5 месяца) = 7,1 месяц. (с момента подписания Договора и получения всех исходных данных). | 2021-06-01 09:22:49 | Представить разъяснение положений конкурсной документации | Расчет проведен согласно СП РК 1 02-110-2013 и включает в себя расчет продолжительности разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий согласно разделу 5.2. СП РК 1 02-110-2013; |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

руководитель управления Танекенов Баглан Сагындыкович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»