Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Мердігер: "City Road Centre" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

15 наурыз 2021 жылғы №218 келісім шарт бойынша 19 448 021,49 (он тоғыз милион төрт жүз қырық сегіз мың жиырма бір) теңге 49 тиын

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы Рысқұлов-Қонаев көшелерінің қиылысындағы жол айрығындағы жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылыска жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2021 жылғы мамыр айындағы №2 анықтама 28.05.2021 жыл

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні		Атауы		коды	
		№218 келісім шарт	15 наурыз 2021 ж.					ЖШС
		1-бағаннан						
			Соның ішінде			Қосымша шығындар		
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС-сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар	Төленетін сомасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Шымкент қаласы Рысқұлов-Қонаев көшелерінің қиылысындағы жол айрығындағы жаяу жүргіншілер өтпесінің құрылыска жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу	16 000 000,0			8 000 000,0					8 000 000,0
Төленетін сомасы	16 000 000,0			8 000 000,0					8 000 000,0

Тапсырыс беруші
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары" ММ басқарма басшысының орынбасары
_____ М.С.Баймбетов
31.05.21ж.

Мердігер
"City Road Centre" ЖШС-нің директоры
_____ Д.Ж.Алимкулов