Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-05 № 27 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич тұлғасындағы "Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кожаев Зулхуза Изымович тұлғасындағы "Алихан ойл 3" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-05 № 27 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) По договору №27 от 05.04.2021 года в 2021 году произведена оплата по программе 466 058 028 - 20 000 000,00 тенге (двадцать миллионов тенге), в том числе НДС 2 142 857,14 (два миллиона сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 14 тиын), по программе 466 058 032 – 103 161 000,00 тенге (сто три миллиона сто шестьдесят одна тысяч тенге 00 тиын), в том числе НДС 11 052 964,29 тенге (одиннадцать миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре тенге 29 тиын). Остаток средств по программе 466 058 028 – 18 968 055,00 тенге, в том числе НДС 2 032 291,61 тенге (два миллиона тридцать две тысячи двести девяносто один тенге 61 тиын), по программе 466 058 032 – 247 551 497,80 тенге, в том числе НДС 26 523 374,77 тенге (двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят четыре тенге 77 тиын).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Сейфулина, 38
БСН 100240014651
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ76070103KSN0610000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87133121366
Басшысы Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

Өнім беруші:
"Алихан ойл 3" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Маметовой, 64
БСН/ЖСН 041140007085
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010121000235943
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87132987210
Басшысы Кожаев Зулхуза Изымович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5355123-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Мәртөк ауданды Казан ауылындағы жаңа құрылыс аландарына су құбыры желілерінің құрылысы						
39416117-ОК1	"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Мәртөк ауданды Казан ауылындағы жаңа құрылыс аландарына су құбыры желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	389 680 552.80	2021 жыл: құрылысқа рұқсат алғаннан кейін 11 ай ішінде	2021 жыл: құрылысқа рұқсат алғаннан кейін 11 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Қазан а. (1)	0	38 968 055.00
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Мәртөк ауданды Казан ауылындағы жаңа құрылыс аландарына су құбыры желілерінің құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39416117-ОК1	"Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Мәртөк ауданды Казан ауылындағы жаңа құрылыс аландарына су құбыры желілерінің құрылысы	Жұмыс	1	389 680 552.80	2021 жыл: құрылысқа рұқсат алғаннан кейін 11 ай ішінде	2021 жыл: құрылысқа рұқсат алғаннан кейін 11 ай ішінде	Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Қазан а. (1)	0	350 712 497.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 27 от 2021-04-05

Актюбинская область №1

Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан ойл 3", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кожаев Зулхуза Изымович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 27 от 2021-04-05 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) По договору №27 от 05.04.2021 года в 2021 году произведена оплата по программе 466 058 028 - 20 000 000,00 тенге (двадцать миллионов тенге), в том числе НДС 2 142 857,14 (два миллиона сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь тенге 14 тиын), по программе 466 058 032 – 103 161 000,00 тенге (сто три миллиона сто шестьдесят одна тысяч тенге 00 тиын), в том числе НДС 11 052 964,29 тенге (одиннадцать миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре тенге 29 тиын). Остаток средств по программе 466 058 028 – 18 968 055,00 тенге, в том числе НДС 2 032 291,61 тенге (два миллиона тридцать две тысячи двести девяносто один тенге 61 тиын), по программе 466 058 032 – 247 551 497,80 тенге, в том числе НДС 26 523 374,77 тенге (двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать три тысячи триста семьдесят четыре тенге 77 тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мартукский районный отдел
архитектуры, градостроительства и
строительства"
Актюбинская область, Мартукский район,
с.Мартук, Сейфулина, 38
БИН 100240014651
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ76070103KSN0610000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87133121366
Руководитель Кульшанаев Нурмухан
Шидербаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Алихан ойл 3"
Актюбинская область, Мартукский район,
с.Мартук, Маметовой, 64
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041140007085
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010121000235943
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87132987210
Руководитель Кожаев Зулхуза Изымович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5355123-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района						
39416117-ОК1	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района	Работа	1	389 680 552.80	2021 год: в течение 11 месяцев после получения разрешения на строительство	2021 год: в течение 11 месяцев после получения разрешения на строительство	Актюбинская область, Мартукский район, с.Казан (1)	0	38 968 055.00
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района						
39416117-ОК1	Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с.Казанка Мартукского района	Работа	1	389 680 552.80	2021 год: в течение 11 месяцев после получения разрешения на строительство	2021 год: в течение 11 месяцев после получения разрешения на строительство	Актюбинская область, Мартукский район, с.Казан (1)	0	350 712 497.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.