Счет-фактура № 291 от 11 октября 2017 г.

вернуть подрядчику

Дата совершения оборота: 11.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961240002827, Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008931, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ29914398407BC03330, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № C17-REP104 от 11.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961240002827, Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд", Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Ада Ойл"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740002199, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж

ИИК получателя: KZ88914002203KZ005BB, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работы по строительству Объекта "Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2"	усл.	1	12 506 772,00	12 506 772,00	12%	1 500 812,64	14 007 584,64		
Всего по счету:					**12 506 772,00**		**1 500 812,64**	**14 007 584,64**		

Руководитель: Утепов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Питецкая Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер:

(должность)

Бигимбетова М.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Ада Ойл",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж** — **050740002199**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд",Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264, тел.: +8 (7132) 77-35-83** — **961240002827**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № С17-REP104 от 11.09.2017г.

Номер документа	Дата составления
291	**11.10.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работы по строительству Объекта "Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2"	11.09.2017г. - 11.10.2017г.		усл.	1	14 007 584,64	14 007 584,64
				Итого	1	x	14 007 584,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика -

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель Генерального директора / _____ / Утепов Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 328 от 25 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 25.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961240002827, Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008931, от 01.11.2012

ИИК поставщика: KZ29914398407BC03330, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № C17-REP104 от 11.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961240002827, Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд", Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740002199, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Ада Ойл", Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Ада Ойл"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740002199, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж

ИИК получателя: KZ88914002203KZ005BB, в банке ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работы по строительству Объекта "Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2	усл.	1	4 793 228,00	4 793 228,00	12%	575 187,36	5 368 415,36		
Всего по счету:					**4 793 228,00**		**575 187,36**	**5 368 415,36**		

Руководитель: Утепов Е.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Питецкая Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер:

(должность)

Бигимбетова М.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Ада Ойл",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "В" БЦ Алатау Гранд, 7 этаж** — **050740002199**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "Мунайгаз инжиниринг Лтд",Республика Казахстан, г.Актобе, Северо-Западная Промзона, 264, тел.: +8 (7132) 77-35-83** — **961240002827**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № С17-REP104 от 11.09.2017г.

Номер документа	Дата составления
328	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работы по строительству Объекта "Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2	12.10.2017г. - 25.10.2017г.		усл.	1	5 368 415,36	5 368 415,36
				Итого	1	x	5 368 415,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика -

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель Генерального директора / _____ / Утепов Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Nurbek Almyshev
sign

дубликат

Заказчик	ТОО "Фирма Ада Ойл"	**Типовая форма № КС-3**
Подрядчик	ТОО НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд"	**Утверждена постановлением**
Наименование объекта	**Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2**	**Госкомстата РК от 16.11.94г.**
		№ 73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	Код
		C17-REP104	11.09.2017				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Из гр.1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 года)	СМР в ценах 2015 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке								
Акт 328. Выполнение работы по строительству Объекта "Замена коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2":	**5 368 415,36**	**4 793 228,00**					**575 187,36**	**5 368 415,36**
Земельные работы (снятие и сбор ПРС, разработка котлована Н=2,5 м, разработка котлована при пересечении вручную, доработка дна котлована вручную, присыпка, обратная засыпка с бровкой Н=0,7 м, обратная рекультивация)	996 800,00	890 000,00					106 800,00	996 800,00

Завоз материалов на площадку, раскладка труб вдоль оси трубопровода сварка, укладка плети трубопровода в траншею	928 407,20	828 935,00					99 472,20	928 407,20
Дефектоскопия	1 523 200,00	1 360 000,00					163 200,00	1 523 200,00
Работы по очистке обеспыливанию и устройству ленты ПВХ в три слоя с предварительным нанесением праймера	403 200,00	360 000,00					43 200,00	403 200,00
Работы по подготовке для врезки на АГЗУ 1 с устройством надземного трубопровода электрподогревом теплоизоляцией и опорами	227 539,20	203 160,00					24 379,20	227 539,20
Работы на дополнительной перевезке АГЗУ2	163 668,96	146 133,00					17 535,96	163 668,96
Гидроиспытания (без транспортировки воды)	476 000,00	425 000,00					51 000,00	476 000,00
Работы по устройству колодца в варки трйника и установки задвижки	112 000,00	100 000,00					12 000,00	112 000,00
Работы по вскрытию дорог, ручных земляных работ в районе пересечений	537 600,00	480 000,00					57 600,00	537 600,00
Итого, за отчетный период	**5 368 415,36**	**4 793 228,00**					**575 187,36**	**5 368 415,36**
Итого к оплате:	**5 368 415 (Пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста пятнадцать) тенге, 36 тиын**							

Заказчик:

Подрядчик:

дубликат

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат «На замену коллектора между АГЗУ 1 и АГЗУ 2»

№	Наименование (диаметр трубы)	Ед.изм.	Кол-во	Цена без НДС	Всего без НДС	Всего с НДС
1	Земельные работы: (снятие и сбор ПРС, разработка котлована Н=2,5 м, разработка котлована, присыпка, обратная засыпка с бровкой Н=0,7 м, обратная рекультивация)	ед.	0,5	1 780 000	890 000	996 800
2	Завоз материалов на площадку, раскладка труб вдоль оси трубопровода сварка, укладка плети трубопровода в траншею	ед.	0,5	1 657 870	828 935	928 407,2
3	Дефектоскопия	стык	170	8 000	1 360 000	1 523 200
4	Работы по очистке обеспыливанию и устройству ленты ПВХ в три слоя с предварительным нанесением праймера	ед.	0,5	720 000	360 000	403 200
5	Работы по подготовке для врезки на АГЗУ 1 с устройством надземного трубопровода электроподогревом теплоизоляцией и опорами	ед.	1	203 160	203 160	227 539,2
6	Работы на дополнительной переврезке АГЗУ2	ед.	1	146 133	146 133	163 668,96
7	Гидроиспытания (без транспортировки воды)	ед.	1,7	250 000	425 000	476 000
8	Работы по устройству колодца в варки тройника и установки задвижки	ед.	1	100 000	100 000	112 000
9	Работы по вскрытию дорог, земляных работ в районе пересечений	ед.	4	120 000	480 000	537 600
	ИТОГО:				**4 793 228**	**5 368 415,36**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____