Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-15 № 187 қосымша келісім

Шымкент қ. №8 2021-06-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Жолдасов Ержан Жаксиликович тұлғасындағы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович тұлғасындағы "Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-15 № 187 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тапсырыс берушінің және/немесе қатысушының деректемелерін өзгертумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 10 208 388 710.24 (он миллиард екі жүз сегіз миллион үш жүз сексен сегіз мың жеті жүз он теңге) 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 093 755 933,24 (бір миллиард тоқсан үш миллион жеті жүз елу бес мың тоғыз жүз отыз үш) 24 тиын.
2) 2018 жылғы сомасы - 0,00 (нөл) тенге 00 тиын.
3) 2019 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 900 000.00 (тоғыз миллион тоғыз жүз мың) теңге, 00 тиын оның ішінде ҚҚС сомасы 1 060 714.29 (бір миллион алпыс мың жеті жүз он төрт) 29 тиын.
4) 2020 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 100 000 000,00 (бір жүз миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 10 714 285.71 (он миллион жеті жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
5) 2020 жылға 007-015-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша сомасы 93 000 000,00 (тоқсан үш миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 9 964 285.71 (тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын құрайды.
6) 2021 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 925 852 950.00 (тоғыз жүз жиырма бес миллион сегіз жүз елу екі мың тоғыз жүз елу) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 99 198 530.36 (тоқсан тоғыз миллион бір жүз тоқсан сегіз мың бес жүз отыз) теңге 36 тиын.
7) 2022 жылға 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 9 079 635 760,24 (тоғыз миллиард жетпіс тоғыз миллион алты жүз отыз бес мың жеті жүз алпыс) теңге 24 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 972 818 117.17 (тоғыз жүз жетпіс екі миллион сегіз жүз он сегіз мың бір жүз он жеті) теңге 17 тиын.
8) Шарт бойынша кассалық шығыстар жүрген жоқ.
9) Шарттың «Реквизиттер» деген 13-тармағындағы «өнім беруші»" деген баған мынадай редакцияда жазылсын: «"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230 БСН/ЖСН 000640000566 БСК EURIKZKA ЖСК

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

KZ7394806KZT22036201 "Еуразиялық Банк" АҚ Тел.: 8(727)344-13-34».
10) 2021 жылға қайта тіркеу сомасы 007-011-432 бюджеттік бағдарламасы бойынша 925 852 950.00 (тоғыз жүз жиырма бес миллион сегіз жүз елу екі мың тоғыз жүз елу) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 99 198 530.36 (тоқсан тоғыз миллион бір жүз тоқсан сегіз мың бес жүз отыз) теңге 36 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БСН 130940007729
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7252)24-75-17
Басшы Жолдасов Ержан Жаксиликович

2021-06-04 17:03:10
Жолдасов Ержан Жаксиликович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Өнім беруші:
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БСН/ЖСН 000640003665
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ7394806KZT22036201
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 8(727)344-13-34
Бас директоры Бекбосынов Гани Турсынханович

2021-06-04 17:04:23
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2846384-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	0.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 900 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	93 000 000.00
007-011-432 : Жолдар салу						Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін 1-учаскесі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	100 000 000.00
20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	925 852 950.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20570825-ОИ2	"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Шымкент қаласы бас жоспарына сәйкес Қонаев көшесінің (көлік айрықтарымен бірге Дамбовая көшесінен А-2 жолға дейін) жалғасын салу. Бадам өзені арқылы өтетін көпірден 4+70,0 шақырымға дейін шекара 1-учаскесі	Жұмыс	1	10 208 388 710.24	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін	Оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қ. (1)	20	9 079 635 760.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 187 от 2018-10-15

г.Шымкент №8 2021-06-04

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Жолдасов Ержан Жаксиликович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 187 от 2018-10-15 (далее – Договор), в соответствии с изменением реквизитов заказчика и/или поставщика, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма договора 10 208 388 710.24 (десять миллиардов двести восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот десять тенге) 24 тиын, в том числе НДС 1 093 755 933,24 (один миллиард девяносто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) 24 тиын.
2) Сумма на 2018 год - 0,00 (ноль) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2019 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 9 900 000.00 (девять миллионов девятьсот тысяч) тенге, 00 тиын, в том числе НДС 1 060 714.29 (один миллион шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын.
4) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 10 714 285.71 (десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
5) Сумма на 2020 год по бюджетной программе 007-015-432 составляет 93 000 000,00 (девяносто три миллиона) тенге 00 тиын, в том числе НДС 9 964 285.71 (девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын.
6) Сумма на 2021 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 925 852 950.00 (девятьсот двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 99 198 530.36 (девяносто девять миллионов сто девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать) тенге 36 тиын.
7) Сумма на 2022 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 9 079 635 760,24 (девять миллиардов семьдесят девять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят) тенге 24 тиын, в том числе НДС 972 818 117.17 (девятьсот семьдесят два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч сто семнадцать) тенге 17 тиын.
8) Кассовые расходы по договору не производились.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) Столбец «Поставщик» в п. 13 Договора «Реквизиты сторон» изложить в следующей редакции: «Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана" г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230 БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665 БИК EURIKZKA ИИК KZ7394806KZT22036201 АО "Евразийский Банк" Тел.: 8(727)344-13-34».
10) Сумма перерегистрации на 2021 год по бюджетной программе 007-011-432 составляет 925 852 950.00 (девятьсот двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 99 198 530.36 (девяносто девять миллионов сто девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать) тенге 36 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
г.Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49
БИН 130940007729
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7252)24-75-17
руководитель Жолдасов Ержан Жаксиликович

2021-06-04 17:03:10
Жолдасов Ержан Жаксиликович
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 150/230
БИН/ИИН/ИНН/УНП 000640003665
БИК EURIKZKA
ИИК KZ7394806KZT22036201
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 8(727)344-13-34
Генеральный директор Бекбосынов Гани Турсынханович

2021-06-04 17:04:23
Бекбосынов Гани Турсынханович
"Ария-Жаңа Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жаңа Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2846384-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	0.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 900 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	93 000 000.00
007-011-432 : Строительство дорог						Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.						
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	100 000 000.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	925 852 950.00
20570825-ОИ2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство продолжения улицы Кунаева (от улицы Дамбовой до дорога А-2 с транспортным сообщением) участок-1 от моста через реку Бадам до КМ4+70.	Работа	1	10 208 388 710.24	до 31 декабря 2022 года	до 31 декабря 2022 года	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент (1)	20	9 079 635 760.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/12844138

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/12844138

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.