Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс Строй"

Договор №59 2021-05-11

**А К Т № 1**
**приемки выполненных работ от 08 июня 2021 г.**
**за июнь 2021 г.**

Наименование объекта : Работы по благоустройство дворов 3 микрорайон дом № 38,39,40,41

| № п/п | Наименование затрат | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора | 67 397 868,72 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная Исполнителю | 0,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю | |
| 5 | Виды выполняемых работ | Работы по благоустройству |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ | 21 052 631,58 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июнь 2021 года | 21 052 631,58 |
| 8 | Удержания резерва 5% | 1 052 631,58 |
| 9 | Удержание аванса | 0,00 |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных | 20 000 000,00 |
| 11 | в т.ч. НДС 12% | 2 142 857,14 |

**Заказчик**
Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, АБАЯ, 26
БИН 050140004768
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ12070106KSN3002060
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872131/44996

Руководитель
Ахметов М.А.

**Генподрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1
БИН/ИИН 051240001452
БИК SABRKZKA
ИИК KZ24914012203KZ00BCT
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87016152001

Директор
«Гарейс- Строй»
Беспаев А.Е.

Приложение к
с [illegible]
[illegible]
[illegible]

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"

Форма № 3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс Строй"
Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству дворов 3 микрорайон дом № 38,39,40,41

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
## за июнь 2021 г

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | код | код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
| | | | заказчика | подрядчика | №59 | 11.05.2021 | наименование | | наименование | код |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате, тенге |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по благоустройству дворов 3 микрорайон дом № 38,39,40,41 | 21 052 631,58 | 18 796 992,48 | 21 052 631,58 | 21 052 631,58 | | | | | 2 255 639,10 | 21 052 631,58 |
| Итого: | 21 052 631,58 | 18 796 992,48 | 21 052 631,58 | 21 052 631,58 | | | | | 2 255 639,10 | 21 052 631,58 |

М. П.
Заказчик

Руководитель Государственного учреждения "Аппарата акима города Абай Карагандинской области" Ахметов М.А.

М.П.
Генподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс Строй" Беспаев А.Е. БИН/ИИН 051240001452
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Разработчик проекта строительства

Директор "КОНЭС" Арынова Т.Н. БИН 040740003086
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П.
Эксперт технического надзора

ТОО "Аймереке" Кулжанов Д.М.
(должность, ФИО, подпись, БИН)